

DODATEK č. 01

ke Smlouvě o dílo ze dne: 21. 2. 2020

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Objednatel:
se sídlem:
Zastoupený: | Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Liga – servis s.r.o. , Jungmannova 23/11, 110 00 Praha 1
Ing. Stanislav Procházka, jednatel společnosti | IČ: 00064581 |
| 2. Zhotovitel:
se sídlem:
Bankovní spojení:
Zastoupený: | ANTRE s.r.o.
Praha 9, Štěpanická 274, PSČ 190 12
27-8815360257/0100
Ing. Karel Šíp, jednatel společnosti | IČ: 26496399 |

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Stavební úpravy vyvolané rozdělením areálu K Učilišti 165/15, Praha 10 – Štěrboholy

Na základě trvalého nouzového stavu, vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě ke Smlouvě o dílo podepsané dne 21. 2. 2020 (dále jen **Smlouva**) tento **dodatek číslo 1**.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku **III. DOBA PLNĚNÍ** Smlouvy takto:

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl. II pod bodem a) i pod bodem b) provést a odevzdat tak, aby dílo bylo dokončeno nejpozději do 15. 6. 2020.
2. Dodržení termínu uvedeného v čl. III., odst. 1. je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě.
3. Předmět plnění dle čl. II je splněný a dokončený řádným vypracováním a odevzdáním prací objednateli. O ukončení – předání díla bude sepsán zápis, podepsaný smluvními stranami.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednávají, že ostatní – neuvedená ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zhotovitel a dva objednatel.

V Praze dne: 24. 4. 2020

V Praze dne: 24. 4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele: