



## DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: E618-S-5975/2017/Pal

a

**statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

**Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“**

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

**Společník 1 nebo Správce:**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

**Společník 2:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032  
zastoupena: Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD  
Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice  
(dále jen „Zhotovitel“)  
číslo smlouvy: N17-023-0173

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 a č. 112 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 a č. 112 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] ([REDACTED] původní hodnoty závazku) a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] ([REDACTED] původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 7. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, takto:

#### 1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 a č. 112 v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 100

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 100

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 101

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 101

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 102

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 102

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 103

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 104

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 104

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 105

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 105

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 106

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 106

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 107

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 107

[REDACTED]



Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 108	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 108	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 109	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 109	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 110	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 111	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 112	██████████

Celková změna nákladů

████████████████████

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 140 305 697,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 232 677 417,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 1 276 343 755,53 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.

2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 7, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

29 -04- 2020

14 -04- 2020

V Praze dne.....

V Praze dne .....

**Objednatel č. 1:**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:**

**Ing. Mojmír Nějezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

**Mgr. Viliam Perknovský**  
jednatel společnosti

17 -04- 2020

V Plzni dne .....

**Objednatel č. 2:**

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti


**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

.....  
**Ing. Pavel Brůžek**  
vedoucí odštěpného závodu  
Dopravní stavby ZÁPAD











**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 738960

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** accf66fe-b0de-4be3-afdf-ccf3faf8fb89

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.05.2020 09:24:02



fcf45cf7-b5d3-44ef-adb4-52d746aafe7e