

ZMĚNOVÝ ROZPOČET DODATKU Č. 4

REKAPITULACE

Stavba:

Zpřístupnění důlních děl v Odrách

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č.3	ZR	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 916 898,28	4 949 496,95	6 415 119,12	6 245 093,27	0,00	-170 025,85
STAVEBNÍ ČÁST	1 404 948,97	1 437 547,64	1 497 935,64	1 497 935,64	0,00	0,00
D1.1 - štola NS-B	629 921,47	665 492,57	696 472,57	696 472,57	0,00	0,00
D1.2 - štola NS-C	549 008,00	546 035,57	575 443,57	575 443,57	0,00	0,00
D1.3 - Mýcení a kácení	9 127,50	9 127,50	9 127,50	9 127,50	0,00	0,00
SO-03 - osvětlení - DPS	216 892,00	216 892,00	216 892,00	216 892,00	0,00	0,00
ČPHZ	3 511 949,31	3 511 949,31	4 917 183,50	4 747 157,64	0,00	-170 025,85
E4.0 - VRN	540 797,50	540 797,50	540 797,50	540 797,50	0,00	0,00
E4.1 - Štola Nový Svět B - DPS	1 859 902,58	1 859 902,58	3 007 647,04	2 837 621,19	0,00	-170 025,85
E4.2 - Štola Nový Svět C - DPS	470 563,53	470 563,53	639 707,83	639 707,82	0,00	0,00
E4.3 - Větrní komín - DPS	640 685,70	640 685,70	729 031,13	729 031,13	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET DODATKU Č. 4

REKAPITULACE

Stavba:

Zpřístupnění důlních děl v Odrách - stavební část

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č.3	ZR	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 404 948,97	1 437 547,64	1 497 935,64	1 497 935,64	0,00	0,00
D1.1 - štola NS-B	629 921,47	665 492,57	696 472,57	696 472,57	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	221 739,80	229 468,94	229 468,94	229 468,94	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	205 252,00	205 252,00	205 252,00	205 252,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	202 929,67	202 929,67	175 121,67	175 121,67	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	27 841,96	86 629,96	86 629,96	0,00	0,00
D1.2 - štola NS-C	549 008,00	546 035,57	575 443,57	575 443,57	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	307 980,69	260 089,28	260 089,28	260 089,28	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 492,50	49 492,50	49 492,50	49 492,50	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	191 534,81	191 534,81	145 246,81	145 246,81	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	44 918,98	120 614,98	120 614,98	0,00	0,00

D1.3 - Mýcení a kácení		9 127,50	9 127,50	9 127,50	9 127,50	0,00	0,00
	HSV - Práce a dodávky HSV	9 127,50	9 127,50	9 127,50	9 127,50	0,00	0,00
SO-03 - osvětlení - DPS		216 892,00	216 892,00	216 892,00	216 892,00	0,00	0,00
	HSV - Práce a dodávky HSV	49 033,60	49 033,60	49 033,60	49 033,60	0,00	0,00
	PSV - Práce a dodávky PSV	97 322,40	97 322,40	97 322,40	97 322,40	0,00	0,00
	M - Práce a dodávky M	39 536,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET DODATKU Č. 4

REKAPITULACE

Stavba:

Zpřístupnění důlních děl v Odrách - ČPHZ

Místo: Odry

Zadavatel: Město Odry

Zhotovitel: EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	SoD	Dodatek č. 1	Dodatek č.3	ZR	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 511 949,31	3 511 949,31	4 917 183,50	4 747 157,64	0,00	-170 025,85
E4.0 - VRN	540 797,50	540 797,50	540 797,50	540 797,50	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	540 797,50	540 797,50	540 797,50	540 797,50	0,00	0,00
E4.1 - Štola Nový Svět B - DPS	1 859 902,58	1 859 902,58	3 007 647,04	2 837 621,19	0,00	-170 025,85
HSV - Práce a dodávky HSV	1 815 002,58	1 815 002,58	1 854 202,69	1 854 202,69	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	0,00	1 108 544,35	938 518,51	0,00	-170 025,85
E4.2 - Štola Nový Svět C - DPS	470 563,53	470 563,53	639 707,83	639 707,82	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	452 393,53	452 393,53	462 597,26	462 597,26	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 170,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	0,00	158 940,57	158 940,57	0,00	0,00
E4.3 - Větrní komín - DPS	640 685,70	640 685,70	729 031,13	729 031,13	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	276 313,25	276 313,25	276 313,25	276 313,25	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV	213 312,45	213 312,45	115 392,98	115 392,98	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	151 060,00	151 060,00	151 060,00	151 060,00	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY	0,00	0,00	186 264,90	186 264,90	0,00	0,00