

Soupis objektů

Stavba: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

| Objekt | Popis | Cena dle SoD a dodatku č. 3 | Cena dle dodatku č. 4 |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| SO 000 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 1 175 439,90 | 1 175 439,90 |
| SO101 | SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN) | 12 631 417,77 | 13 095 141,55 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 4.1 | dodatečné práce | | 463 723,78 |
| SO121 | ÚPRAVY SJEZDŮ A NAPOJENÍ NA SILNICI II/438 - VÍTONICE (EXTRAVILÁN) | 389 333,85 | 389 333,85 |
| SO161 | DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | 244 386,00 | 244 386,00 |
| SO191 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 272 755,14 | 272 755,14 |
| SO801 | NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENOU ZELEŇ | 273 179,96 | 273 179,96 |
| SO 000 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 1 284 658,50 | 1 284 658,50 |
| SO102 | SILNICE II/438 VÍTONICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK (INTRAVILÁN) | 12 029 889,83 | 12 126 792,63 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 4.2 | dodatečné práce | | 96 902,80 |
| SO162 | DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | 488 772,00 | 488 772,00 |
| SO192 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 283 627,38 | 283 627,38 |
| SO201 | MOST EV. Č. 438-007 | 4 379 179,67 | 4 379 179,67 |
| SO301 | DEŠŤOVÁ SILNIČNÍ KANALIZACE | 1 004 845,98 | 1 004 845,98 |
| SO 000 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 2 254 945,70 | 2 254 945,70 |
| SO103 | SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN) | 44 484 661,20 | 46 314 637,51 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 4.3 | dodatečné práce | | 1 829 976,31 |
| SO123 | ÚPRAVY SJEZDŮ A NAPOJENÍ NA SILNICI II/438 - MRLÍNEK (EXTRAVILÁN) | 821 026,96 | 821 026,96 |
| SO163 | DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | 977 544,00 | 977 544,00 |

Soupis objektů

Stavba: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

| Objekt | Popis | Cena dle SoD a dodatku č. 3 | Cena dle dodatku č. 4 |
|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| SO193 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | 1 066 354,28 | 1 066 354,28 |
| SO202 | MOST EV. Č. 438-008 | 967 937,16 | 967 937,16 |
| SO203 | MOST EV. Č. 438-009 | 7 519 392,27 | 7 519 392,27 |
| SO802 | NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA KÁCENOU ZELEŇ | 1 484 788,22 | 1 484 788,22 |
| SO901 | PROVIZORNÍ KOMUNIKACE K MOSTU EV. Č. 438-009 | 508 620,73 | 508 620,73 |
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 1 034 239,80 | 1 034 239,80 |
| SO 104 | Silnice II/150-OK před Bystřicí pod Hostýnem-Bystřice pod Hostýnem(extravilán) | 8 582 806,27 | 8 609 757,01 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 4.4 | dodatečné práce | | 26 950,74 |
| SO 124 | Úpravy sjezdů a napojení na silnici II/150 | 494 920,84 | 494 920,84 |
| SO 164 | DIO - Dopravně inženýrská opatření | 446 532,00 | 446 532,00 |
| SO 194 | Dopravní značení | 155 682,97 | 155 682,97 |
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 1 025 792,00 | 1 025 792,00 |
| SO 105 | Silnice II/150-Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek(ul. Sušilova) | 6 137 038,33 | 6 137 038,33 |
| SO 165 | DIO - Dopravně inženýrská opatření | 570 234,00 | 570 234,00 |
| SO 195 | Dopravní značení | 55 492,75 | 55 492,75 |
| SO 101.1 | Stavební úpravy silničních obrub | 200 750,21 | 200 750,21 |
| SO 101 | Silnice II/150 | 3 263 037,00 | 3 263 037,00 |
| SO 102.1 | Trvalé značení - silnice II/150 | 89 123,76 | 89 123,76 |
| SO 103 | Dopravně inženýrská opatření | 183 437,00 | 183 437,00 |

Soupis objektů

Stavba: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

| Objekt | Popis | Cena dle SoD a dodatku č. 3 | Cena dle dodatku č. 4 |
|--------|-------|--------------------------------|--------------------------|
|--------|-------|--------------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK): | 114 946 516,18 Kč |
| Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Bystřice pod Hostýnem): | 4 634 042,49 Kč |
| Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 3 (Vítovice): | 3 406 508,35 Kč |
| Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: | 122 987 067,02 Kč |

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 1 690 120,17 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | 0,00 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 1,37% |
| Změna závazku - [%]: | 0,00% |

| | |
|---|--------------------------|
| Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]: | 116 636 636,35 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 1,37% |

Dodatek č. 3 zadavatele č. 1:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 145 207,08 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | 0,00 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 0,12% |
| Změna závazku - [%]: | 0,00% |

| | |
|---|--------------------------|
| Cena dle dodatku č. 3 zadavatele č. 1 [bez DPH]: | 116 781 843,43 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 1,49% |

Dodatek č. 1 zadavatele č. 3:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 489 264,78 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | -22 056,90 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 0,40% |
| Změna závazku - [%]: | -0,02% |

| | |
|---|------------------------|
| Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 3 [bez DPH]: | 3 873 716,23 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 1,91% |

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 265 062,83 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | -61 205,80 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 0,22% |
| Změna závazku - [%]: | -0,05% |

| | |
|---|------------------------|
| Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]: | 4 837 899,52 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 2,17% |

Dodatek č. 4 zadavatele č. 1:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 2 417 553,63 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | 0,00 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 1,97% |
| Změna závazku - [%]: | 0,00% |

| | |
|---|--------------------------|
| Cena dle dodatku č. 4 zadavatele č. 1 [bez DPH]: | 119 199 397,06 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 4,14% |

| | |
|--|--------------------------|
| Cena dle dodatku č. 4 zadavatele č. 1 [včetně DPH]: | 144 231 270,44 Kč |
|--|--------------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Celková cena zakázky zadavatelů 1 - 3 dle dodatků [Kč bez DPH]: | 127 911 012,81 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 4,14% |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.4.2020

Datum: 27.4.2020