

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítovice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTRICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)

**Změna soupisu množství č. 4.3**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
22	113107225.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	M2	9 144,800	650,000	9 794,800	99,30	908 078,64	64 545,00	972 623,64
24	113154124.	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	9 098,250	650,000	9 748,250	63,20	575 009,40	41 080,00	616 089,40
26	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	12 261,774	290,000	12 551,774	220,70	2 706 173,52	64 003,00	2 770 176,52
29	162701105.2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	16 376,934	290,000	16 666,934	213,20	3 491 562,33	61 828,00	3 553 390,33
31	162701109.2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	163 769,340	2 900,000	166 669,340	9,60	1 572 185,66	27 840,00	1 600 025,66
33	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	4 022,000	260,000	4 282,000	162,40	653 172,80	42 224,00	695 396,80
34	58333679R.	kamenivo těžené hrubé frakce 0-125	T	7 440,700	481,000	7 921,700	223,30	1 661 508,31	107 407,30	1 768 915,61
35	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	16 376,934	290,000	16 666,934	26,10	427 437,98	7 569,00	435 006,98
36	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	29 108,117	54,000	29 162,117	24,10	701 505,62	1 301,40	702 807,02
39	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	19 305,600	4 970,000	24 275,600	21,70	418 931,52	107 849,00	526 780,52
48	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	8 747,200	1 605,500	10 352,700	165,30	1 445 912,16	265 389,15	1 711 301,31
50	564861113.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	9 144,800	650,000	9 794,800	210,10	1 921 322,48	136 565,00	2 057 887,48
51	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	11 994,220	650,000	12 644,220	299,00	3 586 271,78	194 350,00	3 780 621,78
54	573191111.	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	8 747,200	650,000	9 397,200	25,40	222 178,88	16 510,00	238 688,88
55	573211111.	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	53 001,770	650,000	53 651,770	13,50	715 523,90	8 775,00	724 298,90
106	997221855.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	T	637,636	468,000	1 105,636	24,10	15 367,03	11 278,80	26 645,83



### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítovice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTRICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)

### Změna soupisu množství č. 4.3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	změna množství	množství po změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	změna v Kč	cena celkem po změně v Kč
<b>Nové položky</b>										
113	935112211.	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	M	0,000	100,000	100,000	326,90	0,00	32 690,00	32 690,00
114	59227029.	žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm	M	0,000	100,000	100,000	369,30	0,00	36 930,00	36 930,00
115	561081121.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	M2	0,000	4 320,000	4 320,000	69,30	0,00	299 376,00	299 376,00
116	58530170R.	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (3% CaO)	T	0,000	129,600	129,600	2 333,84	0,00	302 465,66	302 465,66
<b>Celkem</b>								<b>21 022 142,01</b>	<b>1 829 976,31</b>	<b>22 852 118,32</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.4.2020

Datum: 27.4.2020