



DODATEK Č. 1

ke Kupní smlouvě číslo: DS202000481
Evidenční číslo dodatku č. 1: DS202000562
Agendové číslo dodatku č.1: DS202000481/1

na dodávku vnitřního vybavení
„Navýšení kapacit MŠ Motýlek-vnitřní vybavení“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: [REDACTED] vedoucí
odboru strategického rozvoje a dotací, [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] specialista odbor strategického
rozvoje a dotací, [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

1.2 Prodávající: **BENJAMÍN s.r.o.**
PSČ, sídlo: Hradištská 766, 687 08 Buchlovice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 29849
zastoupený: Ing. Julií Knotovou, na základě plné moci ze dne 1.1.2020
IČ: 25523414
DIČ: CZ25523414
Bankovní spojení: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Julie Knotová, [REDACTED]
[REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“



2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo kupujícího DS202000481 ze dne 1.4.2020 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku č. 1 jeho nedílnou součástí.
- 2.3. V souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Kupující a Prodávající se dohodli na změně předmětu plnění v rámci akce „Navýšení kapacit MŠ Motýlek – vnitřní vybavení“, která je blíže specifikována v příloze tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1.
- 3.2. Změnou dojde k snížení celkové kupní ceny o 25.590,00 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	25.590,00 Kč
Rozdíl změny celkem bez DPH:	- 25.590,00 Kč

Původní celková kupní cena bez DPH:	433.248,00 Kč
Původní celková kupní cena včetně DPH:	524.230,00 Kč

Nová celková kupní cena bez DPH:	407.658,00 Kč
Nová celková kupní cena včetně DPH:	493.266,18 Kč

4. DOLOŽKY

- 4.1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.



4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ustanovení Kupní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 2 prodávající.

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 1

V Liberci dne 11.5.2020

V Buchlovicích dne 30.4.2020

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberce

Ing. Julie Knotová
zástupce prodávajícího na základě plné moci

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Ing. Jana Hůlková, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1
Zhotovitel: BENJAMÍN s.r.o., Hradištská 766, 687 08 Buchlovice
Smlouva objednatele č.: DS202000481

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 1
ZMĚNU NAVRHL: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	DATUM: 15.4.2020
PŘEDMĚT ZMĚN: 1. Dodávka koberce včetně pokládky	
DŮVOD KE ZMĚNĚ: V rámci dodání vnitřního vybavení měla být i dodávka koberce včetně pokládky v nové herně v 2.NP. Vzhledem k pořizování koberce i do herny v 1.NP, které není předmětem dodávky vnitřního vybavení, ale předmětem dodávky v rámci stavebních prací, bylo i z důvodu nutné koordinace rozhodnuto, že dodávka koberec do 2.NP bude zadána taktéž ve stavební části. <i>Méněpráce: 25.590,00 Kč bez DPH</i> <i>Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH</i> <i>Celkem: - 25.590,00 Kč bez DPH</i>	
VLIV NA CENU: - 25.590,00 Kč bez DPH	ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na termín dokončení díla: není
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Dne: [redacted] Podpis: [redacted] Jméno: Ing. Julie Knotová	
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Dne: [redacted] Podpis: [redacted] Jméno: [redacted]	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR