

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO včetně dodatků č. 1 a 2, uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupen:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
ID DS:	rdb3fk8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník:

Sídlo:

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

Ing. Alena Dvořáková

65993390

004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prchalov**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Změna termínu plnění

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 4. 2020 o změnu termínu ukončení fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ode dne 12. března 2020, 14:00 hodin (aktuálně do 30. 4. 2020) a z důvodu důsledků tohoto stavu na řádné plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav, objednatel i stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 4. 2020	30. 9. 2020

Ponížení měrných jednotek dle skutečnosti

- 3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení označení lomových bodů **0 MJ**
Původní množství dle SOD 10 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb. **143 MJ**
Původní množství dle SOD 144 MJ
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona **0 MJ**
Původní množství dle SOD 4 MJ
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice **0 MJ**
Původní množství dle SOD 10 MJ
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **99 MJ**
Původní množství dle SOD 100 MJ
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení **99 MJ**
Původní množství dle SOD 100 MJ
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty **2 MJ**
Původní množství dle SOD 8 MJ
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **18 MJ**
Původní množství dle SOD 30 MJ
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami **0 MJ**
Původní množství dle SOD 10 MJ
- 3.6. Mapové dílo **99 MJ**
Původní množství dle SOD 100 MJ

Úprava přílohy č. 1 – položkový výkaz činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle zjištění skutečného stavu se mění Příloha č. 1 tohoto dodatku takto:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení označení lomových bodů	100 bm	0	1 800	0	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.	100 bm	143	1 200	171 600	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1300	0	30.9.2018
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1500	0	30.9.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	99	320	31680	15.11.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	99	480	47 520	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	2	1700	3 400	30.6.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	200	3 600	30.6.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	560	0	30.6.2019
3.6.	Mapové dílo					
3.6.	Mapové dílo	ha	99	500	49 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Změna čl. VI. Cena za provedení díla

V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v čl. VI. Cena za provedení díla v bodu 6.1 níže uvedená tabulka:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
3.4.Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč	354 300,- Kč

3.5.Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	165 965,- Kč
3.6.Mapové dílo bez DPH v Kč	50 000,- Kč
3.7.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	585 265,- Kč
DPH 21% v Kč	122 906,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	708 171,- Kč

se mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
3.4.Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč	314 580,- Kč
3.5.Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč	147 285,- Kč
3.6.Mapové dílo bez DPH v Kč	49 500,- Kč
3.7.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	526 365,- Kč
DPH 21% v Kč	110 537,65,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	636 902,65,- Kč

Doplnění čl. XI. Jiná ujednání

Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. XI. Jiná ujednání bod číslo 11.21. s textem:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

čl. XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.04.2020

V Ostravě dne 29.04.2020

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 22.04.2020

Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Prchalov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	800	2 400	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	98	700	68 600	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	900	1 800	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 800	0	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	1 200	171 600	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 300	0	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 500	0	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	100	360	36 000	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	99	320	31 680	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					314 580	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	99	480	47 520	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 700	3 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	200	3 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	560	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	99	735	72 765	30. 9. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					147 285	
3.6.	Mapové dílo	ha	99	500	49 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					49 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	300	15 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	314 580 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	147 285 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	49 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	526 365 Kč
DPH 21% v Kč	110 536,65 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	636 901,65 Kč

V Ostravě dne 30.04.2020

V Ostravě dne 29.04.2020

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Tomáš Opěla
 ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 22.04.2020

Za zhotovitele:

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrubel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o sdružení
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“