

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“) mezi těmito smluvními stranami

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KP REVITAL s.r.o.**

sídlo / místo podnikání: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava

IČ: 026 32 195

DIČ: CZ02632195

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 58196

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 7240066/5500

zastoupen: Kamila Peterová, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“).

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.5.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace nadlimitní veřejné zakázky s názvem „OSTRAVAR ARÉNA - Sanace teras na úrovni + 4.00 m“, ev. č. VZ P19V00000007 (dále jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výběrového řízení propukla globální pandemie koronaviru COVID-19 a byla přijata nová úřední opatření, která mají enormní vliv na plnění Smlouvy o dílo, zejména s ohledem na hygienická opatření, podmínky výkonu práce či na dodávku zboží, došlo k významné změně skutečností, které učinily nutným uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto: „Zhotovitel provede kompletní Dílo ve lhůtě do 25. 9. 2020. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že po uplynutí této lhůty musí být Dílo schopné běžného provozu.“
3. Článek IV. odst. 2 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní takto: „Stavební práce na Díle budou zahájeny bez zbytečného odkladu po předání staveniště Zhotoviteli, nejpozději dne 18. 5. 2020.“
4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo, která obsahovala původní podmínky, se tímto mění tak, že se nahrazuje Revidovanou přílohou č. 1, která stanovuje upravené termíny plnění smlouvy.
5. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změn.
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a plnění všech povinností z něj vyplývajících bylo náležitě schváleno příslušnými orgány smluvních stran v souladu s právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran, a nevyžaduje, ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v registru smluv v případě naplnění zákonných podmínek pro zveřejnění, kdy zveřejnění zajistí Objednatel. V případě sporu o tom, zda byly naplněny podmínky zákonné povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, se smluvní strany dohodly na tom, že Objednatel vyhodnotí a určí, zda smlouva má být a bude zveřejněna v registru smluv.
9. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé vůle, nikoliv v tísní, či za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s textem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
11. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Revidovaná příloha č. 1 - Harmonogram výstavby.

Za Objednatele:

V dne

Ing. Libor
Folwarczny Ph.D. Digitálně podepsal Ing.
Libor Folwarczny Ph.D.
Datum: 2020.05.07
13:58:25 +02'00'

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.
předseda představenstva

Za Zhotovitele:

V dne

Kamila
Peterová Digitálně podepsal Kamila
Peterová
Datum: 2020.05.07 08:33:12
+02'00'

Kamila Peterová,
jednatel

V dne

Ing. Jaroslav
Kovář Digitally signed by Ing.
Jaroslav Kovář
Date: 2020.05.07
13:42:07 +02'00'

Ing. Jaroslav Kovář,
místopředseda představenstva