

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo **Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Chebská 252**
(č. smlouvy objednatele: S399/19) uzavřené dne 17.09.2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S399/19-2**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

SVS 2000 spol. s r.o.

Mořičovská 1210, 363 01, Ostrov

IČ: 25241753, DIČ : CZ25241753

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Oleksandr Dudčuk, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.2

2.1 Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 17.09.2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.11.2019 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Odvhlčení a hydroizolace spodní stavby objektu Chebská 252“:

2.2 Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Konkrétně bylo po zahájení výkopových prací zjištěno, že podzemní konstrukce budovy tj. základové pasy a stěny suterénu jsou ve skutečnosti provedeny jako kamenná rovnánina, což neumožňuje provést původně zamýšlenou izolační stěrku. Proto je nově navržena doplňující železobetonová konstrukce k suterénním stěnám doplněná o aplikaci izolační hmoty na bázi cementu. Zároveň byla konstatována neproveditelnost zamýšlené izolace základových pasů nepodsklepených částí budovy a neúčinnost a neefektivita případných alternativních možných řešení. Proto je navrženo neprovádění dodatečné izolace základových pasů, tyto práce jsou z předmětu díla vyjmuty a nebudou prováděny. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnového listu ZL1. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.2.

2.3 Mění se termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Tyto změny znemožnily dodržet původní časový plán provádění jednotlivých prací.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 27.03.2019 a dodatku č. 1 ze dne 13.11.2019:

cena celkem bez DPH	961.998,51 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	202.019,69 Kč
cena celkem včetně DPH	1.164.018,20 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	369.702,55 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	77.637,54 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	447.340,09 Kč

3.3 Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 360.985,43 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 75.806,94 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-436.792,37 Kč

3.4 Nová celková cena za provádění díla je:

cena celkem bez DPH	970.715,63 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	203.850,29 Kč
cena celkem včetně DPH	1.174.565,92 Kč

3.5 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Termíny plnění

4.1 Termíny dokončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 17.09.2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.11.2019:

4.2 Původní termín dokončení veškerých prací dle smlouvy o dílo ze 17.09.2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.11.2019: do 74 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení prací, tj. do 11.6.2020.

4.3 Doba, kterou se prodlužuje termín předání díla: 20 kalendářních dnů.

4.4 Nový termín dokončení veškerých prací: do 94 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení prací, tj. do 1.7.2020.

5 Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.09.2019 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

5.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

5.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.2 ke smlouvě.

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinností uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

5.5 Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

5.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

Ostrov dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
SVS 2000 spol. s r.o.
Oleksandr Dudčuk
jednatel

Seznam příloh:

-Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů:

ZL 1 Změna způsobu provedení hydroizolace objektu