

DODATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 30. 11. 2018

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Občanský zákoník“)

Článek 1 STRANY SMLOUVY

Příkazce: Město Žatec
Statutární orgán: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
Se sídlem: nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:
- Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- [REDAKCE] je města
[REDAKCE] ec.cz
- [REDAKCE] mesto-zatec.cz

na straně jedné

(dále jen jako „příkazce“)

a

Příkazník : Ing. Karel Černý
Autorizovaný *inženýr* v oboru pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT : 04002217
Se sídlem: [REDAKCE]
IČ: 06616941
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Podbořany, [REDAKCE]

Tel/fax spojení: [REDAKCE]
mobil: [REDAKCE] am.cz

na straně druhé

(dále jen jako „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené smluvními stranami dne 30. 11. 2018 k provedení „Technického dozoru investora na staveništi stavby: Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1, Žatec – I. etapa“.

Článek 2

PREAMBULE

Tímto dodatkem se sjednává prodloužení plnění příkazní smlouvy k provedení „Technického dozoru investora na staveništi stavby: Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1, Žatec – I. etapa“ s ohledem na prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo se zhotovitelem (Metall Quatro s. r. o.) stavby Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1, Žatec – I. Etapa. Na prodloužení termínu plnění se zhotovitel s objednatelem dohodli v Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2020 s tím, že se týká dokončení realizace pouze soklových partií objektu. Smluvní strany se dohodly, že původní nabídková cena za výkon technického dozoru investora v příkazní smlouvě ze dne 30. 11. 2018 je stanovena pro období od prosince 2018 do března 2020. Vzhledem k prodloužení termínu plnění díla od dubna do září 2020 je potřebné upravit i cenu za výkon technického dozoru stanovenou v příkazní smlouvě s ohledem na zbývající rozsah dokončení díla.

Článek 3

PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na Preambuli se smluvní strany dohodly na těchto změnách příkazní smlouvy za dne 30. 11. 2018:

3.1. Původní znění článku 4 odst. 8 mění

„4.8 Příkazník se zavazuje, že bude na stavbě prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 5 této smlouvy přítomen min. **5 x týdně** tak, aby plynule sledoval průběh stavby.“

se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„4.8 Příkazník se zavazuje, že bude na stavbě prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 5 této smlouvy přítomen:

A. v období od prosince 2018 do března 2020 min. **5 x týdně** tak, aby plynule sledoval průběh stavby.

B. v období od dubna do září 2020 min. **2 x týdně** tak, aby plynule sledoval průběh stavby.“

3.2 Původní znění článku 8, odstavec 2

„8.2 Za činnost dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí:

Celková cena bez DPH činí 285 000,- Kč

Zákonné DPH činí 59 850,- Kč

Celková cena včetně DPH činí 344 850,- Kč

Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.“

se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„8.2 Za činnost dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí:

A. V období od prosince 2018 do března 2020

Celková cena bez DPH činí	285 000,- Kč
<u>Zákonné DPH činí</u>	<u>59 850,- Kč</u>
Celková cena včetně DPH činí	344 850,- Kč

B. V období od dubna do září 2020

Celková cena bez DPH činí	54 000,- Kč
<u>Zákonné DPH činí</u>	<u>11 340,- Kč</u>
Celková cena včetně DPH činí	65 340,- Kč

Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny zákonné sazby DPH.“

3.3 Původní znění článku 9 Platnost, účinnost, trvání smlouvy, odstavec 1

„9.1 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je **od protokolárního předání staveniště (510 kalendářních dnů) a to nejpozději do 31. 3. 2020** pro zajištění záležitosti při stavební činnosti zhotovitele stavby. Přičemž za den zahájení plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.“

se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„9.1 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je **od protokolárního předání staveniště do 30. 9. 2020** pro zajištění záležitosti při stavební činnosti zhotovitele stavby. Přičemž za den zahájení plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.“

Článek 4

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

- 4.1 Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Příkazce obdrží tři (3) stejnopisy smlouvy a příkazník dva (2) stejnopisy smlouvy.
- 4.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí příkazce.
- 4.3 Ostatní znění smlouvy zůstávají v platnosti.
- 4.4 Tento dodatek byl schválen Radou města Žatce usnesením č./20 dne 2020.

V Žatci dne2020

V dne2020

.....
příkazce

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
příkazník

Ing. Karel Černý