



S009P00TSWVU

Číslo SOD objednatele: 2019/001492/INV/DS/2

Číslo SOD zhotovitele: 9-0726A19

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]
Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel.: [redacted]
: Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a
Zhotovitel : PORR a.s.
Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO : 43005560
DIČ : CZ43005560
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 ,Praha 4 č. ú. [redacted]
Úsek : **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený : Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Ing. Tomášem Nentvichem, vedoucím provozu Brno úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)
Kontaktní osoba : Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí provozu Brno, tel. [redacted]
e-mail: [redacted] a [redacted]
Bc. Petr Matuška, stavbyvedoucí, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět dodatku

2.1 Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. objednatele 2019/001492/INV/DS a č. zhotovitele 9 – 0726A19 ze dne 10.09.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.01.2020 na stavební práce s názvem:

„Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna“

2.2 Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVII. odst. 17.6 a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu

realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

- 2.3** S ohledem na výskyt méněprací ve výši **383.070,62 Kč** a nutných víceprací ve výši **953.822,46 Kč** dochází k nárůstu ceny díla o **570.751,84 Kč** bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. objednatele 2019/001492/INV/DS ze dne 10.09.2019, která činila **17.420.358,63 Kč** bez DPH, bude nově činit **17.991.110,47 Kč** bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele 2019/001492/INV/DS a č. zhotovitele 9-0726A19 ze dne 10.09.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.01.2020, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 3.5.** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6.** Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 35. schůzi konané dne 21.4.2020, usnesením č. 16.


IV. Přílohy smlouvy – dodatku č. 2

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy se stávají následující přílohy:

1. Rozpočet s výkazem výměr
2. Plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Ing. Tomáše Nentvicha.

V Blansku dne 28-04-2020

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Brně dne

Za zhotovitele

23.04.2020


Ing. Václav Šafář
ředitel úseku



Ing. Tomáš Nentvich
vedoucí provozu Brno
PORR a.s.

DORR

PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

[redacted]
.....
člen představenstva

[redacted]
.....
Josef Husar
člen představenstva

[redacted] v plném rozsahu přijímám:

28-01-2019

[redacted]
.....
Ing. Václav Šafář

a

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **605233_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne 28.01.2019



115363489-9680-190128130648



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.85/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Tomáši Nentvichovi, vedoucímu střediska úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, [redacted] podepisoval objednávky a smlouvy na subdávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, [redacted] podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.; o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato moc platí na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 2.9.2019

[redacted]
člen představenstva

[redacted]
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]
Ing. Tomas Nentvich

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **123200690-147024-191018105818**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **SIMONA VYTOPILOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 18.10.2019



123200690-147024-191018105818

Vícepráce:

1) Stabilizace nevyhovujícího podloží parkoviště a komunikace	857.661,56 Kč s DPH
2) Přeložka NN kabelu	84 692,50 Kč s DPH
3) Kamenný zához pro opevnění stěn koryta	88 694,36 Kč s DPH
4) Úprava cesty u zahrádek + vstupní branka	85 036,11 Kč s DPH
5) Schody do náhonu	8 407,93 Kč s DPH
6) Oplocení před Salmovým mlýnem	29 632,72 Kč s DPH
	1 154 125,18 Kč s DPH

Méněpráce:

1b) Recyklace komunikace mezi zimním stadionem a Salmovým mlýnem 463.515,45 Kč s DPH

Rozdíl víceprací a méněprací:

1 154 125,18 Kč s DPH - 463.515,45 Kč s DPH = **570.751,84 Kč s DPH.**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna**

Zadavatel	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko	IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943
------------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Strašnice, Praha 10	IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560
--------------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

VCP SO 102			494 395,83
VCP SO 101			214 415,38
MNP SO 101			383 070,62
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem VCP			325 740,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	325 740,59 CZK
Základní DPH	21 %	68 405,52 CZK

Zaokrouhlení	394 146,11 CZK
--------------	----------------

Cena celkem s DPH	394 146,11 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06	Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna
O:	SO 101	Stavební úpravy místní komunikace – úsek od zimního stadionu po most u Salmova mlýna
R:	01	MNP Stavební úpravy místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 772,62471*0,3	m3	180,48741		231,78741
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3,073+(3,073+8,715)/2*19+(8,715+9,279)/2*20+(9,279+8,374)/2*20+(8,374+3,907)/2*20+(3,907+3,7 2,579)*8,09 odpočet asfalt : -206,4*0,05	m3	601,62471		762,08060 20,86411 -10,32000
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
3	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm 688*0,3	m2	205,40000		205,40000
Díl: 13 Hloubené vykopávky						
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na výkop pro uložení kabelů do chráničů : 420*0,6*0,5	m3			126,00000
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na 126*0,3	m3			37,80000
Díl: 16 Přemístění výkopku						
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, 760+126	m3	601,62471		886,00000
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	601,62471		
Díl: 17 Konstrukce ze zemín						
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3			
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
10	180402111R00	Žaložení trávníku parkového výsevem v rovině 388*1,25	m2			485,00000
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1066*1,1	m2			1 172,60000
12	181301111R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve s	m2			
13	185804312R00	Žalíř rostlin vodou plochy nad 20 m2 485*0,05	m3			24,25000
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 485*0,03	kg			14,55000
15	10364200R	omnice pro pozemkové úpravy 485*0,1	m3			48,50000
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
16	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 820*1,3	m2	845,00000		1 066,00000
17	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním 820*1,2	m2			984,00000
18	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2			
19	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						
20	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2			
21	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2			
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
22	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2			

s provedením lože z kameniva drobného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a Vegetační dlažba bude vyplněna drti.

23	59228284R	tvárnice vegetační beton; l = 610,0 mm; š = 410 mm; h = 80,0 mm; 90x90 mm; šedá	kus	
		1568*1,05		1 646,400
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci				
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do	m	
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.		
25	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy		
26	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	
		(23+15+142+134+74)*1,01		391,880
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
27	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	
		vodorovně do 200 m		
		81,00955+862,60456+85,5588+74,8224+91,8718+32,76		1 328,627
Díl: M21 Elektromontáže				
28	460510203R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný	m	
		Žlab je určen pro uložení ef. kabelového vedení do betonového žlabu. Součástí položky je dodávka betonového žlabu a uložení kabelů do žlabu.		
		komé křížení s MK 4xkabel NN : 36		36,000
		podélné křížení s manipulační plochou VN Kabel : 60		60,000
		podélné křížení s manipulační plochou 3xNN Kabel : 165		165,000
		podélné křížení s manipulační plochou 3xNN Kabel : 159		159,000
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				
29	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5	t	
30	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	
Celkem				

Položkový rozpočet

Název stavby:	Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova	Objednatel:	Město Blansko
Druh stavby:	SO 102 a SO 102b	Projektant:	
Lokalita:	Blansko	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:	10/2019	Zpracoval:	Ing. Dimitr Iškiev

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	561 47-1120.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 35 cm	m2	2 042,66		
2	58530163.AR	Vápno bílé CL 90 (nehašené) JM PF	t	57,91		
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině	m3	7,20		
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a						
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,20		
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a						
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,20		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkop	m3	7,20		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,20		
8	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 32 - 63 mm	m3	7,20		
9	R01	Stanovení receptury	KPL	1,00		

Celkem:

Položkový rozpočet

Název stavby:	Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova	Objednatel:	Město Blansko
Druh stavby:	SO 102 a SO 102b	Projektant:	
Lokalita:	Blansko	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:	10/2019	Zpracoval:	Ing. Dimitr Iškiev

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	566 11-1133.R00	Recyklace asf. za studena, tl. 0,25 m, do 50	m2	845,00		
2	58521135R	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25kg	t	23,96		
2	564 80-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky	m2	422,50		
3	R01	Stanovení receptury	KPL	1,00		

Celkem:



Protokol odvedených prací						
S:	19a0726	Blansko, Salmův mlýn				
O:	01	Vícepráce				
R:	01	Přeložka kabelu NN				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						
1	28420000-2	Plastová trubka ohebná dvouplášťová korugovaná, pro uložení v zemi, d=110/94mm dodávka vč. montáže KF 09110	m	29,20000		
4	28421140-2	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi v kabelových chráničcích, kompletní dodávka vč. montáže a zapojení AYKY 3x120+70	m	45,00000		
5	31211310-4	Kabelová spojka univerzální kabelový soubor Al+Cu 4x35-4x150 se šroubovými spojovací s trhacími šrou SLV SV 35-150	ks	4,00000		
10	45112000-5.2	Výkop a zához rýhy hl. 100mm š. 50cm, zemina tř. 4 vč. zřízení pískového lože, folie, vytyčení, s úp	m	18,00000		
16	50900000-4.5	Geodetické zaměření	kpl	1,00000		
Celkem						

Zhotovitel:

Objednatel:

Protokol odvedených prací					
S:	06	Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna			
O:	SO 103	Vícepráce			
R:	03	Kamenný zához			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce					
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	24,48000	
2	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám, za leplivost horniny tř. 3	m ³	7,34400	
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	24,48000	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	24,48000	
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m ³	244,80000	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
6	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnání, bez vypracování líc, s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m ³	24,48000	
7	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líc	m ²	40,80000	
Díl: 997 Přesun sutě					
8	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	44,06400	
Celkem					

Zhotovitel:

Objednatel:

Protokol odvedených prací					
S:	06	Blasko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna			
O:	SO 103	Vícepráce			
R:	04	Oplocení			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 1		Zemní práce			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny	m3	4,000	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			
6	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30			
7	55342337R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	20,000	
8	55342341R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový; krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	2,000	
9	55342345R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	6,000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
10	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,240	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
11	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m			
12	156112270000R	drát ocelový; tažený; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343	m	35,000	
13	31327101R	pletivo drátěné 4-hranné se zaplněním drátem; h = 1,60 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,24 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát	kg	35,000	
Celkem					

Zhotovitel:

Objednatel:

Protokol odvedených prací					
S:	06	Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna			
O:	SO 103	Vícepráce			
R:	05	Schody do náhonu			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 1 Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,90000	
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací					
17	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	3,00000	
19	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina 1/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	3,00000	
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
22	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	
23	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	4,00000	
Celkem					

Zhotovitel:

Objednatel:

4

Protokol odvedených prací				
S:	06	Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna		
O:	SO 103	Vícepráce		
R:	01	Úprava cesty u záhradek		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,000
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlostí horniny	m3	5,400
Díl: 16		Přemístění výkopku		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	18,000
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,000
Díl: 16		Přemístění výkopku		
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,000
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		
6	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	30,000
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	100,800
8	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	30,000
9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,000
10	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	3,000
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,900
12	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,000
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
13	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	72,000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
14	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	32,230
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
15	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,000
16	BRANA1	brána k oplocení jednokřídla; 2000 x 1000 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; nastříkaný lak	kus	1,000
17	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,080
Celkem				

Zhotovitel:

Objednatel: