

Č. smlouvy: 3029H1180029
Č. j.: NPU-430/31858/2020

Národní památkový ústav,

státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MK ČR, č. j. 11617/2002

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: C7 75032333,

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích
bankovní spojení: ČNB, č. ú. : 300003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referentka

(dále jen „objednatel“)

a

TRIBASE Networks, s.r.o.

se sídlem: Slunečná 1162, 383 01 Prachatice

IČ, DIČ: 49613774, CZ 49613774

Bankovní spojení: ČSOB Prachatice

Číslo účtu: 212369213/0300

Doručovací adresa:

TRIBASE Networks, s.r.o.

Slunečná 1162, 383 01 Prachatice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 3029H1180029

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.12.2018 smlouvu o dílo, evidovanou objednatelem pod č. sml. 3029H1180029, č. j. NPU-430/99616/2018, kterou se zhotovitel zavázal na svoje náklady a nebezpečí provést dílo s názvem **NKP SZ Vimperk – zpracování projektové dokumentace na úpravy prostoru „pivního sklepa“ na elektrorozvodnu NN a úpravy stávajících prostor vrátnice**. Předmětem díla je odborné vypracování kompletní projektové dokumentace ve

všech stupních (pro stavební povolení a pro provádění stavby) a výkon činnosti autorského dozoru během realizace díla podle projektové dokumentace vypracované zhotovitelem.

2. Objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli cenu díla ve výši a způsobem stanoveným v uvedené smlouvě o dílo.
3. Po podpisu smlouvy zahájil zhotovitel provádění díla - zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Zhotovitel při zpracování dokladové části pro vydání stavebního povolení v rámci požadavků příslušných správních orgánů a stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury, doplnil projektovou dokumentaci do stupně projektové dokumentace po provádění stavby. Zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, tedy v jednostupňovém (sloučeném) řízení.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla stanovená v Čl. VI. smlouvy - Cena díla, v důsledku společného zpracování obou stupňů projektové dokumentace, a to tak, že nově je cena díla stanovena částkou

276 465,60 Kč bez DPH + 58 057,78 Kč DPH = 334 523,38 Kč s DPH

2. Objednatel z této částky uhradil zhotoviteli na základě faktury č. 180100407 ze dne 27. 12. 2018 částku 159 974,- Kč včetně DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. V ostatních ujednáních zůstává smlouva ze dne 17. 12. 2018 beze změn.
3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

V Českých Budějovicích, dne 27. 4. 2020

V dne 5. 5. 2020

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX