

Dodatek č. 4
ke Smlouvě č. SML/1112/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava

OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

27764613

CZ27764613

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu plnění dílčí části závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace.

Důvodem změny termínů splnění dílčí části Díla a změny termínu předání projektové dokumentace je nemožnost dokončení PDPS a RDS vč. rozpočtu ve sjednaném termínu, z důvodu omezení pracovních kapacit vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 3, bod 1., písm. c)**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- c) předání 6 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu,
plánu BOZP **do 30. 10. 2020**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2 a č. 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 17. 4.2020

V Ostravě dne 17. 4.2020

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o.
Ing. Pavel Kurečka
jednatel

.....
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o.
Ing. Kateřina Kurečková
jednatelka