



KUMSP00WBZXQ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo: 03523/2018/IM

(dále jen „dodatek“)


**I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03523 poř. číslo	2018 rok	14/2 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:




Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
IČ: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupena: 
IČO: 60838744
DIČ: CZ6083744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 03. 2018 smlouvu o dílo č. 03523/2018/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ (dále jen „dílo“).
2. Dne 20. 5. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým byly řešeny dodatečné vícepráce a méněpráce vzniklých při realizaci díla.
3. V průběhu dalšího provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a nerealizaci některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).
4. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	9 139 029,76 Kč
DPH 21 %	1 919 196,25 Kč
cena celkem vč. DPH	11 058 226,01 Kč
5. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	2 833 583,06 Kč
DPH 21 %	595 052,44 Kč
cena celkem vč. DPH	3 428 635,50 Kč
6. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
7. V důsledku sjednaných víceprací a méněprací se mění celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	167 266 563,27 Kč
DPH 21 %	35 125 978,29 Kč
cena celkem vč. DPH	202 392 541,56 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 85/7498 ze dne 6. 4. 2020.


6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne: 11 .05. 2020

V Brně dne: 22 .04. 2020



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních nákladů

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH [Kč]	DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Ostatní a vedlejší náklady	10 684 262,82	2 243 695,19	12 927 958,01
SO 101 Silnice II/479	2 943 374,11	618 108,56	3 561 482,67
SO 102 rekonstrukce MÚK Bazaly	2 767 241,98	581 120,82	3 348 362,80
SO 110 Silnice III/4721	9 907 492,02	2 080 573,32	11 988 065,34
SO 201.2 Most ev. č. 479-012..2	2 468 944,16	518 478,27	2 987 422,43
SO 202.2 Most ev. č. 479-012a.2	8 320 772,59	1 747 362,24	10 068 134,83
SO 203.2 Most ev. č. 479-012b.2	20 231 726,05	4 248 662,47	24 480 388,52
SO 204 Most ev. č. 4721-0A1,2	69 952 071,96	14 689 935,11	84 642 007,08
SO 205 Most ev. č. 477-006.1	3 439 145,71	722 220,60	4 161 366,31
SO 206 Most ev. č. 477-006.2	3 919 658,27	823 128,24	4 742 786,51
SO 209 Most ev. č. 477-006.5	1 599 098,07	335 810,59	1 934 908,66
SO 211 Most ev. č. 477-006.7	3 730 494,27	783 403,80	4 513 898,07
SO 431 veřejné osvětlení	1 548 221,58	325 126,53	1 873 348,11

SO 441 Trolejbusové vedení TBS	25 155 452,45	5 282 645,01	30 438 097,46
SO 462 Přeložka sdělovacích kabelů OVANET	191 034,42	40 117,23	231 151,65
SO 701 Zastávkové přístřešky MHD	407 572,80	85 590,29	493 163,09
Cena díla celkem	167 266 563,27	35 125 978,29	202 392 541,56

STRABAG
 STRABAG a.s.
 oddělení údržby linek, ob.
 Hrubá 28, 771 48 Olomouc
 (31)