
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání
klempířů (opakování II)“**

Číslo Objednatele 73/00873306/2019/1/2020
Číslo Zhotovitele 250519

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 22.11. 2019,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

se sídlem J. Šípka 187, 273 03 Stochov

zastoupená Ing. Jaroslavou Pichovou, ředitelkou

IČO: 00873306

[REDAKCE]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

DAVA - CZ s.r.o.

sídlo: Kladno - Švermov, 28. října 1269, PSČ 27309

zastoupená: Danielem Rajnišem, jednatelem

[REDAKCE]

[REDAKCE]

IČO: 27872947

DIČ: CZ27872947

zápis: společnost zapsaná pod sp. zn. C 123213 vedená u Městského soudu v Praze

[REDAKCE]

[REDAKCE]

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na akci „Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost: STAVARŇI s.r.o., IČO: 278 71 754, se sídlem Nám. B. Hrozného 14/21, 289 22 Lysá nad Labem, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední školy služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187, Stochov, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č.1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **14.793.610,89 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, **DPH ve výši 21% 3.006.278,08 Kč a DPH ve výši 15% 71.700,15 Kč.***

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **17.871.589,12 Kč.***

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3** ve znění Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky*

oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnové listu č.1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do osmi (8) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění“

- d) Zadavatel při zadání zakázky použil chybný výkaz výměr, který nesčítá veškeré potřebné položky. Náklady na dodávku a montáž kanalizačních šachet, položky 2.0.1. a 2.0.2, které měly být započteny v oddílu D.1.4.a - Zdravotně technické instalace, a náklady za dodávku a montáž komponentů ústředního vytápění, včetně projektové dokumentace skutečného provedení, položky 4.20 a 5.1, které měly být započteny v oddílu D.1.4.b - Vytápění a vzduchotechnika tyto položky nejsou započteny v jednotlivých oddílech výkazu výměr a tudíž ani v součtu celkové ceny.

V rámci nápravy tohoto administrativního pochybení se cena navyšuje o cenu výše zmíněných položek, tedy celkově o 295.162,00 Kč bez DPH, tedy 357.146,00 Kč s DPH.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 13.895.985,02 Kč bez DPH, tedy 16.785.461,81 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 897.625,87 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tedy činí 14.793.610,89 Kč bez DPH, tedy 17.871.569,12 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	13.895.985,02 Kč	71.700,15 Kč	2.817.776,64 Kč	16.785.461,81Kč
Dodatek č.1	897.625,87 Kč			
Celková nová cena díla	14.793.610,89 Kč	71.700,15 Kč	3.006.278,08 Kč	17.871.589,12 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

1) Změnový list č. 1

V dne.....

V dne.....

Zhotovitel

Objednatel

Daniel Rajniš
Digitálně podepsal Daniel Rajniš
Datum: 2020.05.12 08:05:57
+02'00'

**Pichová
Jaroslava, Ing.**
Digitálně podepsal
Pichová Jaroslava, Ing.
Datum: 2020.05.12
08:32:18 +02'00'

DAVA – CZ s.r.o
Daniel Rajniš
jednatel společnosti

Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)“

Určeno: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 73/00873306/2019

Termín plnění: 7 měsíců

Celková cena díla: 13.895.985,02 Kč bez DPH,

Zhotovitel: DAVA – CZ s.r.o., 28. října 1269, Kladno

IČO:27872947



Popis předmětu informace: Nepředvídatelné změny při založení objektu haly

Popis problému:

Při výkopových pracích základových pasů bylo zjištěno, že se stavba nachází na navážce a rozrušené opuce, dochází k sesypávání stěn výkopu do základové spáry a tak rozšíření základů.

Bylo rozhodnuto severní stranu, část východní a část západní strany odbagrovat na úroveň vodovodního přivaděče pro město Stochov DN200 a založit stavbu na úrovni přivaděče. Rozrušené boční stěny základových pasů je třeba odkopat, rozšířit a odbourat část stávající podkladní desky pro umístění oboustranného systémového bednění. Pro osazení bednění stěn pasů je třeba realizovat výkop a podkladní mazaninu (beton). Při prohlídce geologem, takto obnažené základové spáry, bylo doporučeno základovou spáru ručně vyčistit a prohloubit na nerozrušenou vrstvu, aby základová spára splňovala požadavky statika. Po zabetonování a dokončení základových obvodových pasů bude zemina vrácena, zhutněna, dosypány podkladní vrstvy a doplněny betony s výztuží.

V rámci efektivnějšího využití IS bylo dohodnuto zrušení 4ks termoelektrických hlavíc a osazení 2 ks rozvaděčů UT pro jednodušší ovládání vytápění zázemí a zároveň znemožnění ovládání žákům (poškození). Přesunutí stávající ekvitermní regulace do objektu K pro jeho zaregulování.

Prodloužení kanalizační přípojky o cca 6m včetně výkopových prací vzhledem k nedostatečnému průměru a použitému materiálu původní kanalizace.

Elektroinstalace v rámci úpravy ČSN bylo nutno doplnit chránič. Výměna stávajícího přívodu telefonní linky je provedena z kabelu nevyhovujícího pro zemní vedení je nutná výměna.

V zadávací dokumentaci a výkazu výměr nebyly započteny, některé položky do celkového součtu za oddíl ÚT a ZT.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Čeho se zhotovitel domáhá:

Navýšení částky o práce ve výši 897 625,87 Kč bez DPH a prodloužení termínu plnění o 4 týdny.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.5.2020

Datum, podpis oprávněné osoby



DAVA-CZ s.r.o.
28. října 1269, 273 09 Kladno
IČO: 27872947
DIČ: CZ27872947

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Digitálně
Jaroslava Pichová podepsal
Jaroslava Pichová
Datum: 2020.03.09
13:35:41 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250519I

Stavba: DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

KSO:
Místo: Stochov

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:
Střední škola služeb a řemesel, Stochov

IČ: 00873306
DIČ:

Zhotovitel:
DAVA-CZ s.r.o.

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **897 625,87**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	897 625,87	188 501,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 086 127,30**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250519I
Stavba: DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)
Místo: Stochov Datum: 30. 1. 2020
Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov Projektant:
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		897 625,87	1 086 127,30
SO 01 DODATEK 1	I. fáze - Rozebrá...proj.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064	264 537,71	320 090,63
SO 02 DODATEK 1	II.II. fáze - Novost... proj.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064	271 811,94	328 892,45
SO D.1.4.a DODATEK 1	Zdravotně techn... proj.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064	72 451,40	87 666,19
SO D.1.4.b DODATEK 1	Vytápění a vzdu... proj.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064	289 464,68	350 252,26
SO D.1.4.d DODATEK 1	Elektroinstalace proj.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064	-639,86	-774,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

SO 01 DODATEK 1 - I. fáze - Rozebrá...proj.č.

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064

KSO:

Místo: Stochov

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Střední škola služeb a řemesel, Stochov

IČ:

00873306

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

264 537,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 537,71	21,00%	55 552,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

320 090,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt: **SO 01 DODATEK 1 - I. fáze - Rozebrá...proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

Místo: Stochov
Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Datum: 30. 1. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

264 537,71

HSV - Práce a dodávky HSV

264 537,71

1 - Zemní práce

132 652,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 118,35

997 - Přesun sutě

43 767,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

SO 01 DODATEK 1 - I. fáze - Rozebrá...proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064

Místo: Stochov

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov

Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

264 537,71

D HSV Práce a dodávky HSV 264 537,71

D 1 Zemní práce 132 652,16

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,160	251,00	40,16
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

VV "vnitřní patky" (4*0,2*0,1)*2 0,160
VV Součet 0,160

2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,160	20,90	3,34
---	---	-----------	---	----	-------	-------	------

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,372	600,00	823,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV Vnitřní základové pasy
VV 36,565*0,5*0,25 4,571
VV VCP - strany
VV 36,565*0,2*0,1*2 1,463
VV Původní rozpočet
VV -4,662 -4,662
VV Součet 1,372

4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,372	170,00	233,24
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV Vnitřní základové pasy
VV 36,565*0,5*0,25 4,571
VV VCP - strany
VV 36,565*0,2*0,1*2 1,463
VV Původní rozpočet
VV -4,662 -4,662
VV Součet 1,372

5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	175,806	242,00	42 545,05
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV Obvodové pasy - vnitřní strana
VV Sever
VV (21,8-0,8*2)*0,8*1,15 18,584
VV Východ
VV (7,5-0,8)*0,6*1,15+(8,365-0,8)*0,6*0,75 8,027
VV Západ
VV (4,315-0,8)*0,8*1,15+(11,55-0,8)*0,8*0,75 9,684
VV Jižní
VV (21,8-0,8*2)*0,6*0,75 9,090
VV 0,000
VV Obvodové pasy - vnější
VV Sever
VV (21,8+1,2+1)*0,95*1,15 26,220
VV Východ
VV 7,5*1*1,15+(15,865-7,5)*1*1,15 18,245
VV Západ
VV 4,315*1,2*1,15+5,6*0,85*1,15+(15,865-4,315-5,6)*0,6*1,15 15,534
VV Jih
VV (21,8+0,6+1)*0,9*1,15 24,219
VV Prohloubení základů (vodovodní řád) -
VV Sever
VV 21,8*1,2*0,8 20,928
VV Východ
VV 7,5*1,2*0,8 7,200
VV Západ
VV 4,315*1,2*0,8 4,142
VV Prohloubení základů - geolog - ručně
VV Jih
VV 21,8*1,2*(0,15+0,1) 6,540
VV Východ
VV 15,865*1,2*0,1+(15,865-7,5)*1,2*0,15 3,410
VV Západ
VV 15,865*1,2*0,1+(15,865-4,315)*1,2*0,15 3,983
VV Součet 175,806

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	175,806	24,70	4 342,41
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2	m3	177,338	78,60	13 938,77
	vv		0,16+1,372+175,806		177,338		
	vv		Součet		177,338		
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	108,666	34,60	3 759,84
	vv		177,338-68,672		108,666		
	vv		Součet		108,666		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,672	258,00	17 717,38
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	108,666	55,90	6 074,43
	vv		177,338-68,672		108,666		
	vv		Součet		108,666		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	68,672	15,10	1 036,95
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	127,043	260,00	33 031,18
	vv		68,672*1,85		127,043		
	vv		Součet		127,043		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	108,666	83,80	9 106,21
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 118,35
14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,213	2 800,00	17 396,40
	vv		$((21,8-1,6)*2-(2,8+3)+(14,265*2)-(0,5*2))*1*0,1$		6,213		
	vv		Součet		6,213		
15	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,320	3 800,00	35 416,00
	vv		$((21,8-1,6)*2-(2,8+3)+(14,265*2)-(0,5*2))*1*0,15$		9,320		
	vv		Součet		9,320		
16	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	13,473	438,00	5 901,17
17	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	65,930	149,00	9 823,57
	vv		$(2*20,2)-(4*0,5)+(2*14,265)-(2*0,5)$		65,930		
	vv		Součet		65,930		
18	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	65,930	297,00	19 581,21
	vv		$(2*20,2)-(4*0,5)+(2*14,265)-(2*0,5)$		65,930		
	vv		Součet		65,930		
D 997			Přesun sutě				43 767,20
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	53,656	350,00	18 779,60
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	53,656	213,00	11 428,73
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	536,560	9,27	4 973,91
22	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	53,656	160,00	8 584,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

SO 02 DODATEK 1 - II.II. fáze - Novost... proj.č.

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064

KSO:

Místo: Stochov

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Střední škola služeb a řemesel, Stochov

IČ:

00873306

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

271 811,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 811,94	21,00%	57 080,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

328 892,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

**SO 02 DODATEK 1 - II.II. fáze - Novost... proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

Místo: Stochov

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov

Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 811,94

HSV - Práce a dodávky HSV

262 506,09

2 - Zakládání

237 979,91

998 - Přesun hmot

24 526,18

PSV - Práce a dodávky PSV

9 305,85

763 - Konstrukce suché výstavby

9 305,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

SO 02 DODATEK 1 - II.II. fáze - Novost... proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064

Místo: Stochov

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov

Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

271 811,94

D HSV Práce a dodávky HSV 262 506,09

D 2 Zakládání 237 979,91

1	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	9,320	1 310,00	12 209,20
	VV		62,13*0,15		9,320		
	VV		Součet		9,320		
2	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,465	2 560,00	24 230,40
	VV		63,1*0,15		9,465		
	VV		Součet		9,465		
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,425	31 400,00	13 345,00
	VV		62,13*0,00684		0,425		
	VV		Součet		0,425		
4	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	45,283	2 410,00	109 132,03
	VV		(21,8+7,5+4,314)*1,2*0,75		30,253		
	VV		(21,8+11,865+11,55)*1,25*0,25		14,130		
	VV		7,5*1,2*0,1		0,900		
	VV		Součet		45,283		
5	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,311	2 540,00	3 329,94
	VV		(65,525*0,2*0,1)		1,311		
	VV		Součet		1,311		
6	K	274351215	Žřízení bednění stěn základových pasů	m2	91,532	525,00	48 054,30
	VV		(20,2+3,515)*1,35		32,015		
	VV		45,215*0,9		40,694		
	VV		1*6		6,000		
	VV		(21,8+11,865+11,55)*0,2		9,043		
	VV		(4+1,2+2+1,2)*0,45		3,780		
	VV		Součet		91,532		
7	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	91,532	120,00	10 983,84
	VV		(20,2+3,515)*1,35		32,015		
	VV		45,215*0,9		40,694		
	VV		1*6		6,000		
	VV		(21,8+11,865+11,55)*0,2		9,043		
	VV		(4+1,2+2+1,2)*0,45		3,780		
	VV		Součet		91,532		
8	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,320	2 560,00	819,20
	VV		4*2*0,16*0,25		0,320		
	VV		Součet		0,320		
10	K	278383113	Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 50 mm (sloupy ocelové haly)	m2	3,780	4 200,00	15 876,00
	VV		0,35*0,4*27		3,780		
	D	998	Přesun hmot				24 526,18
9	K	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	155,229	158,00	24 526,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 305,85
	D	763	Konstrukce suché výstavby				9 305,85
11	K	763131412.KNF	SDK podhled - dopočet profilů CW100 a UW100	kpl	1,000	9 305,85	9 305,85
12	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	ks	-39,000	0,00	0,00
13	M	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	ks	-8,000	0,00	0,00
14	M	59030044	profil vodící stěnový UW 100	ks	12,000	0,00	0,00
15	M	59030048	profil stěnový CW 100	ks	78,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

SO D.1.4.a DODATEK 1 - Zdravotně techn... proj.č.

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064

KSO:

Místo: Stochov

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Střední škola služeb a řemesel, Stochov

IČ:

00873306

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 451,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 451,40	21,00%	15 214,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 666,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt: **SO D.1.4.a DODATEK 1 - Zdravotně techn... proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

Místo: Stochov
Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Datum: 30. 1. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	72 451,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 345,00
8 - Trubní vedení	2 345,00
N00 - NOVÁ MONTÁŽ - Kanalizace	70 106,40
N01 - NOVÁ MONTÁŽ - Kanalizace	70 106,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

SO D.1.4.a DODATEK 1 - Zdravotně techn... proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064

Místo: Stochov

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov

Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 451,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 345,00
D	8		Trubní vedení				2 345,00
1	K	894115111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 zdi s pálených cihel s poklopem	m3	0,250	9 380,00	2 345,00
D	N00		NOVÁ MONTÁŽ - Kanalizace				70 106,40
D	N01		NOVÁ MONTÁŽ - Kanalizace				70 106,40
2	K	301.	Výkopové práce v zemině tř. 3 až 5 eventl. vč.pažení a jeho pozdější odstranění vč. odvozu přebytečné zeminy, hloubka výkopu 2,1*7,2*1 vč. následného zásypu stranou skladovaným materiálem na pískové podloží z důvodu křížení s ostatními	m3	15,120	750,00	11 340,00
3	K	302.	Uložení výkopku na mezideponii do vzdálenosti 10km	m3	3,000	265,00	795,00
4	K	303.	Vyrovnnání a zhutnění dna rýhy do předepsaného profilu	m2	9,400	67,00	629,80
5	K	304.	Dodávka a vytvoření podloží pro pokládané potrubí štěrkopískem frakce 8-16mm	m3	2,160	540,00	1 166,40
6	K	305.	Obsyp potrubí štěrkopískem - velikost částic max. 20mm vč. pokládky výstražné folie	m3	2,880	540,00	1 555,20
7	K	311.	Dodávka a montáž potrubí a tvarovek KG - Systém Materiál : Odpadní systém KG z nĕmĕkĕnĕho polyvinylchloridu, s nástrĕčným lhrdly a vloženými tĕsnícímí kroužky, vhodný pro teploty do 40°C vĕ. montážního příslušenství a veškerých tvarovek vĕ. opatření signá	bm	7,200	450,00	3 240,00
8	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	kpl	1,000	3 380,00	3 380,00
9	K	2	Položky mimo součet rozpočtu	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00

2.	Šachty					
2.0.1.	Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m, dno se sklonem 3% Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.	kpl	1	17 000		17 000,00
						SOD
2.0.1.	Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 270° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,57m, dno se sklonem 3% Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B125.	kpl	1		5 000	5 000,00
						SOD
2.0.2.	Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m, dno se sklonem 3% Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.	kpl	1	20 000		20 000,00
						SOD
2.0.2.	Betonová šachta skružová, dno s úhlem napojení 135° s odtokem/přítokem DN125 (KG), hloubka 1,63m, dno se sklonem 3% Vč. potřebných skružových dílů, vyrovnávacích prstenců, vč. poklopu B400.	kpl	1		6 000	6 000,00
						SOD

součet položek

48 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

SO D.1.4.b DODATEK 1 - Vytápění a vzdu... proj.č.

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064

KSO:

Místo: Stochov

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Střední škola služeb a řemesel, J. Šípka 187 Stochov

IČ:

00873306

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

289 464,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 464,68	21,00%	60 787,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

350 252,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

**SO D.1.4.b DODATEK 1 - Vytápění a vzdu... proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

Místo: Stochov

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, J.Šípka 187 Stochov

Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

289 464,68

PSV - Práce a dodávky PSV

289 464,68

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

289 464,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt: **SO D.1.4.b DODATEK 1 - Vytápění a vzdu... proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

Místo: Stochov

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, J.Šípka 187 Stochov

Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

289 464,68

D PSV Práce a dodávky PSV 289 464,68

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 289 464,68

2	K	735511082.RHU	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry tříokruhový	kus	2,000	5 490,14	10 980,28
3	K	735511122.RHU	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 2-5 okruhy	kus	2,000	2 161,20	4 322,40
4	K	5	Položky mimo součet rozpočtu	kpl	1,000	274 162,00	274 162,00

4.20	PD skutečného provedení v editovatelné podobě (dwg)+2x barevný výřisek v papírové formě, vč. výškového a polohového zaměření rozvodů mimo objekt. Dokumentace skutečného provedení bude zpracována průběžně po dobu montážních prací (před zakrytím)	pausal	1	19 800	1 500	21 300,00
5.	Úprava připojení současné větve pro objekt "K" ve vztahu k připojení nové haly					
5.1	Nový regulační uzel potrubí obsaženo v položce					
	kulový kohout DN50 (přívod zpátečka)	ks	6	957		5 742,00
	kulový kohout DN50 (přívod zpátečka)	ks	6		330	1 980,00
	zpětný ventil DN50 (přívod)	ks	1	720		720,00
	zpětný ventil DN50 (přívod)	ks	1		330	330,00
	třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR	ks	1	11 400		11 400,00
	třícestný ventil (přívod) s el. pohonem R3025-10-S2 (kvs 10 DN 25) s pohonem MaR např. LR24A-SR	ks	1		1 650	1 650,00
	oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8	ks	1	8 900		8 900,00
	oběhové čerpadlo s připojením na závit Yonos PICO 30/1-8	ks	1		1 100	1 100,00
	manometr (přívod zpátečka)	ks	2	275		550,00
	manometr (přívod zpátečka)	ks	2		170	340,00
	teploměr (přívod zpátečka)	ks	2	400		800,00
	teploměr (přívod zpátečka)	ks	2		170	340,00
	tlačové nezávislé regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s možností měření průtoku STAD DN 20	ks	1	3 000		3 000,00
	tlačové nezávislé regulační a vyvažovací ventil (zpátečka) pro plynulou regulaci s možností omezení max. průtoku s možností měření průtoku STAD DN 20	ks	1		1 650	1 650,00
	vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka)	ks	1	3 800		3 800,00
	vyvažovací ventil STAD 32 (zpátečka)	ks	1		1 700	1 700,00
	přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32	ks	1	5 000		5 000,00
	přepouštěcí ventil v přímém provedení BPV 32	ks	1		1 700	1 700,00
	filtr DN 50 (zpátečka)	ks	1	900		900,00
	filtr DN 50 (zpátečka)	ks	1		330	330,00
	Vypouštěcí kohout závilový DN 15	ks	2	180		360,00
	Vypouštěcí kohout závilový DN 15	ks	2		115	230,00
	Automatický odzdušňovací ventil DN 32	ks	2	5 000		10 000,00
	Automatický odzdušňovací ventil DN 32	ks	2		330	660,00
	Potrubí z ocelových trubek černých spojovaných svařováním vč. tvarovek (oblouky, kolena, T-kusy) a montážního příslušenství DN50	bm	8	1 000		8 000,00
	DN50	bm	8		670	5 360,00
	Potrubní pouzdro z minerální vlny opatřené samolepicím uzávěrem v podélném směru a kaširováním Al folií. Pouzdro bude po montáži staženo na třech místech na 1bm hliníkovou folii.					
	tl. 30mm pro D54	bm	8	200		1 600,00
	tl. 30mm pro D54	bm	8		90	720,00
	stavební přípomoc, vybourání stávající podlahy až k topnému kanálu	kpl	1	25 000		25 000,00
	stavební přípomoc, zapravení vybourané podlahy, obnova dlažby	kpl	1	60 000		60 000,00
	stavební přípomoc, zákryt stávajícího zařízení TV, výmalba, úklid	kpl	1	75 000		75 000,00
	Demontáž stávajícího čerpadla na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8	kpl	1	7 000		7 000,00
	Demontáž stávajícího čerpadla na větvi K v předávací stanici typ UPS 40-60 / 4F 230-240V 50Hz montáž a dodávka nového čerpadla Yonos MAXO 50/0,5-8	kpl	1		7 000	7 000,00

součet položek

274 162,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

**SO D.1.4.d DODATEK 1 - Elektroinstalace proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

KSO:

Místo: Stochov

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:

Střední škola služeb a řemesel, J.Šípka 187 Stochov

IČ:

00873306

DIČ:

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

IČ:

27872947

DIČ:

CZ27872947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-639,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-639,86	21,00%	-134,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-774,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt:

**SO D.1.4.d DODATEK 1 - Elektroinstalace proj.č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

Místo: Stochov

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, J.Šípka 187 Stochov

Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-639,86
PSV - Práce a dodávky PSV		3 764,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 240,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		2 524,14
M - Práce a dodávky M		-9 934,00
21-M - Elektromontáže		-9 934,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		5 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DODATEK 1 - Střední škola služeb a řemesel, Stochov-Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)

Objekt: **SO D.1.4.d DODATEK 1 - Elektroinstalace proj.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/006064**

Místo: Stochov
Zadavatel: Střední škola služeb a řemesel, J. Šípka 187 Stochov
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.

Datum: 30. 1. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -639,86

D PSV Práce a dodávky PSV 3 764,14

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 240,00

2	K	741220003	Montáž skříní přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 120x120-240x240 mm prázdná	kus	1,000	180,00	180,00
3	M	35713111	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	1 060,00	1 060,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 524,14

4 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 37,000 18,30 677,10

5 M 34123564 kabel sdělovací Cu 6P 1,0mm m 44,400 41,60 1 847,04

VV 37*1,2 Přepočtené koeficientem množství 44,400

D M Práce a dodávky M -9 934,00

D 21-M Elektromontáže -9 934,00

1 K 21-M-1 Elektroinstalace dle podružného výkazu výměr soubor 1,000 -9 934,00 -9 934,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 530,00

6	K	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení (montáž snímače teploty + přemístění regulace do objektu K a uvedení do provozu)	hod	10,000	437,00	4 370,00
7	M	40511220	snímač teploty prostorový s jednoduchým měřicím odporem	kus	1,000	1 160,00	1 160,00

