

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0555/2019/ORM/1

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Smluvní strany

## Objednatel:

Město Hranice  
se sídlem: Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
IČO: 00301311  
DIČ: CZ00301311  
Zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Chmelová, Odbor rozvoje města  
Tel.: 581 828 391  
E-mail: [lenka.chmelova@mesto-hranice.cz](mailto:lenka.chmelova@mesto-hranice.cz)

(dále jen „Objednatel“),

a

## Zhotovitel:

Ing. arch. Pavel Grasse  
se sídlem: U pivovaru 239/3, 779 00 Olomouc  
IČO: 180 65 104  
DIČ: [REDACTED]  
Zastoupený: Ing. arch. Pavel Grasse  
Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku, příslušný úřad dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona Magistrát města Olomouce  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Grasse  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [grasse@atlas.cz](mailto:grasse@atlas.cz)

(dále jen „Zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 10. 10. 2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0555/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „Územní studie „Hranice - Za Čaputovým dvorem“.

2. Tento Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 3 Smlouvy o dílo. V průběhu realizace předmětného díla došlo k mimořádným okolnostem, které znemožnily splnit termín I. etapy díla., označené takto v článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo. (Důvodem je nemožnost splnění požadavků etapy – projednání I. etapy díla s pořizovatelem, městem a vlastníky pozemků, a to z důvodu nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 pro území České republiky a na to navazující státní opatření, zejména usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, kterým došlo k omezení volného pohybu osob.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se prodlužuje doba plnění I. etapy díla o 90 dní.
2. Doby plnění dalších etap se nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0555/2019/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 3 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0555/2019/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno její vyhotovení.
6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 1013/2020 – RM 35 ze dne 7.4.2020.

V Hranicích, dne 9.4.2020

V Olomouci dne.....

.....  
Jiří Kudláček  
starosta

.....  
Ing. arch. Pavel Grasse