

Dodatek č. 9

ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová – odborný rada

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: d.benesovska@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ: 416 01 483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** (dále jen smlouva) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.3. Mapové dílo.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně **sjednaný termín předání hlavního celku 3.3.** Mapové díl „do 2 měsíců od nabytí PM 1. R“ je dohodou stran **nově stanoven na “do 3 měsíců od výzvy objednatele“.**

Původní znění bodu 3.3.4. smlouvy se tak nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele“.

Důvodem pro posunutí termínu předání hlavního celku 3.3. Mapové dílo je možnost odvolatele podat správní žalobu do rozhodnutí Ústředí Státního pozemkového úřadu o zamítnutí odvolání, kterým se potvrzuje rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, pobočky Znojmo o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 8. 5. 2020

V Brně dne

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi - dodatek č. 9

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	x	x	30.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	x	x	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	735	x	x	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	x	x	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	31.7.2017
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	206	x	x	31.7.2017
	Vyhotovění podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	x	x	30. 9. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	735	x	x	30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	722	x	x	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					x	30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	722	x	x	31. 8. 2018
	Dodatečné služby v souvislosti se změnou TS PSZ a VFP	ks	1	x	x	
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	40	x	x	31. 8. 2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	x	x	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	722	x	x	30. 9. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					x	30. 9. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	735	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					x	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	x	x	31.12.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					x	31.12.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	2 793 670,- Kč
DPH 21% v Kč	586 670,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 380 340,70 Kč

Ve Znojmě dne 8. 5. 2020

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel