

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele **E635-S-11181/2016**

(CES):

u zhotovitele: **16030823**

název díla: „**Oprava koleje v úseku Český Těšín – st. hranice PR**“

uzavřené dne **1.9.2016** podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“*)

1.2. Zhotovitel :

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/ 21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 2419

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-11181/2016, ze dne :
1. 9. 2016 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku
- 2.4. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	3 800 158,- Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:	
méněpráce (bez DPH)	– 165 436,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 3 634 722,- Kč bezDPH

- 2.8. Důvody změn předmětu plnění jsou popsány ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na něj navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatel (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).

III. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha č. 1: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 13.12.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele: