

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na plnění veřejné zakázky:

**„ZŠ a MŠ Kopernikova 696, p.o. – výměna oken chodba pavilon C 3.NP a kanceláře pavilonu A 2.NP“**

Čj. ZŠMŠ/0225/2020

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Základní škola a mateřská škola. Třinec,  
Kopernikova 696, příspěvková organizace**  
**Sídlo:** Kopernikova 696, 739 61 Třinec - Lyžbice  
**Zastoupená:** PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy  
**Kontaktní osoba zadavatele:** PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy  
**IČO:** 61955531

(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

**Ing. Lech Niedoba**  
**adresa:** Lesní 114, 73991 Jablunkov  
**zastoupený:** Ing. Lech Niedoba  
**IČO:** 64958973

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 03. 2020:

I.

Dne 24. 03. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „ZŠ a MŠ Kopernikova 696, p.o. – výměna oken chodba pavilon C 3.NP a kanceláře pavilonu A 2.NP“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Zhotovitel se v době uzavření Smlouvy dle článku IV. Doba a místo plnění zavázal provést dílo v termínu: **od 15. 06. 2020 do 31. 07. 2020**. Na základě tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli o změně termínu realizace veřejné zakázky a to v době od **24. 04. 2020 do 07. 05. 2020**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Třinci dne 14. 04. 2020



PaedDr. Zuzana Plošková,

Ředitelka školy



V Třinci dne 14. 04. 2020



Ing. Lech Niedoba

jednatel

