

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2019

k předmětu díla „Pohořelice, chodník KOLO a demolice kotelny“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 7. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: CZ00283509
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ZAJÍC – ZBOROVSKÝ, s.r.o.

Sídlo: Stará Obec 381, 691 23 Pohořelice
Jednající: [REDACTED]
IČ: 28269241
DIČ: CZ28269241
Číslo účtu : [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon.: [REDACTED]
(dále jen Zhotovitel)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Pohořelice, chodník KOLO a demolice kotelny“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnížší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.6 Smlouvy.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Přesné vymezení je 12,63 %.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
č. 1	dle přílohy	230692,00	12500,00
č. 2	dle přílohy	114208,00	82380,00

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 2 se původně sjednaná cena díla ve výši 2 198 346,99 Kč bez DPH mění o 31 828,00 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

bez DPH : 2 230 174,99 Kč

DPH 21% : 468 336,75 Kč

Celkem vč. DPH : 2 698 511,74 Kč

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 2

V Pohořelicích dne 11.5.2020

V Pohořelicích dne 11.5.2020



.....
za Objednatel

Zajíc - Zborovský, s.r.o.
691 23 Pohořelice, Stará obec 381
IČ: 282 69 241
DIČ: CZ28269241

.....
za Zhotovitel

.....
jednatel společnosti Zajíc – Zborovský, s.r.o.