



10/20/PEN

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy: 219002/SD20/1

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7  
právní forma: příspěvková organizace  
IČO: 00064459  
DIČ: CZ00064459  
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem  
bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** společnost „MEMSEP-ABESS“

**Správce:** VWS MEMSEP s.r.o.  
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín  
IČ: 416 93 752  
DIČ: CZ 41693752

**Společník 2:** ABESS, s.r.o.  
se sídlem: manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno – Dubí  
IČ: 251 10 462  
DIČ: CZ 251210462

zastoupen: Ing. Ivanem Pavlisem, jednatelem správce, na základě plné moci  
tel. / email: [REDACTED]

stavbyvedoucí zhotovitele

- obor "Pozemní stavby": [REDACTED], č. autorizace: 0009926
- obor "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství":  
[REDACTED], č. autorizace: 0009812, zástupce: [REDACTED], č. autorizace: 0013779

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že vzhledem k velikému stresu chovaných zvířat budou dle požadavku investora odloženy stavební práce na vnitřním expozičním bazénu. Práce budou započaty v období, kdy bude dokončen venkovní expoziční bazén a bude k dispozici pro chovaná zvířata.

V souvislosti s tímto opatřením se dosavadní text odstavce 1b) čl. V Doba plnění Smlouvy o dílo nahrazuje v plném rozsahu následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednání způsobem popsáním v této smlouvě v termínu do 23.6. 2020.“

Harmonogram je prodloužený o realizaci stavebních prací na expozičním bazénu a o provedení suchých a mokrých zkoušek, které lze realizovat v plném rozsahu až po zprovoznění všech bazénů.

2. Změna Smlouvy o dílo specifikovaná v odst. 1. výše se týká pouze změny harmonogramu stavby a změny konečného termínu předání Díla z 24.5.2020 na 23.6.2020, cena Díla zůstává tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je Změnový list č. 1 včetně nového harmonogramu stavby, který v plném rozsahu nahrazuje původní harmonogram, který byl přílohou č. 2 Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

V Praze dne       - 7 -05- 2020      

V Praze dne       23. 6. 2020      

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Zoologická zahrada hl. m. Praha**  
Mgr. Miroslav Bobek  
ředitel



společnost „MEMSEP-ABESS“  
Ing. Ivan Pavlis  
jednatel VWS MEMSEP s.r.o.

**VWS MEMSEP s.r.o.**  
Meteor Centre Office Park - B  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
Tel.: 251 561 468, DIČ - CZ41693752

# Změnový list

## Změna termínu předání díla Rekonstrukce systému čištění bazénových vod pavilonu hrochů

Změnový list č.1	Cena celkem bez DPH	0,00 Kč
	Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD) [REDACTED]

ZHOTOVITEL: Sdružení Memsep - Abess

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Harmonogram stavby

### DOKUMENTACE:

Nedílnou součástí změnového listu č.1 je nový harmonogram prací.

### POPIS ZMĚNY:

Vzhledem k velikému stresu chovaných zvířat budou dle požadavku investora odloženy stavební práce na vnitřním expozičním bazénu. Práce budou započaty v období, kdy bude dokončen venkovní expoziční bazén a bude k dispozici pro chovaná zvířata. V souvislosti s tímto opatřením musí být celkový harmonogram prodloužen z 24.5. do 23.6. Harmonogram je prodloužený o realizaci stavebních prací na expozičním bazénu a o provedení suchých a mokrych zkoušek, které lze realizovat v plném rozsahu až po zprovoznění všech bazénů.

Požadavek na úpravu harmonogramu prací byl projednán na kontrolním dni stavby dne 12.2.2020 a je veden v zápisu z kontrolního dne jako bod 03/1.

### VLIV NA CENU DÍLA:

NE

### VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne: 08 -04- 2020

[REDACTED]  
Ing. Ivan Pavlis

### VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 08 -04- 2020

[REDACTED]  
Ing.

