



DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ke Smlouvě ze dne 10.6.2019 (ID smlouvy 125848) na akci
„Gymnázium Třebíč – rekonstrukce původní přístavby“

ke sml. č. 3292/19

č. 1531

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602275, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

V.I.R. Tech., s.r.o.

Gen. Fanty 847/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

Ing. Radovan Vejvoda

Ing. Radovan Vejvoda

Ing. Radovan Vejvoda

602 749 749

03816931

CZ03816931

WSPK, pobočka Třebíč

2500016331/7940

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 86936

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 10.6.2019 (ID č. 125848) je změna předmětu smlouvy a ceny díla v důsledku nutnosti rozšíření projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2 a 6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací a to zejména rozšířením projekčních prací o tyto body:

- Stávající vzduchotechnika bude rozdělena na dva samostatné celky, kde původní strojovna bude obsluhovat stávající výměnu vzduchu v prostoru šaten studentů v 1.PP, původní rozvody včetně zařízení pro výměnu vzduchu v sociálních zařízeních budou kompletně demontovány a nově umístěny se strojovnou na podlaží 1.PP přes chodbu v části prostoru posilovny.
- V souvislosti s novými rozvody výměny vzduchu v rámci 1.PP bude nově řešena páteřní chodba, kde budou kompletně demontovány páteřní rozvody vodoinstalace a rozvody elektroinstalace včetně úpravy povrchů stěn a podlah se zaklopením stropu rozebíratelným pohledem od dilatační spáry po vstup z ulice Sirotčí. Nově bude řešeno i osvětlení.

- Nově bude řešena výměna všech okenních výplní do ulice Bedřicha Václavka a ulice Sirotčí.

2) Čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1.1. se mění a nově zní takto:

Cena PD bez DPH	509 000,00 Kč
DPH 21%	106 890,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	615 890,00 Kč

slovy: šest set patnáct tisíc osm set devadesát korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena PD před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena PD bez DPH:	467 000,00 Kč
DPH 21%:	98 070,00 Kč
Cena PD celkem s DPH činí:	565 070,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH 42 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Cenová nabídka č. 19-28D

V Třebíči, dne 7.5.2020

V Jihlavě, dne 11. 05. 2020



Ing. Radovan Vejvoda
jednatel společnosti

V.I.R. Tech., s.r.o.

Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
IČ: 03816931, DIČ: CZ03816931

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

V.I.R.Tech., s.r.o. Třebíč, Generála Fanty 847/3	IČ	03816931
Stavební projekce a rozpočty, inženýrská činnost	Tel.:	602 749 749
	Email.:	v.i.r.tech@seznam.cz

CENOVÁ NABÍDKA Č. 19 – 28 D

**NA AKCI: „Gymnázium Třebíč - rekonstrukce původní
přístavby“ – PD dodatečné práce**

ZADAVATEL:

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
Kontaktní osoba: Ing. Josef Mejzlík
Kontakt: 564 602 275
E-mail: Mejzlik.J@kr-vysocina.cz

UCHAZEČ:

V.I.R.Tech., s.r.o.
Generála Fanty 847/3
674 01 Třebíč
IČ: 03816931
Kontaktní osoba:
Ing. Radovan Vejvoda, tel.: 602 749 749
v.i.r.tech@seznam.cz

Na základě vaší poptávky na projekční práce Vám předkládám cenovou nabídku na dodatečné práce výše uvedené akce. Cena na předmět poptávky je stanovena s ohledem na předpokládanou dobu dodatečných projekčních prací.

Předmětem dodatečných projekčních prací je rozsah specifikovaný při projednání návrhu stavebních úprav v rámci projekčního týmu. Tyto dodatečné práce nebylo možné předvídat ve fázi projektové přípravy, jelikož nebylo možné prověřit technické možnosti původně navrhovaného řešení. Při rozpracování projektové dokumentace a po podrobnějším průzkumu stávající technické infrastruktury projektant navrhl řešení, které je pro budoucí realizaci hospodárnější a optimalizuje tak celkový provozní podmínky stavby.

Dodatečné projekční práce budou provedeny v následujícím rozsahu:

1. Stávající vzduchotechnika bude rozdělena na dva samostatné celky, kde původní strojovna bude obsluhovat stávající výměnu vzduchu v prostoru šaten studentů v 1.PP, původní rozvody včetně zařízení pro výměnu vzduchu v sociálních zařízeních budou kompletně demontovány a nově umístěny se strojovnou na podlaží 1.PP přes chodbu v části prostoru posilovny.
2. V souvislosti s novými rozvody výměny vzduchu v rámci 1.PP bude nově řešena páteřní chodba, kde budou kompletně demontovány páteřní rozvody vodoinstalace a rozvody elektroinstalace včetně úpravy povrchů stěn a podlah se zaklopením stropu rozebíratelným podhledem od dilatační spáry po vstup z ulice Sirotečí.
3. Nově bude řešena výměna všech okenních výplní do ulice Bedřicha václavka a ulice Sirotečí.

cena dodatečných projekčních prací bez DPH	42.000,00 Kč
DPH 21%	8.820,00 Kč
cena dodatečných projekčních prací včetně DPH	50.820,00 Kč

V Třebíči 4.5.2020



Ing. Radovan Vejvoda
jednatel

V.I.R. Tech., s.r.o.
Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
IČ: 03816931, DIČ: CZ03816931