

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): E635-S-11380/2016  
u zhotovitele: SML 1-40/2016

název díla: „**Výměna kolejnic v úseku Hranice na Moravě – Suchdol nad Odrou**“

uzavřené dne **20. 9. 2016** podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel :**

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“*)

#### **Zhotovitel :**

##### **TOMI – REMONT a.s.**

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-11716/2016, ze dne: 20. 9.2016ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku
- 2.4. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 1 545 193,- Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

méněpráce (bez DPH) -36 000,- bez DPH

- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec rozsahu stanoveného Smlouvou bude zhotovitel navíc plnit konkrétní práce (dále jen vícepráce), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.6. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.7. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 1 545 193,- Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

vícepráce (bez DPH) +36 000,- Kč bez DPH

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 1 545 193,- Kč bez DPH**

- 2.8. Důvody změn předmětu plnění jsou popsány ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na něj navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15. 7. 2014).

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha č. 1: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 30. 11. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele: