



## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**„Vinařice - ul. Zahradní, obnova vodovodu“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-472/20-D1  
Číslo zakázky: 21100719  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**Adresa:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Zastoupený:** Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **ESTA spol. s r.o.**  
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno  
**Registrace:** Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7675  
**IČO:** 43774458  
**DIČ:** CZ43774458  
**Zastoupený:** Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na zúčtování méně prací. Podrobné důvody méně prací jsou uvedeny ve změnovém listu ZL 1/2020, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní vyčíslení v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Původní cena dle SOD bez DPH            | 1 594 656,79 Kč        |
| Méně práce dle dodatku č. 1 (ZL 1/2020) | - 39 907,42 Kč         |
| <hr/>                                   |                        |
| <b>Celková cena bez DPH</b>             | <b>1 554 749,37 Kč</b> |
| DPH 21%                                 | 326 497,37 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>           | <b>1 881 246,74 Kč</b> |

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-472/20 (**Vinařice - ul. Zahradní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 1. 4. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-472/20 (**Vinařice - ul. Zahradní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 1. 4. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-472/20 (**Vinařice - ul. Zahradní, obnova vodovodu**), uzavřené dne 1. 4. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 11. 05. 2020

V Kladně dne 11. 5. 2020

**OBJEDNATEL****ZHOTOVITEL****Vodárny Kladno – Mělník, a.s.****ESTA spol. s r.o.**

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti



|                                                             |                    |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba :</b><br>Vinařice - ul. Zahradní, obnova vodovodu |                    | <b>Smlouva o dílo: R-472/20</b><br>číslo objednatele:<br>číslo stavby: <b>21100719</b> |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                         |                    | <b>č. ZL</b> <b>1/2020</b>                                                             |
| <b>Investor :</b> <b>Vodárny Kladno - Mělník, a.s.</b>      |                    | <b>Datum :</b> <b>04.05.2020</b>                                                       |
| <b>OBJEKT</b>                                               | Vodovodní přípojky |                                                                                        |

**ZMĚNA :**

Změna se týká méně prací.

12 ks vodovodních přípojek (VP) byly součástí rozpočtu oceněny v rozsahu - navrtávací pas, přípojkové šoupátko a potubí v celé délce na veřejném pozemku. Dle změny přístupu k vodovodním přípojkám se před zahájením realizace domluvilo se zhotovitelem, že VP budou pouze přepojeny. Z oceněného rozpočtu zhotovitel tedy odečel potrubí dimenze 32\*3,0mm a poměrnou část výkopových prací.

**OHODNOCENÍ ZMĚNY**

 Cena bez DPH:                      -39 907,42 Kč  
 Cena slovy:

**Technický dozor investora:**

Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Datum:

04.05.2020

**Zhotovitel:**

ESTA spol. s r. o.

Ing. Aleš Polák

Datum:

**Autorský dozor (PD):**

Není přítomen

Datum:

Odsouhlasil:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek

Datum:

04.05.2020

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vinařice – ul. Zahradní, obnova vodovodu

Objekt:

01 - Obnova vodovodu

Místo:

Vinařice

Datum: 29.04.2020

Zadavatel:

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Projektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč:

Esta, spol. s r.o., Lacinova 750, Kladno

Zpracovatel: 0

|                                                        |     |           |                                                                                         |    |          |              | méně/vícepráce |                  |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------|------------------|
| PČ                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Množství       | Cena             |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                          |     |           |                                                                                         |    |          |              |                | <b>39 907,42</b> |
| D HSV Práce a dodávky HSV                              |     |           |                                                                                         |    |          |              |                | 39 907,42        |
| D 1 Zemní práce                                        |     |           |                                                                                         |    |          |              |                | 25 524,35        |
| 7                                                      | K   | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                             | m3 | 121,581  | 268,00       | 12,30          | 3 296,40         |
| 12                                                     | K   | 151811131 | Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m                                     | m2 | 694,250  | 142,00       | 103,50         | 14 697,00        |
| 13                                                     | K   | 151811231 | Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m                                  | m2 | 694,250  | 38,00        | 103,50         | 3 933,00         |
| 21                                                     | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m                   | m3 | 86,856   | 227,00       | 15,85          | 3 597,95         |
| D 1-1 Zemní práce - odstranění povrchů                 |     |           |                                                                                         |    |          |              |                | 700,04           |
| 23                                                     | K   | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2                   | m2 | 72,160   | 74,00        | 9,46           | 700,04           |
| D 4 Vodorovné konstrukce                               |     |           |                                                                                         |    |          |              |                | 4 249,96         |
| 27                                                     | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                            | m3 | 23,183   | 743,00       | 5,72           | 4 249,96         |
| D 8 Trubní vedení                                      |     |           |                                                                                         |    |          |              |                | 9 433,07         |
| 35                                                     | K   | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m  | 57,300   | 48,00        | 35,30          | 1 694,40         |
| VV "Celková předpokládaná délka potrubí přípojek" 57,3 |     |           |                                                                                         |    | 57,300   |              |                |                  |
| 36                                                     | M   | 28613595  | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m                | m  | 60,165   | 38,00        | 38,17          | 1 450,27         |
| 74                                                     | K   | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80                                                     | m  | 210,500  | 65,00        | 35,30          | 2 294,50         |
| 75                                                     | K   | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                | m  | 57,300   | 47,00        | 35,30          | 1 659,10         |
| 78                                                     | K   | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                              | m  | 285,300  | 18,00        | 110,10         | 1 981,80         |
| 79                                                     | K   | 899722114 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                     | m  | 210,500  | 10,00        | 35,30          | 353,00           |