

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO CES 1190/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308, DIČ: CZ402 33 308

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1578.

Bank. spojení: ČSOB, a. s., č. účtu 415474953/0300

zastoupená: Vilémem Řáhou, jednatelem

Oldřichem Řáhou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 03. 06. 2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1. Čl.2.4 a rozsah předmětu díla o dodatečné stavební práce , které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č. 2
- 2.2. Čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce +48 127,90 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méně prací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD	10 483 404,12 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1	259 626,60 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2	48 127,90 Kč (bez DPH)

Cena SOD + D1 + D2 10 791 158,62 Kč (bez DPH)

- 2.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne __. __. 2020

V Teplicích dne 28. 4. 2020



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Vilém Řáha
jednatel společnosti

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby Teplice, spol. s r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 2.4.2020	
Název akce: TP 007 044 Duchcov, Zelenkova, Jungmannova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy		na specifikaci: Posudek akreditované laboratoře			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV_vodovod – změna druhu zásypu a odpočty			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: 1) V průběhu realizace provedeno vyhodnocení rozbořem laboratoří mechaniky zemin vhodnost původního výkopku z rýhy k použití pro zpětný zásyp (vícepráce). Výkopek nelze použít a výměna provedena v celém rozsahu (viz záznam z KD dne 20.11.2019 + laboratorní zpráva GEO). 2) Nelze provést z bezpečnostních důvodů demontáž dožilého potrubí stávajícího vodovodního řadu, proveden odpočet (méněpráce).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 48 127,90 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10 791 158,62 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): X		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku 48 127,90 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: 125 992,20 Kč bez DPH, tj. 1,202 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: -77 864,30 Kč bez DPH, tj. 0,743 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 125 992,20 Kč bez DPH, tj. 1,202 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -77 864,3 Kč bez DPH, tj. 0,743 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 Po					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Pro stanovení ceny bylo vycházeno z jednotkových cen nabídkového rozpočtu a množství uvedeno dle skutečnosti

- 1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
 - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % (1,945) ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

22.06.2016

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.