

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO na akci: „Oprava parkovacích ploch u vrátnice střediska Kohinoor“

Kód akce: PP

č. KOH/Se/016/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx., vedoucím střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb, středisko Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem oddělení realizace staveb, středisko Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
korespondenční adresa Mírová 284/26, 417 03 Dubí u Teplic 3

IČO 60838744 **Bankovní spojení:** KB České Budějovice a.s.
DIČ CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634 **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou, zmocněnci (na základě plné moci ze dne 16. 12. 2019)

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Oprava parkovacích ploch u vrátnice střediska Kohinoor“, kód akce: PP (dále jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 3. 2. 2020, pod č. Objednatele KOH/Se/016/2020 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění díla a Objednatel je nemohl předvídat.

V souvislosti s probíhající realizací oprav parkovacích ploch u vrátnice vyvstala potřeba opravy hlavní přístupové komunikace v areálu v místě podél vrátnice. Zde se vytvořily propadliny ve vrchní vrstvě živice, jejichž důsledkem je při průjezdu vozidel odstříkující voda na fasádu vrátnice a její následná degradace. V době, kdy zde budou pracovat frézy a finišery, je vhodné provedení této dílčí opravy v ploše cca 151 m².

Podrobné vyčíslení dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloženém protokolu změny č. PP/2020/01 ze dne 15. 4. 2020, jehož přílohou je oceněný soupis dodatečných stavebních prací ze dne 9. 4. 2020.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	1 006 804,81 Kč
Změny celkem bez DPH	37 462,00 Kč
Cena díla po provedení změn bez DPH	1 044 266,81 Kč

III.

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Protokol změny ze dne 15. 4. 2020 včetně příloh

V Chlumci dne 30. 4. 2020

V Dubí dne 30. 4. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ing. Jaromír Klein
zmocněnec
STRABAG a.s.
(Zhotovitel)

Nikola Linhartová
zmocněnec
STRABAG a.s.
(Zhotovitel)