

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2019/073

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Pflaument Investment, s.r.o.

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175263

sídlo: Branická 213/53, Praha 4 - Braník 147 00 Praha

zastoupený: Michalem Sudorem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 257361872/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Lesní cesta Společná**“ mění takto:

- 1) V čl. III. Doba plnění, odst. 4 předmětné smlouvy se upravuje termín dokončení díla:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 17.6.2020.

- 2) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.584.620 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionpětsetosmdesátčtyřitisícšestsetdvacetkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

- 3) Důvod uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly při provádění prací. Celková cena díla se navyšuje o 124 884 Kč bez DPH dle příloženého změnového listu č. 3 a soupisů prací, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3. Termín dokončení díla se prodlužuje kvůli zastavení stavby od 17.4.2020 do 4.5.2020 dle smlouvy o dílo čl. III odst. 6.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne: 4.5.2020.....


V Karlových Varech, dne: 11.5.2020.....



Michal Sudor
jednatel



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 3	
		Datum změny: 4.5.2020	
Název veř. zakázky: Lesní cesta Společná, č. S932/2019/073			
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Lesní cesta Společná	Charakter akce: <u>I</u> N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Zesílení konstrukce šterkodrtí 0 – 125 mm o tloušťce 150 mm ve dvou úsecích (km 0,400 – 0,550 a 0,660 – 0,940). Použita bude položka ze SOD „Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm“, celkem 1763 m ² . Opakování 2 statických zatěžovacích zkoušek. Prodloužení termínu dokončení díla do 17.6.2020.			
Zdůvodnění změny: Vzhledem k provedeným tlakovým statickým zkouškám s nepříznivým výsledkem bude zesílena konstrukce ve 2 úsecích o 150 mm šterkodrtě 0-125. Po zesílení konstrukce budou provedeny 2 ks statických zatěžovacích zkoušek v nevyhovujících úsecích. Z důvodu zastavení stavby od 17.4. do 4.5.2020 viz SOD, část III. odst. 6, bude prodloužen termín dokončení díla do 17.6.2020.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Karel Krús		souhlasím	Datum: 4.5.2020 Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	+124 884,00 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +124 884,00 N:	
Konečná celková cena akce po změně		4 584 620,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4 584 620,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 4.5.2020	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 4.5.2020	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový rozpočet víceprací a méněprací			
Poznámka:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S932/2019/073,dod3
Stavba: Lesní cesta Společná

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.4.2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			124 884,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 124 884,00	Výše daně 26 225,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			151 109,64

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 4.5. 2020 _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S932/2019/073,dod3

Stavba: Lesní cesta Společná

Místo: Datum: 20.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 884,00	151 109,64
S932/2019 /073 V	Lesní cesta Společná, vícepráce	124 884,00	151 109,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 884,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 884,00	21,00%	26 225,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 109,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 4.5.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

Místo:

Datum: 20.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 884,00

HSV - Práce a dodávky HSV

119 884,00

5 - Komunikace pozemní

119 884,00

VRN - VRN

5 000,00

9 99 5 - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Společná

Objekt:

S932/2019/073 V - Lesní cesta Společná, vícepráce

Místo:

Datum: 20.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 884,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 884,00

D 5 Komunikace pozemní 119 884,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 763,000	68,00	119 884,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

W km 0,400 - 0,550

W 150*4,1 615,000

W km 0,660 - 0,940

W 280*4,1 1 148,000

W Součet 1 763,000

D VRN VRN 5 000,00

D 9 99 5 Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

2	K	Pol4	Hutnicí zkoušky v rozsahu dle ČSN 72 10 06	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

PP Hutnicí zkoušky v rozsahu dle ČSN 72 10 06