

20. 04. 2020



Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

mezi smluvními stranami

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

a

Z-projekt spol. s r.o.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále jen „Dodatek“):

1. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zastoupené Ing. Vlastimilem Pickem, starostou

(dále jen „příkazce“)

a

2. Z-projekt spol. s r.o., IČ: 25023691, DIČ: CZ25023691, se sídlem č.p. 162, 250 61 Zápy, zastoupený Petrem Veselým, jednatelem

(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník společně dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 08.11.2018 k uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je závazek příkazce zajišťovat technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Stavební úpravy stávajícího bytového domu č. p. 191 v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi“, blíže specifikované v projektové dokumentaci pro zadání stavby zpracované společností CHMĚLS – projekty a systémy s.r.o. (dále jen „Stavba“) (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Stavba nebyla z objektivních důvodů dokončena v původním termínu (tj. do 31.12.2019), a to s ohledem na vícepráce, jež při provádění stavby vznikly. Termín dokončení Stavby včetně všech víceprací je stanoven do 31.12.2020. Vzhledem k výše uvedenému vznikl na straně příkazce požadavek, aby příkazník dále zajišťoval pro příkazce technický dozor stavebníka nad prováděním Stavby.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 7.1. Smlouvy dohodly na následujících úpravách Smlouvy tak, jak je uvedeno v odstavci 2.2. tohoto článku.
- 2.2. Článek 5 odstavec 5.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

„5.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy, která je nabídkovou cenou příkazníka stanovená jako paušální odměna za celou dobu trvání Stavby ve výši 499.600,- Kč bez DPH. K částce bude připočteno DPH v platné zákonné výši. Odměna bude proplácena na základě měsíční fakturace s tím, že výše bude předem odsouhlasena příkazcem dle výkonu příkazníka.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají platná a právně účinná.
- 3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž příkazník obdrží jedno (1) a příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek včetně jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, byl schválena Radou příkazce na zasedání konaném dne 16.4.2020 usnesení č. RM/2020/73/10.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tento Dodatek Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření tohoto Dodatku. Tuto povinnost se zavazuje splnit příkazce.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní strany a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že jeho obsah souhlasí s jejich pravou a svobodnou vůlí, což stvrzují svými podpisy.

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
dne 20. 04. 2020

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
dne

