

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**  
**IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620**  
**se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388  
zastoupena [REDACTED]  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**  
**IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221**  
**se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02**  
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697  
zastoupen [REDACTED]  
bankovní účet číslo: [REDACTED]  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.8.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Oprava zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 23.8.2019; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 14.11.2019.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 138 077,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -86 360,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3a. doplňuje nový bod 1.3b., který zní takto:

**„1.3b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede proti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 777 867,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.



Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

K uzavření tohoto dodatku udělila předchozí souhlas Rada Svatavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTEŠ Svatavy s.r.o. dne [redacted]

Ve Svatavách dne [redacted]

Za objednatele:

Za zhotovitele:



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>8</b>	<b>plocha č.1,2,3 MPR 2</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>Zpevněné plochy koupaliště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>A19004</b>	<b>Zpevněné plochy Koupaliště</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	40001
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-86 360	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-86 360		
HZS	0		
ZRN+HZS	-86 360	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-86 360	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-86 360 Kč
DPH	21,0 %		-18 136 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-104 496 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	A19004 Zpevněné plochy Koupaliště	Rozpočet :	8
Objekt :	1 Zpevněné plochy koupaliště	plocha č. 1,2,3	MPR 2

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-86 360	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-86 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	-86 360	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	A19004 Zpevněné plochy Koupaliště	Rozpočet:	8
Objekt :	1 Zpevněné plochy koupaliště	plocha č. 1,2,3	MPR 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-60,00	21,09	-1 265,40
2	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	-60,00	42,18	-2 530,80
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	-60,00	29,26	-1 755,60
4	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	-60,00	1,90	-114,00
5	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	-60,00	0,76	-45,60
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	-60,00	4,41	-264,60
7	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	-1 800,00	0,54	-972,00
8	R pol.	odpočet 30% úpravy travnatých ploch celková cena 191507,67 Kč	kpl.	1,00	-57 452,30	-57 452,30
9	R pol.	Zálivka	m2	-1 800,00	12,00	-21 600,00
10	R pol.	travní osivo	m2	-60,00	6,00	-360,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-86 360,30</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2a</b>	<b>plocha 1,2,3, VCP 2</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>Zpevněné plochy koupaliště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>A19004</b>	<b>Zpevněné plochy Koupaliště</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	40001
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	138 077	Zařízení staveniště		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	138 077			
HZS	0			
ZRN+HZS	138 077	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	138 077	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		138 077 Kč	
DPH	21,0 %		28 996 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>167 073 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	A19004 Zpevněné plochy Koupaliště	Rozpočet : 2a
Objekt :	1 Zpevněné plochy koupaliště	plocha 1,2,3, VCP 2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 828	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 014	0	0	0	0
5 Komunikace	97 004	0	0	0	0
8 Trubní vedení	23 155	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	10 075	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>138 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	138 077	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	A19004 Zpevněné plochy Koupaliště	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 Zpevněné plochy koupaliště	plocha 1,2,3, VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> RŠ 1,5*1,5*1	m <sup>3</sup>	2,25	239,00	537,75
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m <sup>3</sup>	2,25	36,30	81,68
3	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně pro patky zábradlí 0,4*0,4*0,5*9	m <sup>3</sup>	0,72	512,05	368,68
4	R pol.	dlažba 50/50 SOD - prořezy	m <sup>2</sup>	16,00	240,00	3 840,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>4 828,10</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
5	317311611R00	Beton klenbových pásů prostý C 16/20 patky	m <sup>3</sup>	1,20	2 512,00	3 014,40
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>3 014,40</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
6	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m <sup>2</sup>	39,00	274,50	10 705,50
7	R pol.	emulze do spárovacích hmot	kg	445,00	136,73	60 844,85
8	R pol.	spárovací malta Trass SF 50 grau	kg	1 430,00	17,80	25 454,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>97 004,35</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
9	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 demonťáž	kus	1,00	701,10	701,10
10	894411311R00	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	1,00	1 716,65	1 716,65
11	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	642,20	642,20
12	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00	2 137,50	12 825,00
13	R pol.	přechodová deska	ks	1,00	5 680,00	5 680,00
14	R pol.	vyrovnávací prstenec	ks	3,00	530,00	1 590,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>23 154,95</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
15	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou SOD	m	17,00	155,00	2 635,00
16	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý SOD	kus	186,00	40,00	7 440,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>10 075,00</b>