

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

na zpracování

**jednostupňového projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby  
„HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží“**

č. CES: E617-S-11780/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 02-16-SOD

uzavřené dne 14. 11. 2016 mezi smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
bank. spojení:

*na straně jedné (dále jen „Objednatel“)*

a

- 1.2. Zhotovitel:** **DSK plan spol. s r.o.**  
se sídlem: Staňkova 41, 612 00 Brno  
jednatel: **Ing. Lubomír Dušek** – jednatel  
IČO : 47913207  
DIČ : CZ47913207  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10112

*na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)*

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě žádosti ze dne 6. 12. 2016 požadoval Zhotovitel úpravu předmětu plnění Díla, které spočívalo ve změně termínu plnění Díla a navýšení ceny Díla.
- 2.2 Důvodem změny termínů plnění a navýšení ceny Díla je existence vodohospodářských objektů na této stavbě. Z tohoto důvodu nelze využít sloučeného územního a stavebního řízení a je zapotřebí vyhotovit samostatnou dokumentaci pro územní řízení včetně jejího projednání a vydání územního rozhodnutí. Pro vydání stavebních povolení stavební část + vodohospodářská část / bude vyhotovena jednostupňová dokumentace.
- |  |                |
|--|----------------|
| Více práce .....                       | + 50.000,- Kč  |
| Méně práce .....                       | - 0,- Kč       |
| Původní cena Díla bez DPH .....        | 579.000,- Kč   |
| Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 ..... | + 50.000,- Kč  |
| Nová cena Díla bez DPH.....            | + 629.000,- Kč |
- 2.3 Smluvní strany se na základě schválené změnové žádosti OŘ Brno a ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### Změna článku II. NÁZEV DÍLA A PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. NÁZEV DÍLA A PŘEDMĚT SMLOUVY zní nyní následovně:

## II. NÁZEV DÍLA A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracování jednostupňového projektu stavby pro stavební řízení a provádění stavby včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží**“ a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí, zhotovení jednostupňového projektu stavby včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále jen „Dílo“).

### Změna článku IV. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 4.1.

Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 4.1. zní nyní následovně:

## IV. PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a jednostupňového projektu stavby /dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby/ včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**HZS JPO Brno, Brno Maloměřice – přístavba garáží**“ dle zadávacích podmínek Objednatele.

## Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ zní nyní následovně:

### **VI. TERMÍN PLNĚNÍ**

Předložení zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k připomínkám na SŽDC, s.o.: do **14. 1. 2017** – 1. dílčí termín plnění.

Předložení zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně případných schválených a zpracovaných připomínek a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do **14. 3. 2017** – 2. dílčí termín plnění.

Předložení zpracovaného jednostupňového projektu k připomínkám na SŽDC, s.o.: do **30. 2. 2017** – 3. dílčí termín plnění.

Předložení jednostupňového projektu včetně případných schválených a zpracovaných připomínek s hodnocením ekonomické efektivity včetně podání žádosti o vydání stavebních povolení: do **10. 5. 2017** - 4. dílčí termín plnění.

Dodání pravomocného územního rozhodnutí a dodání pravomocných stavebních povolení nebo jiného dokumentu tato rozhodnutí nahrazující do **30. 7. 2017** - 5. dílčí (konečný) termín plnění.

## Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 7.2., 7.4.

Článek VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 7.2., 7.4. zní nyní následovně:

### **VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

7.2. Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí:

#### **A) CELKOVÁ CENA ZA DÍLO**

Cena Díla celkem bez DPH **629.000,- Kč**

slovy: šestsetdvacetdevěttisíc korun českých bez DPH

#### **B) PROJEKTY STAVBY / DUR + JP (včetně všech souvisejících činností mimo výkon autorského dozoru)**

Cena projektu stavby celkem bez DPH **584.000,- Kč**

slovy: pětsetosmdesátčtyřtisíc korun českých bez DPH

#### **C) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

Cena výkonu autorského dozoru celkem bez DPH **45.000,- Kč**

slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých bez DPH

Uvedená cena představuje pracnost **100** hodin při průměrné hodinové sazbě **450,- Kč/hod** po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

7.4. Cena za dokumentaci pro územní rozhodnutí ve výši 50.000,- Kč bez DPH 21% bude fakturována k datu 2. Dílčího termínu plnění za předpokladu odevzdání Díla bez vad a nedodělků.

Cena za jednostupňový projekt stavby ve výši 534.000,- Kč bez DPH 21% bude fakturována k datu 5. Dílčího (konečného) termínu plnění za předpokladu odevzdání Díla bez vad a nedodělků.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je soupis víceprací.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**Objednatel:**

V Olomouci dne 5.1.2017

**Zhotovitel:**

V Brně dne 6.1.2017

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Lubomír Dušek**  
jednatel společnosti  
DSK plan spol. s r.o.