

Smlouva o dílo

č. RISM/DILO–2019/0836-D1

„Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	: Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických	: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Haasem – zástupcem vedoucího odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČO	: 00277 819
DIČ	: CZ00277819
Bankovní spojení	: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu	: 187589301/0300
Telefon	: 499 318 111
ZHOTOVITEL	: Stavební společnost Žižka spol. s r. o.
Sídlo	: Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové n/L
zastoupený	
ve věcech smluvních	: Vladimírem Žižkou ml. a Vladimírem Žižkou st., jednateli společnosti
ve věcech technických	: Vladimírem Žižkou ml.
IČO	: 49814851
DIČ	: CZ49814851
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
č. účtu	: *****/****
Telefon	: *** ** *
Adresa k zasílání a fakturaci	: Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové n/L

Na základě prověření jednotlivých položek a jejich změn byly provedeny „dopočty – odpočty - úpravy“ následujících položek.

Při vlastní realizaci byl na základě doporučení "nezávislého stavebního geologa" upraven způsob zakládání od předpokládaného z důvodu snížení rizika promrzání základové spáry vzhledem k povaze geologického podloží.

Dále na základě požadavků provozovatele byla původně navržená WC Combi nahrazena především z důvodů zajištění lepšího úklidu za WC závěsná, doplněno osvětlení nad vstupy a z důvodu zimních opatření nahrazeny navržené sprchové baterie jinými.

A dále mimo dalších drobných vzhledových či funkčních úprav vzniklých až v průběhu vlastní realizace byly WC pro imobilní doplněny bezpečnostními prvky - velkými a malými madly a sedátky do sprch.

Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění cena díla z částky 3.162.579,00 bez DPH, 3.826.721,00 Kč vč. DPH - navýšení o 67.019,41 Kč bez DPH, tj. 81.093,49 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 3.229.599,00 Kč bez DPH, tj. 3.907.815,00 Kč včetně DPH, a tedy změnou odstavce 4. bodu 1 takto:

4. Cena díla

- 1) Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na předmět díla. Tato cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, maximální, pro plnění předmětného díla. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě, jsou-li v souladu s kogentními ustanoveními všech právních předpisů.

Cena bez DPH: **3.229.599,00 Kč**

DPH: **678.216,00 Kč**

Cena s DPH: **3.907.815,00 Kč**

Slovy: (třímiliony devětsetsedmtisíc osmsetpatnáct Kč)

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

Tento Dodatek č. 1 k výše uvedené SOD je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel také jeden výtisk.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 06.05.2020 pod č. usnesení **R/270/2020 – 48. RM ze dne 06.05.2020.**

Příloha
Změnové práce - seznam

Dvůr Králové nad Labem
dne: 11.05.2020

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Jarolím, starosta

Dvůr Králové nad Labem
dne: 28.04.2020

Za zhotovitele:

.....
Vladislav Žižka ml., jednatel

.....
Vladislav Žižka st., jednatel