

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
objednatele zastupuje: Mgr. Tomáš Třetina, starosta
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
IČ, DIČ: 00293199, CZ00293199
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel: JM Demicarr s.r.o.
se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
registrace: u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 21636
zhotovitele zastupuje: Ing. Jan Zmrzlý, jednatel společnosti, tel.: 603 422 803
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
IČ: 634 891 63
DIČ: CZ 634 891 63
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v článku 5 – Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 11. 2019 na dodávky a stavební práce v rámci projektu podpořeného z Ministerstva pro místní rozvoj program 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+, název projektu „**Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov**“ identifikační číslo 117D8220B2161, na stavbu „**ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV**“. Změna ceny díla je z důvodu víceprací vzniklých v průběhu realizace díla.

3. Cena díla

3.1. Cena stavebních prací v odst. 4. 1. se mění takto

Vícepráce bez DPH:	
Cementování	185 010,00 Kč
Bourání betonu	124 569,60 Kč
Doskočiště	161 912,89 Kč
<hr/>	
Vícepráce celkem v Kč bez DPH	471 492,49 Kč
Vícepráce celkem v Kč včetně DPH	570 505,91 Kč

Cena díla dle původní SoD bez DPH	8 886 088,87 Kč
DPH 21 %	1 866 078,66 Kč
Cena díla dle původní včetně DPH	10 752 167,53 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	9 357 581,36 Kč
DPH (21 %)	1 965 092,08 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	11 322 673,44 Kč

3.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

4. Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 4.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové rozpočty dílčích částí.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho 12. zasedání konaném dne 20. 4. 2020.

