

Dodatek č. 10110/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10110/2020/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 18. 2. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10110/2020/OM na realizaci zakázky „**Oprava havarijního stavu fasády Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méněprací uvedeném v položkovém rozpočtu stavby „**Oprava havarijního stavu fasády Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6**“, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 249.689,92Kč bez DPH se snižuje o částku - 1.600,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	249.689,92 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	20.400,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-22.000,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	248.089,92 Kč
DPH 21%	52.098,88 Kč
Celková cena díla vč. DPH	300.188,80 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10110/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10110/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.


4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací stavby „Oprava havarijního stavu fasády Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6“

Za objednatele


V Ostravě, dne 12-05-2020




Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 12-05-2020



jednatel



ROZPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636, 73944 Brúšperk, IČ: 27797554
 SÚMOB Moap, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava
 Radnice měst.obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Oprava havarijního stavu fasády radnice

Zhotvitel:
 Investor:
 Stavba:

D	K	782	78299_R001	Dokončovací práce - obklady z kamene	rozpočet		měněpráce	
					kus	8,000	0,00	množství
				oprava fasády OF1,1*		2 000,00	-2,000	-4 000,00 Kč
				*celkem** 8	8,000			
37	K	78299_R002		Očištění a příprava kotveních bloků - jen mechanické očištění kamenných bloků bez jakýchkoliv povrchových úprav	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
				*celkem** 8	8,000			-3 000,00 Kč
38	K	78299_R003		Podomítnutí plochy, včetně opravy původních omítek s 500	kus	8,000	1 200,00	9 600,00
				*celkem** 8	8,000			-2 400,00 Kč
39	K	78299_R004		Kotvy pro montáž kamene	sada	8,000	1 000,00	8 000,00
				*celkem** 8	8,000			-8 000,00 Kč
40	K	78299_R005		Montáž kamenných bloků - zpětně	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
				*celkem** 8	8,000			-3 000,00 Kč
41	K	78299_R006		Začištění, eventuelně tmelení kamenných bloků	kus	8,000	800,00	6 400,00
				*celkem** 8	8,000			-1 600,00 Kč
Celkem								
								-22 000,00 Kč

MJ	cena za 1 MJ	cena celkem
sada	6,000	3 400,00
		20 400,00

odstraní díry v kamenech, odvíjí díry ve fasádě, použít kotvy dle PD, aplikace chemické kotvy hlt

MĚNĚPRÁCE
 VÍCEPRÁCE
 ROZDÍL

V Brúšperku 11.5.2020
 Vypracoval

