

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 9-BVT-047-0-2019

č. dodatku 9-BVT-047-1-2020

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Břeclav

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE], starosta

Bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 00283061

DIČ: CZ0283061

Tel. / Fax / E-mail: [REDAKCE] / posta@breclav.eu

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562

Zastoupený:

-ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

-ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí (775 738 237)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: [REDAKCE] / bvt@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

- 2.1. Dne 29.8.2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci: „**BŘECLAV – POŠTORNÁ, ul. Hlavní, oprava kanalizace**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: ze dne 29.8.2019, 9-BVT-047-0-2019(zhotovitele).

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku, po dohodě obou smluvních stran, je změna termínu provedení díla, zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), rozšíření předmětu díla o provedené práce, a s tím související změna ceny za dílo.
- 3.2. **Termín díla dle článku č. 2. Termíny a místo plnění** smlouvy o dílo se mění na základě dohody smluvních stran z důvodu změn rozsahu prací zjištěné při samotné realizaci stavby a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel dílo provede do 30.6.2020.

- 3.3. **Cena díla dle článku č. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané změny** smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě obou smluvních stran rozšiřují o provedené práce (tzv. vícepráce) a zužuje se o neprovedené práce (tzv. méněpráce) důvodu změn rozsahu prací zjištěné při samotné realizaci stavby.

Vícepráce a méněpráce jsou blíže popsány v rozpočtech víceprací a méněprací, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 3.4. V článku **3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané změny** odst. 3.1.1. smlouvy o dílo se mění cena díla a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla jako celku činí – dle původní smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo: 2 558 870,58,-Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH: + 405 200,- Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH - 63 671,- Kč

Cena za provedení díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 2 900 399,58 Kč

Termín a cena za provedení díla dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje termín a cenu dle původní smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.
- 4.4. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- 4.6. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří rozpočet víceprací

V Břeclavi dne 12.5. 2020


za objednatele Město Břeclav
, starosta



Ve Vyškově dne 12.5. 2020


za zhotovitele TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 37 dne 11. 5. 2020.

V Břeclavi dne 12.5. 2020


starosta



Méně, více práce Břeclav-Poštorná, ul. Hlavní**Š387 - Š386a**

MÉNĚ PRÁCE

Sanace kanalizace technologií UV LINER

-32 671,00 Kč

VÍCE PRÁCE

Sanace kanalizace inverzní metodou

83 900,00 Kč

ROZDÍL**51 229,00 Kč****Š327 - Š404**

MÉNĚ PRÁCE

Frézování betonového nálitku kanalizačním robotem

-19 500,00 Kč

VÍCE PRÁCE

Ruční výkop v blízkosti inženýrských sítí do dl. 2m a hl. 1,80m, demolice starého potrubí DN 200, odvoz suti na skládku, montáž potrubí DN 500, napojení do RŠ, zednické zapravení, obetonování hutněný zásyp, ornice.

43 500,00 Kč

ROZDÍL**24 000,00 Kč****Š333**

MÉNĚ PRÁCE

Očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou, Sanace kanalizační šachty speciální maltou, oprava dna, kynety, výměna a doplnění nových stupadel

-11 500,00 Kč

VÍCE PRÁCE

VÝMĚNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Ruční

výkop v blízkosti inženýrských sítí ve vozovce, včetně vybourání konstrukce vozovky, obnažení stávajícího potrubí, odvoz suti na skládku. Betonáž monolitického dna do výšky 1m, bednění. Montáž šachtové skruže TBS25/50-9s, přechodová TBS 60-9s, včetně stupaček, spárování, vyrovnávací prstence, poklop 40t.obetonování hluchého prostoru. Napojení přípojek do RŠ.

PŘÍPOJKA K RD, OPRAVA ULIČNÍ VPUSTI

Dobourání

propadené živice, snížení mříže uliční vpustí. Výkop rýhy do dl.2m v chodníku přes inženýrské sítě do hl. 1,8m, odvoz suti na skládku. Montáž potrubí, obetonování zhutněný zásyp. Uvedení chodníku, a kce vozovky do původního stavu.

132 790,00 Kč

ROZDÍL**121 290,00 Kč****Š334**

VÍCE PRÁCE

Ruční výkop v blízkosti inženýrských sítí, ve vozovce, přes původní uliční vpust, vybourání konstrukce vozovky, obnažení stávajícího potrubí, vyříznutí/vybourání vrchlíku potrubí (soutok DN 800, DN300),odvoz suti na skládku. Betonáž monolitického dna do 1m výšky, bednění. Montáž šachtové skruže TBS25/50-9s, přechodová TBS 60-9s, včetně stupaček, spárování, vyrovnávací prstence, poklop 40tun. Obetonování hluchého prostoru. Uvedení KCE vozovky do původního stavu.

75 410,00 Kč**Š336**

VÍCE PRÁCE

Ruční výkop v blízkosti inženýrských sítí, ve vozovce, vybourání konstrukce vozovky, obnažení stávajícího potrubí, vyříznutí/vybourání vrchlíku potrubí (soutok DN 800, DN300),odvoz suti na skládku. Betonáž monolitického dna do 1m výšky, bednění. Montáž šachtové skruže TBS25/50-9s, přechodová TBS 60-9s, včetně stupaček, spárování, vyrovnávací prstence, poklop 40tun. Obetonování hluchého prostoru. Uvedení KCE vozovky do původního stavu.

69 600,00 Kč

MÉNĚ PRÁCE CELKEM

-63 671,00 Kč

VÍCE PRÁCE CELKEM

405 200,00 Kč

ROZDÍL CELKEM**341 529,00 Kč**

TRASKO

TRASKO PV, s.r.o.

Identifikační číslo: 487/8

680 01 Vyškov

www.trasko.cz