

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
mezi:

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	Ing. Ivo Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz, jednajícím na základě plné moci ze dne 15.12.2016			
a				
ZHOTOVITELEM				
Obchodní firma:	STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.			
Sídlo:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava			
IČ:	64617874	DIČ:	CZ64617874	je* - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148				
Jednající:	Mgr. Jaromír Janečka, jednatel			

stavba „FN Ostrava výstavba rezervní plochy v areálu“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách :

1. Předmět plnění dle **čl. II. Předmět plnění** a položkového rozpočtu se rozšiřuje o vícepráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a současně zužuje o méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. **V čl. III. Termín plnění** se původní termín pro dokončení a převzetí díla do 2 měsíců od předání staveniště ruší. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek termín pro dokončení a převzetí díla je nově stanoven do 30. 3. 2017.
3. Celková cena dle **čl. V.** Cena a platební podmínky se s ohledem na shodnou hodnotu víceprací a méněprací nemění.

Ostatní podmínky smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

V Ostravě dne 3.1. 2017

Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Ivo Žolnerčík
náměstek ředitele pro techniku a provoz

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rezervní parkovací plocha	JKSO	
Název objektu	VCPupr.	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	FN Ostrava	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Jiřina Řehořová	30.11.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	328 427,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	249 369,07	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		577 796,95	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			577 796,95
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 577 796,95 DPH
			121 337,36
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			699 134,31
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rezervní parkovací plocha

Název objektu MNPupr

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel FN Ostrava

Projektant

Zhotovitel STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Jiřina Řehořová

30.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	-227 830,26	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-349 966,68	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-577 796,94	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-577 796,94
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % -577 796,94 DPH	-121 337,36
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-699 134,30

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00