

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2016-6,
uzavřené dne 30. května 2016

Článek 1
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 1462/2016-7542KM ze dne 29. září 2016 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury
AHNM
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

Název právnické osoby: **AECOM CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634

Sídlo: Trojská 92, 171 00 Praha 7 - Troja

IČ: 15890465

DIČ: CZ15890465

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: RNDr. Vladimírem Kinkorem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Kinkor, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 7hk2sfa

Adresa pro doručování: Trojská 92, 171 00 Praha 7 - Troja

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek 2 Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení doby plnění smlouvy o dílo č. 6440-0112-2016-6 uzavřené dne 30. května 2016, která dle článku 4.2. končí 1. listopadu 2016. Shodně uvedeným článkem smlouvy zhotovitel předal 30. srpna 2016 projektovou dokumentaci bouracích prací (dále „PDBP“) k připomínkování objednateli, vzhledem ke složitosti řešené problematiky se proces vlastního připomínkování prodloužil. Zejména se jednalo o problém prolínání prací stavebního versus sanačního charakteru mající dopad na technický způsob a posloupnost jejich provádění. Z tohoto důvodu nebylo možné včas obdržet souhlasné stanovisko objednatele a PDBP předložit ČIŽP OI Praha a státnímu odbornému dozoru. Z hlediska životního prostředí se projektované práce dotýkají zejména nakládání s generovanými odpady a sanace zemin a kontaminovaných podzemních vod. Vzhledem k charakteru a rozsahu prací zástupce MÚ v Čáslavi, odbor životního prostředí informoval, že se mu nepodaří vypracovat vyjádření k PDBP dříve než v zákonem stanovené lhůtě 30 dní. Toto lze obdobně lze očekávat i u dalších dotčených orgánů státní správy, tj. obdržení jejich stanovisek, rozhodnutí a vyjádření až po 1. listopadu 2016. Proto se zástupci obou smluvních stran dohodly o prodloužení doby plnění do 4. prosince 2016.

Článek 3 Předmět dodatku

V článku 4 smlouvy „Doba plnění“, odst. 4.2. se mění takto:

Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů (1. etapa díla) zhotovitel předá do **4. prosince 2016** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy. Do **30. srpna 2016** zhotovitel předloží kompletní PDBP k připomínkování objednateli a po souhlasném stanovisku objednatele na ČIŽP OI Praha a státnímu odbornému dozoru.

Ostatní odstavce v čl. 4. smlouvy zůstávají beze změny.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

V Praze dne: 31. 10. 2016

V Praze dne: 31. 10. 2016

