



KUMSP00RK602

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DODATEK č. 2**
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03540/2019/IM**I.**
Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03540	2019	14/2
poř. číslo	rok	zkr./odb.

1. Moravskoslezský krajse sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem krajeIČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. VDS, spol. s r.o.

se sídlem: Kotkova 271/6, Ostrava – Vítkovice, 702 00

zastoupena:

IČO: 45194980


DIČ: CZ45194980

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1666770399/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2975

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 01. 2019 smlouvu o dílo, evidenční č. 03540/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 21. 01. 2020 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 03540/2019/IM/1).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - 3.1. Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje dodávku a montáž nových betonových obrubníků lemuujících okapové chodníky kolem budovy školy. Tyto práce a dodávky budou ze stavby vypuštěny, a to po přihlédnutí k pevným přilehlým plochám provedeným v rámci jiné investiční akce. (Změna č. 4).

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále pak v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
Cena méněprací činí 59.843,98 Kč bez DPH, DPH 21% je 12.567,24 Kč a cena méněprací včetně DPH je 72.411,22 Kč.
2. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací** a činí:

cena bez DPH	17.742.639,00 Kč
DPH 21%	3.725.954,19 Kč
cena včetně DPH	21.468.593,19 Kč
3. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření tohoto dodatku vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

V Ostravě dne 12. 05. 2020

V Ostravě dne

06. 05. 2020



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

VDS, spol. s r.o.



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě

DIČ

Moravskoslezský kraj

VDS spol. s r.o.

Rozpočet číslo	Zpracoval

Dne 19.08.2019

Měrné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

D. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště			0
10 164 561	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava			0
0	10	Kulturní památka		0	15	Územní úřad			0
7 578 078	11			0	16	Provozní úřad			0
0					17	Ostatní			0
0					18	NUS z rozpočtu			0
17 742 639	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0
0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady			0
Razítko				D		Celkové náklady			
				23	Součet 7, 12, 19-22		17 742 639,00		
				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00		
				25	DPH 21,00 % z 17 742 639,00		3 725 954,19		
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		21 468 593,19		
Razítko				E		Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0		
				28	Klouzavá doložka		0		
Raz				29	Zvýhodnění +		0		

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

Změna č. 4: Provádění betonových obrubníků

ROZPOČET

Stavba: SSPU OPAVA - neprovedené práce

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zpracoval:

Zhotovitel: VDS spol. s r.o.

Datum: 30.4.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

501		Dlažby	-44 732,10				0,000
1	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	98,980	-165,00	-16 331,70	0,000
2	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	98,000	-182,00	-17 836,00	0,000
3	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	3,920	-2 695,00	-10 564,40	0,000
99		Staveništní přesun hmot	-15 111,88				0,000
4	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	24,374	-620,00	-15 111,88	0,000
Celkem					-59 843,98		0,000