

# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v km  
2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati  
Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Vladimír Filip, ředitel Oblastního ředitelství Praha

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

e-mailová adresa pro zasílání elektronické fakturace: [ePodatelnaORPHA@szdc.cz](mailto:ePodatelnaORPHA@szdc.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **645 100 005 / 2020**

a

Vedoucí společník

### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 4  
IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka B 904  
bank. spojení: XXX  
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva  
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  
Pavlem Dolanským, členem představenstva  
CBCZ servis a.s., členem představenstva  
při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský

Společník společnosti

### **N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Litoměřice - Předměstí, Nerudova 2215, PSČ 412 01  
IČO: 445 64 287, DIČ: CZ44564287  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C  
1805  
zastoupena: Ing. David Novák, jednatel

Josef Vaňousek, jednatel  
Ing. Tomáš Novák, jednatel

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „EDIKT – N+N“, za něž jednají na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupena Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva, Pavlem Dolanským, členem představenstva, CBCZ servis a.s., členem představenstva (při výkonu funkce zastupuje Ing. Jan Velikovský) a společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., zastoupena Ing. Davidem Novákem, jednatelem, Josefem Vaňouskem, jednatelem a Ing. Tomášem Novákem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 28.4.2020. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa:  
EDIKT a.s.  
Rudolfovská tř. 461/95  
370 01 České Budějovice – České Budějovice 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **107/20 019/230**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/> dne 17. 04. 2020 pod evidenčním číslem 64520134 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav**“ (dále jen

„**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla. Zhotovitel byl seznámen s vnitřními předpisy Objednatele vztahujícími se na provádění Díla prostřednictvím webových stránek Objednatele <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html> a zavazuje se realizovat Dílo v souladu s těmito vnitřními předpisy Objednatele.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
- Cena Díla bez DPH: 15 338 786,86 Kč
- slovy: patnáctmilionůtřistatřicetosmtisícsemsetosmdesátšest,86 korun českých
- Položkový soupis prací s výkazem výměr dle stavebních objektů (SO) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 202 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **187 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

#### **4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluk nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel

oprávněněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní.
- 4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybeností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.
- 4.11 V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
- 4.12 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 4.13 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

- 4.14 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.15 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.16 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.17 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.18 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.19 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatňují a nahrazují se takto:
- Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:
- a) Zjišťovací protokoly
  - b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).
- Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě.
- 4.20 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
- 4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění,“.
- 4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- Záruka za jakost:
- a) na provedení PKO nových konstrukcí – 120 měsíců
  - b) na provedení SVI – 120 měsíců
  - c) na ostatní provedené práce – 60 měsíců
- 4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
  - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
  - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
- 4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
- 4.25 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.26 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

## **5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

## **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 6.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 6.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 6.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 6.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 6.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 6.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 6.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 6.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 6.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky   |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby<br>c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Úmyslně neobsazeno  |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Položkový soupis prací s výkazem výměr  |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací   |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby   |

<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Nález podezřelého předmětu

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 13. 05. 2020  
Objednatel

V Českých Budějovicích dne 11. 05. 2020  
Zhotovitel: Společnost „EDIKT – N+N“

Ing. Vladimír Filip, v. r.  
Ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Pavel Štindl, v. r.  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský, v. r.  
člen představenstva  
CBCZ servis a.s.

Ing. Tomáš Novák, v. r.  
jednatel  
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne .....

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Obchodní podmínky**

**Příloha č. 1**

# **OBCHODNÍ PODMÍNKY**

**Zhotovení stavby**

**OP/R/18/19**

Datum vydání: 26.7.2019

## OBSAH

1.	DEFINICE POJMŮ .....	3
2.	VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE .....	6
3.	DOBA PLNĚNÍ .....	9
4.	ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE.....	13
5.	OPRÁVNĚNÉ OSOBY.....	15
6.	PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE .....	16
7.	PODDODAVATELÉ .....	18
8.	BEZPEČNOST .....	19
9.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.....	20
10.	DOKONČENÍ DÍLA .....	22
11.	AKCEPTACE DOKUMENTŮ .....	23
12.	CENA DÍLA .....	24
13.	PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	24
14.	BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA .....	26
15.	BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD .....	27
16.	VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA.....	28
17.	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ .....	28
18.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ.....	30
19.	ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY .....	30
20.	SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ.....	33
21.	ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE .....	35
22.	ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE .....	37
23.	ŘEŠENÍ SPORŮ.....	38

**Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě.**

## **1. DEFINICE POJMŮ**

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže:

<b>Bankovní záruka</b>	finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných dokladů.
<b>Cena Díla</b>	celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy
<b>Část Díla</b>	stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací
<b>Den zahájení prací</b>	Den nabytí účinnosti Smlouvy
<b>Den zahájení stavebních prací</b>	Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy
<b>Dílo</b>	plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“
<b>Dodatečná výluka</b>	výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 Obchodních podmínek
<b>Dokumentace Zhotovitele</b>	dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení předána Objednateli;
<b>Harmonogram postupu prací</b>	grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5
<b>Interní předpisy Objednatele</b>	interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se seznámit
<b>Jiná oprávněná osoba</b>	třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva z odpovědnosti za vady

<b>Koordinátor BOZP</b>	koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
<b>Měřicí protokol</b>	dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla
<b>Nabídka Zhotovitele</b>	nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku
<b>Notifikovaná osoba</b>	osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako „Notifikovaná osoba“ a plní povinnosti vyplývající pro takovou osobu z právních předpisů
<b>Obchodní podmínky</b>	tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy
<b>Objednatel</b>	smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“
<b>Podrobný harmonogram</b>	dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek
<b>Projektová dokumentace</b>	Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP.
<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</b>	je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu.
<b>Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)</b>	Je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, v nezbytném rozsahu.
<b>Předávací protokol</b>	písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem a převzetí Objednatelem
<b>Překročená výluka</b>	výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 Obchodních podmínek
<b>Realizační dokumentace stavby (RDS)</b>	je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném

pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu.

<b>Seznam Interních předpisů Objednatele</b>	seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah
<b>Smlouva</b>	smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky
<b>Soupis provedených prací</b>	písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním měsíci
<b>Staveniště</b>	území určené k realizaci Díla
<b>Stát</b>	Česká republika
<b>Poddodavatel</b>	podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy
<b>SŽDC</b>	zkratka názvu Objednatele
<b>TDS</b>	technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
<b>Technické podmínky</b>	souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy
<b>Veřejná zakázka</b>	veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“
<b>Vyšší moc</b>	<p>výjimečná událost nebo okolnost:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;</li><li>(b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy;</li><li>(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a</li><li>(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.</li></ul> <p>Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky (a) až (d):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;</li><li>(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, násilné převzetí a občanská válka;</li><li>(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele</li></ul>

	a Poddodavatelů;
	(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože municí, výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal;
	(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň apod.
<b>Zadávací dokumentace</b>	dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“
<b>Zápis o předání a převzetí Díla</b>	písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
<b>Zhotovitel</b>	smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“
<b>Zkušební provoz</b>	proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního správního úřadu
<b>ZOV</b>	zásady organizace výstavby

## 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

### 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

- 2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;
- 2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;
- 2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla;
- 2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládá před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení;
- 2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu obvyklému;
- 2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými povoleními a souhlasy; a
- 2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla.

### 2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 občanského zákoníku.
- 2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.
- 2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení.
- 2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

- 2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
- 2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
- 2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.
- 2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
- 2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle Technických podmínek.
- 2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.
- 2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.
- 2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu.
- 2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbatit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

- 2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.
- 2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6.

### **3. DOBA PLNĚNÍ**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací.
- 3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.
- 3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.
- 3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž:
- 3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a
- 3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.
- 3.6 Podrobný harmonogram
- 3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat:

- 1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,
  - 2) seznam výluk (traťových a trakčních),
  - 3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti faktur,
  - 4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a
  - 5) průvodní zprávu, která obsahuje:
    - i. seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a
    - ii. údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze zaznamenaných etap.
- 3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností na Podrobný harmonogram.
- 3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.
- 3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.
- 3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:
- 1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,
  - 2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních podmínek,
  - 3) Vyšší moc,
  - 4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.
- 3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

- 3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.
- 3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodloužení Zhotovitele s plněním Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.
- 3.6.9 Sankce za prodloužení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogramu dotčeny.
- 3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán.
- 3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.
- 3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.
- 3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek nezpůsobuje prodloužení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodloužení s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.
- 3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn TDS k obnovení prací.

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednat s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl předvídat, patří zejména:

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,
- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,

2) mohl předvídat, patří zejména:

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu zadávacího řízení.

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	5.000 Kč/započatá hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,
- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednajícím s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl předvídat, patří zejména

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,
- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,

b) mohl předvídat, patří zejména:

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky v průběhu zadávacího řízení .

## 4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

4.1.1 výčet provedených stavebních prací;

- 4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních požadavků;
  - 4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
  - 4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;
  - 4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat
- 4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Stavenišť, stavebních prací, montáže a zkoušení,
  - 4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,
  - 4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
    - 1) zahájení výroby,
    - 2) inspekcích Zhotovitele, a
    - 3) zkouškách;
  - 4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů vybavení Zhotovitele na Staveništi,
  - 4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,
  - 4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, a
  - 4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodloužení se zhotovením Díla.
- 4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:
- 4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

- 4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 4.4.3 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
- 4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

## **5. OPRAVNĚNÉ OSOBY**

- 5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.
- 5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
- 5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## 6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

- 6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
- 6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
- 6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při provádění Díla, která podle mínění TDS:
- 6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
  - 6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
  - 6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
  - 6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, pokud byla stanovena.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.
- 6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2.7.2014, s účinností od 1.9.2014 v platném znění).
- 6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro

osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení.

- 6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GR SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 1. 4. 2014, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci.
- 6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinnostmi podrobit se kontrole prováděné Objednatel, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola bude prováděna dle části třetí, bodů 3.2-3.5, a části čtvrté, bodů 4.2 – 4.5, Pokynu generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.

## 7. PODDODAVATELÉ

- 7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.
- 7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena vlastními prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla.
- 7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zavazují stejným způsobem, jako Poddodavatelé.
- 7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:
- 7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;
- 7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na Staveništi.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

## **8. BEZPEČNOST**

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

8.3 V případě, že bude byt jen určitá část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou určitou část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti.

- 8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své Poddodavatele.
- 8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.
- 8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS odůvodněně požadovat.
- 8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

## **9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla své Poddodavatele.
- 9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
- 9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:
- 9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro účinné provedení zkoušek;
- 9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový příslušný pokyn TDS;
- 9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS

- jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené v přítomnosti TDS. Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno;
- 9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přijímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, může přijímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatel, musí být Zhotovitel a TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, aby se přijímacích zkoušek, provedených Objednatel, mohl zúčastnit.
- 9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíše Zápis o předání a převzetí Díla. TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku jako řádně provedenou.
- 9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu požadavku TDS na provedení měření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:
- 9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti požadované TDS.
- 9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřicího protokolu TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřicí protokol vyhotovuje Zhotovitel.
- 9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, ani nepodepíše Měřicí protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné.
- 9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřicího protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.
- 9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepíše Měřicí protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověří záznamy a podepsal Měřicí protokol, budou záznamy považovány za přesné.
- 9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.
- 9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem Měřicího protokolu TDS a Zhotovitelem.
- 9.7 Jestliže v průběhu přijímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena řádně a v souladu se Smlouvou, tak:
- 9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;

- 9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přijímacích zkoušek po provedení těchto prací;
- 9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přijímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při přijímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.
- 9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za předanou a Objednatel převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:
- 9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací;
- 9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
- 9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje;
- 9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.
- 9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.
- 9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na jiných Částech Díla.
- 9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

## **10. DOKONČENÍ DÍLA**

- 10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
- 10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:
- 10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a
- 10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a
- 10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a
- 10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; a

- 10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.
- 10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.
- 10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:
- 10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení Díla jako celku;
- 10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
- 10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.
- 10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel toto právo zvláště výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

## **11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ**

- 11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v souladu s tímto článkem.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.
- 11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.
- 11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.
- 11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.
- 11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

- 11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.

## **12. CENA DÍLA**

- 12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.
- 12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:
- 12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,
- 12.2.2 na základě písemné dohody stran. .
- 12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je zahrnuta v Ceně Díla.
- 12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.
- 12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.
- 12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.
- 12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Stavenišťem a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část soupis prací).
- 12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude dosud neuhrzená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

## **13. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím

kalendářním měsíci na Stavenišťě za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS.

- 13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č.41. Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:
- a) soupis zjišťovacích protokolů,
  - b) zjišťovací protokoly,
  - c) Objednatelům resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.
- 13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.
- 13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.
- 13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.
- 13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.
- 13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS.
- 13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
- 13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas Objednatele.
- 13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

- 13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.
- 13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

## **14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

- 14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelům použita jako kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.
- 14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- 14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky:
- a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
  - b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu podle toho, která z těchto událostí nastane později,
  - c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.
- 14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:
- Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
  - Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
  - Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelům uplatněna;
  - vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost

Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.

- 14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále v případech, pokud:
- 14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,
  - 14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo
  - 14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžitě povinnosti.
- 14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel odstraní veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později.

## **15. BANKOVNÍ ~~ZÁRUKA~~ ZA ODSTRANĚNÍ VAD**

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.
- 15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstraní všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze v případech, pokud:
- 15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Bankovní záruky za odstranění vad Díla,
  - 15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelům uplatněna,
  - 15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,
  - 15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelům poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody, nebo
  - 15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo

odstoupení oznámeno či nikoliv. Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

## **16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA**

- 16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo zařízení Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dražbách.
- 16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.
- 16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užit – licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
- 16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zřídá práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

## **17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

- 17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.
- 17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.
- 17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.
- 17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.
- 17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).
- 17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí nebo odmítne.
- 17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- 17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.
- 17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
- 17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.
- 17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.
- 17.13 Ujednání tohoto článku se užití ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při

provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm.

- 17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla.

## **18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ**

- 18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.
- 18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.
- 18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.
- 18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.
- 18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

## **19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY**

- 19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatелеm a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.
- 19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:
- 19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,
  - 19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo
  - 19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

- 19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.
- 19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění:
- 19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- 19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- 19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.
- 19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy Části Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.
- 19.6 Záruční doba neběží:
- 19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,
- 19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.
- 19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související Část Díla.
- 19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.
- 19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.
- 19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.
- 19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.
- 19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.
- 19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná osoba.
- 19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama prokáže.

- 19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv.
- 19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.
- 19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.
- 19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.
- 19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních vad.
- 19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

- 19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.

## **20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ**

- 20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.
- 20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.
- 20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
- 20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 občanského zákoníku.
- 20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.
- 20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše penále uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.
- 20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezhodí činnosti směřující ke zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ.
- 20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za

každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem.

- 20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1 500 000 Kč za měsíc.
- 20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech dotčených Částí Díla za každý takový případ.
- 20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provedení formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.
- 20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:
- a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo
  - b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.
- 20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.
- 20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad nebo neudrzuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.20 NEOBSAZENO
- 20.21 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.

- 20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.
- 20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu o postupu prací.
- 20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) za každý zjištěný případ.
- 20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentací pro stavební povolení, případně, na něž pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užit, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.
- 20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 20.29 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
- 20.30 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení.

## **21. Odstoupení Objednatele**

- 21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30) dní.

- 21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.
- 21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.
- 21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě.
- 21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.
- 21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění Díla.
- 21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.
- 21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.
- 21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.
- 21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.
- 21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.
- 21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.
- 21.1.13 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě.
- 21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.

- 21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele podle Smlouvy.
- 21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.
- 21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:
- 21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;
  - 21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za něž obdržel platbu;
  - 21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a
  - 21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal.
- 21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.
- 21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.
- 21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.
- 21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo k vadám Díla.

## **22. Odstoupení Zhotovitele a nároky Zhotovitele**

- 22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:
- 22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek Obchodních podmínek;
  - 22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.
- 22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.
- 22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Zhotovitele podle Smlouvy.
- 22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.
- 22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.

## **23. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Technické podmínky:**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Všeobecné technické podmínky
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 2 b)**

# **Všeobecné technické podmínky**

**Zhotovení stavby**

**VTP/R/12/19**

Datum vydání: 19. 7. 2019

## OBSAH

<b>SEZNAM ZKRATEK.....</b>	<b>3</b>
<b>1. POJMY A DEFINICE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Práva a povinnosti TDS.....	6
<b>3. STAVEBNÍ DENÍK .....</b>	<b>8</b>
3.1 Typizovaný stavební deník .....	8
3.2 Záznamy ve stavebním deníku.....	8
3.3 Vedení stavebního deníku .....	9
<b>4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .....</b>	<b>10</b>
4.1 Předání a vyklizení staveniště.....	10
4.2 Užívání staveniště .....	10
4.3 Zařízení staveniště .....	13
<b>5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ .....</b>	<b>14</b>
5.1 Kontrola kvality prací.....	14
5.2 Výrobky, materiály a vybavení zhotovitele pro stavbu a vyzískaný materiál .....	15
5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro .....	16
<b>6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE.....</b>	<b>17</b>
6.1 Všeobecně.....	17
6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť .....	18
6.3 Vytyčovací práce a kontrolní měření .....	18
6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace skutečného provedení SO a PS .....	19
6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby... ..	20
6.6 Geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele .....	21
6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků.....	21
<b>7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, TECHNICKÉ POŽADAVKY .....</b>	<b>23</b>
7.1 Provádění prací .....	23
7.2 Organizace výstavby a výluky .....	25
7.3 Technické požadavky .....	25
<b>8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY .....</b>	<b>26</b>
8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu.....	26
8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby .....	27
8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby .....	29
<b>9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....</b>	<b>30</b>
9.1 Všeobecně.....	30
9.2 Hluk a vibrace.....	30
9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem.....	31
9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod .....	31
9.5 Odpady .....	32
<b>10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....</b>	<b>33</b>
10.1 Všeobecně.....	33
10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich blízkosti – odborná způsobilost a vstup do železniční dopravní cesty .....	34
<b>11. POŽÁRNÍ OCHRANA .....</b>	<b>34</b>
<b>12. PRÁVNÍ PŘEDPISY .....</b>	<b>35</b>
12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR .....	35
12.3 Platné obecně závazné evropské předpisy.....	37
12.4 Technické normy: .....	38
12.5 Interní dokumenty a předpisy: .....	38

## SEZNAM ZKRATEK

<b>BOZP</b> .....	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
<b>ČD</b> .....	České dráhy, akciová společnost
<b>ČR</b> .....	Česká republika
<b>ČSN/ČSN EN</b>	Česká technická norma / Harmonizovaná česká technická norma
<b>DOS</b> .....	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
<b>DSP</b> .....	Projektová dokumentace pro stavební povolení
<b>DSPS</b> .....	Dokumentace skutečného provedení stavby
<b>DUR</b> .....	Dokumentace pro územní řízení
<b>DUSP</b> .....	Dokumentace pro společného povolení
<b>EMC</b> .....	Elektromagnetická kompatibilita
<b>EPZ</b> .....	Elektrické předtápěcí zařízení
<b>ES</b> .....	Evropské společenství
<b>EU</b> .....	Evropská unie
<b>GNSS</b> .....	Globální navigační satelitní systém
<b>GPK</b> .....	Geometrická poloha koleje
<b>GPS</b> .....	Globální polohový systém
<b>GŘ</b> .....	Generální ředitel
<b>GŘ SŽDC</b> ....	Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
<b>GVD</b> .....	Grafikon vlakové dopravy
<b>ISO</b> .....	Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization)
<b>JŽM</b> .....	Jednotná železniční mapa
<b>KN</b> .....	Katastr nemovitostí
<b>KSUaTP</b> .....	Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení
<b>KZP</b> .....	Kontrolní a zkušební plán
<b>MD</b> .....	Ministerstvo dopravy
<b>MP</b> .....	Metodický pokyn
<b>MŽP</b> .....	Ministerstvo životního prostředí
<b>O13</b> .....	Odbor traťového hospodářství
<b>O14</b> .....	Odbor automatizace a elektrotechniky
<b>O15</b> .....	Odbor provozuschopnosti
<b>OJ SŽDC</b> ....	Organizační jednotka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
<b>OP</b> .....	Obchodní podmínky
<b>OŘ</b> .....	Oblastní ředitelství
<b>OTP</b> .....	Obecně technické podmínky
<b>PBŘ</b> .....	Požárně bezpečnostní řešení
<b>PDPS</b> .....	Projektová dokumentace pro provádění stavby
<b>PHO</b> .....	Protihluková opatření
<b>PK</b> .....	Pozemkový katastr
<b>PS</b> .....	Objekt technologické části (dříve Provozní soubor)
<b>RDS</b> .....	Realizační dokumentace
<b>SD</b> .....	Stavební deník
<b>SFDI</b> .....	Státní fond dopravní infrastruktury
<b>S-JTSK</b> .....	Souřadnicový systém - jednotná trigonometrická síť katastrální
<b>SO</b> .....	Objekt stavební části (dříve Stavební objekt)
<b>SOD</b> .....	Smlouva o Dílo
<b>SpS</b> .....	Spínací stanice
<b>SS</b> .....	Stavební správa
<b>SSV</b> .....	Stavební správa východ
<b>SSZ</b> .....	Stavební správa západ
<b>SŽDC</b> .....	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
<b>SŽG</b> .....	Správa železniční geodezie
<b>TDS</b> .....	Technický dozor stavebníka
<b>TKP</b> .....	Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
<b>TKP PK</b> .....	Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

<b>TM</b> .....	Trakční měnírna
<b>TNŽ</b> .....	Technická norma železnic
<b>TSI</b> .....	Technické specifikace pro interoperabilitu
<b>TT</b> .....	Trakční transformovna
<b>TÚDC</b> .....	Technická ústředna dopravní cesty
<b>TV</b> .....	Trakční vedení
<b>ÚAPŽDC</b> .....	Územně analytické podklady železniční dopravní cesty
<b>UMVŽST</b> .....	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
<b>ÚOZI</b> .....	Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
<b>VTP</b> .....	Všeobecné technické podmínky
<b>ZOV</b> .....	Zásady organizace výstavby
<b>ZP</b> .....	Záměr projektu
<b>ZPMZ</b> .....	Záznam podrobného měření změn
<b>ZS</b> .....	Zařízení staveniště
<b>ZTP</b> .....	Zvláštní technické podmínky
<b>ŽBP</b> .....	Železniční bodové pole
<b>ŽDC</b> .....	Železniční dopravní cesta
<b>ŽP</b> .....	Životní prostředí

**Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Všeobecných technických podmínkách, mají význam uvedený v OP, které jsou součástí Smlouvy.**

**Zkratky definované v seznamu zkratk v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní technické podmínky.**

## 1. POJMY A DEFINICE

- 1.1 **Všeobecné technické podmínky** (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako součást základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.
- 1.2 **Technické podmínky** jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele na provedení Díla. Součástí tohoto souboru dokumentů jsou také **Technické kvalitativní podmínky státních drah** (TKP), **Všeobecné technické podmínky** (VTP) a **Zvláštní technické podmínky** (ZTP).
- 1.3 **VTP doplňují a upřesňují** všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů Objednatele, obecně platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu.
- 1.4 **Zvláštní technické podmínky** (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla.
- 1.5 Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných technických podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP.
- 1.6 **Není-li** ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách.
- 1.7 Kde se v ustanovení těchto VTP uvádí pojem stavební povolení nebo pravomocné stavební povolení, platí tato ustanovení rovněž pro společné povolení a pravomocné společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], pokud má být dle SOD stavba, případně některá Etapa, provedena na základě společného povolení.
- 1.8 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných technických podmínek se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal odborné péči panujícím při provádění děl tohoto druhu.
- 1.9 **Záměr projektu** (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu a obsahu dle Směrnice MD č. V-2/2012 [49]. Dle požadavku Objednatele může být k ZP zpracována Doprovodná dokumentace.
- 1.10 **Dokumentace pro územní řízení** (DUR) je dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, případně územního souhlasu nebo vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků stavebního zákona [1], která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Nad rámec požadavků vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice GR č. 11/2006 [64].
- 1.11 **Projektová dokumentace pro společného povolení** (DUSP) je dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 [64] v nezbytném rozsahu..
- 1.12 **Projektová dokumentace pro stavební povolení** (DSP), resp. **Obsahově shodná Projektová dokumentace pro ohlášení stavby** (DOS), je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona [1], která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se

použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] v nezbytném rozsahu.

- 1.13 **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (PDPS) je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22]. Jedná se o projektovou dokumentaci, které doplňuje a upřesňuje DSP/DOS nebo DUSP do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] v nezbytném rozsahu.
- 1.14 **Realizační dokumentace stavby** (RDS) je dokumentace jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován požadavky přílohy č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64]. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO a PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- 1.15 **Dokumentace skutečného provedení stavby** (DSPS), která se zpracovává v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. [28] a požadavků Smlouvy o dílo. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické podobě včetně geodetické části dokumentace.
- 1.16 **Etapa** je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.
- 1.17 Pojem **Projektová dokumentace** pro tyto VTP se rozumí projektová dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby (viz 1.13), včetně kompletní Dokladové části z Projektové dokumentace pro stavební povolení (viz 1.12) nebo Dokumentace pro společné povolení (viz 1.11).

## 2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

### 2.1 Práva a povinnosti TDS

- 2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. [1]. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona [1].
- 2.1.2 TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Smlouvou. Při realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále se účastní jednání o předčasném užívání Díla nebo její části ve Zkušebním provozu.
- 2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce vykonávané ve výlukách a průběhu výlukových prací. V souvislosti s pracemi na Díle prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky.
- 2.1.4 TDS vstupuje na Staveniště, do dílen, skladů a Zařízení staveniště Zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.
- 2.1.5 TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými

- podmínkami, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit užívání Díla nebo jiné Části Díla.
- 2.1.6 TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí Realizační dokumentace stavby zpracované Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a správnosti veškerých požadovaných dokladů a certifikací.
  - 2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby pověřené výkonem autorského dozoru Zhotovitele Projektové dokumentace.
  - 2.1.8 TDS provádí odsouhlasení doplňků v Projektové dokumentaci, které nevyžadují změny Díla, společně v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlasení autorským dozorem.
  - 2.1.9 TDS kontroluje dodržování a plnění postupů podle Technických podmínek, postupů schválených Objednatelem nebo TDS a plnění KPZ. Kontroluje výsledky zkoušek a požaduje po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.).
  - 2.1.10 TDS kontroluje a přejímá od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a všechny dokončené dodávky nebo Části Díla, Věci určené pro dílo a přejímá všechny práce, které mají být zakryty nebo které budou při převzetí Díla nebo Části Díla nepřístupné.
  - 2.1.11 TDS provádí kontrolu Podrobného harmonogramu, věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti veškerých podkladů předkládaných Zhotovitelem s požadavkem na úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují a podepisují Soubor provedených prací.
  - 2.1.12 V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kontroluje dodržování platných předpisů na úseku ochrany ŽP.
  - 2.1.13 TDS kontroluje zavedení a vedení Stavebních deníků a provádí záznamy do Stavebních deníků (kapitola Stavební deník).
  - 2.1.14 TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady a provedl nedokončené práce, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při převzetí Díla nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na Díle provedeny za účelem odstranění těchto vad.
  - 2.1.15 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Poddodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušeni prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Poddodavatele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Poddodavatele ze Staveniště.
  - 2.1.16 TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo některým z jeho poddodavatelů, a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací, nesplňuje odbornou nebo zdravotní způsobilost, zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob a případně požaduje po Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště.
  - 2.1.17 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění nařídit přerušeni prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem další postup při provádění Díla. Výše uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo odstoupit od Smlouvy.
  - 2.1.18 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události má TDS právo nařídit přerušeni prací na Díle nebo jeho části až do doby pominutí důvodů a navrhuje opatření k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech z vyšší moci.

- 2.1.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí se přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení.
- 2.1.20 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle SOD, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění, pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprávnění stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutečnost neprojednal s Objednatelem za účelem ověření pravomoci TDS.

### **3. STAVEBNÍ DENÍK**

#### **3.1 Typizovaný stavební deník**

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.
- 3.1.2 Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební deníky jsou tyto:
- A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje)
  - B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy
  - A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)
  - B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy
- 3.1.3 Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník /centrální stavby/ Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto stavebních deníků. Kontakt, kde je možné vzory SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

#### **3.2 Záznamy ve stavebním deníku**

- 3.2.1 Denní záznamy do Stavebního deníku části Díla budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však náradí.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:
- Založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků,
  - zahájení a ukončení výluk,
  - vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
  - zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
  - údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
  - výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
  - výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

3.2.3 Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:

- Záznamy
- Výkresy,
- Zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky Projektové dokumentace a
- schválený Podrobný harmonogram a finančního plnění

### 3.3 Vedení stavebního deníku

3.3.1 Centrální Stavební deník (viz 3.1.2 a) a b)) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby pro osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém místě.

3.3.3 Záznamy do Stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu pověřené Objednatelem a Zhotovitelem, nebo kontrolní orgány státní správy, osoby vykonávající kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem autorského dozoru zhotovitele Projektové dokumentace, Koordinátor BOZP, osoby vykonávající ekologický dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle ustanovení stavebního zákona [1], prokazují oprávnění k výkonu těchto činností ve Stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, funkce, tel. číslo).

3.3.4 V průběhu provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení Stavebního deníku. Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu Zhotovitelem a Objednatelem a ty státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá z příslušných právních předpisů.

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze Stavebních deníků části stavby (viz 3.1.2 d)) do centrálního stavebního deníku (viz 3.1.2 b)) a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií příslušných stránek Stavebních deníků části stavby.

3.3.6 Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

3.3.7 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

3.3.8 Jestliže člen oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním Stavebním deníku nebo v ostatních Stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebním deníkům. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla navrhovaných v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentace, k tomu oprávněné osoby Objednatele (zejména TDS) a Zhotovitel.

- 3.3.10 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech Stavebních deníků výměnou za kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho část a po odstranění vad a dokončení nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy obdrží od Objednatele Předávací protokol.

## **4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

### **4.1 Předání a vyklizení staveniště**

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy.
- 4.1.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.
- 4.1.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.
- 4.1.4 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, části - „Geodetická dokumentace“. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při předání a převzetí staveniště je popsán v TKP [62] a v kapitole 6 těchto VTP.
- 4.1.5 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS seznámí Zhotovitele se zjištěnými stávajícími podzemními a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou být dotčeny prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto skutečnosti uvedeny v Projektové dokumentaci.
- 4.1.6 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS sepíše o předání Staveniště Zápis o předání Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Zápisu.
- 4.1.7 Součástí Zápisu je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele.
- 4.1.8 V případě financování (kofinancování) stavby z Evropských strukturálních a investičních fondů, bude „publicita“ (instalace informačních tabulí, inzerce a tiskové konference) zajišťována Objednatelem, pokud není určeno v ZTP jinak. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit části Staveniště, kde mají být tabule instalovány. V ostatních případech zajistí Zhotovitel na vhodném místě instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu dle Kapitoly 1 TKP [62], u liniové stavby zpravidla na jejím začátku a konci.
- 4.1.9 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání předávacího protokolu, je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele.

### **4.2 Užívání staveniště**

- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní Objednateli užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu Objednatele dle SOD. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, energie, připojení k internetu, úklid apod.) bez technického vybavení pro práci týmu

Objednatele a prostory pro konání pravidelných kontrolních dnů s kapacitou úměrnou rozsahu Díla, včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště.

- 4.2.2 V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí uvedeny v ZTP.
- 4.2.3 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle okolností) s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak.
- 4.2.4 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance a zaměstnance svých poddodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt je poddodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 8 Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změny tohoto seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro nový aktuální seznam zaměstnanců dle [66] a informovat Objednatele o členech, kteří mají být ze seznamu vyškrtnuti.
- 4.2.5 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým Poddodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS. Veškeré jednotlivé návštěvy na Staveništi ze strany třetích osob, které nemají oprávnění přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení návštěvu třetí osoby zakázat.
- 4.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [66], kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.
- 4.2.7 Povolane osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškerí další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých orgánů veřejné zprávy, zejména stavebního úřadu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem.
- 4.2.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolane osoby nebudou mít přístup na Staveniště.
- 4.2.9 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno jakékoli technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení.
- 4.2.10 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo.
- 4.2.11 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí veškeré náklady vzniklé jejich přepravou.
- 4.2.12 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob.
- 4.2.13 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.

- 4.2.14 Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou oficiálně předány Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou případně uvedeny v Technických podmínkách. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a riziko veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení na přípojné body si u jednotlivých správců sítí projedná a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb, např. výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým sítím, na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. Všechny náklady za oděr energií jsou součástí Ceny Díla.
- 4.2.15 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, zejména neposkytnutím potřebné součinnosti, a to včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodloužení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel žádný nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle Obchodních podmínek.
- 4.2.16 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveništi a případně na další prostory, které může Zhotovitel získat, a které TDS odsouhlasí jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a pracovníci Zhotovitele nepřekračovali Staveniště, případně tyto další prostory, a aby nezabírali jakékoli další pozemky, či jiné prostory.
- 4.2.17 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo nespotebovaného, či jinak nevyužitého materiálu. Zhotovitel provádí pravidelný úklid odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci závěrečného úklidu odstraní ze Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad a dočasná Díla.
- 4.2.18 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započítím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Tato fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii fotodokumentace. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.
- 4.2.19 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§38 a §39 zákona č. 13/1997 Sb. [17]). Zhotovitel odpovídá za všechny případné škody, které na dotčených komunikacích nebo mostech způsobil při stavební činnosti. Náklady na úpravy a opravy přístupových a odvozových tras jsou součástí Ceny Díla.
- 4.2.20 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad do původního stavu.
- 4.2.21 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [32] a v souladu s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. V případě potřeby změny dopravního značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými orgány veřejné správy. Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou součástí Ceny Díla.

- 4.2.22 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny v Projektové dokumentaci a zda je předložena smlouva, která by Objednateli zakládala právo na předmětných nemovitostech stavbu umístit. Zjistí-li při tomto ověření Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění příslušné Části Díla na nemovitostech.
- 4.2.23 Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených pozemků. Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou.

### 4.3 Zařízení staveniště

- 4.3.1 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu vlastníkovu nebo jiné předem dohodnuté osobě.
- 4.3.2 Zhotovitel dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS je projedná s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], vyhlášky č. 268/2009 Sb. [33] a vyhlášky č. 503/2006 Sb. [34]. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu si zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí nebo souhlas nebo provede ohlášení či oznámení, na základě kterého bude oprávněn užívat stavbu, která tvoří ZS, je-li takové rozhodnutí, souhlas, oznámení či ohlášení vyžadováno Právními předpisy.
- 4.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního ZS a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů v souladu s Projektovou dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].
- 4.3.4 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. [6].
- 4.3.5 Za komunikaci se podle těchto VTP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje rovněž plavidlo.
- 4.3.6 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy a objekty doporučené a předjednané v Projektové dokumentaci jako dočasné záборы. Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejich částí nebo práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí Ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na Staveniště) a dalších pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační plochy podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení neobsažená v Projektové dokumentaci, zajistí si toto vybavení na své náklady.

- 4.3.7 Zhotovitel je povinen projednat předem s vlastníky dočasné využívání nemovitostí pro ZS a přístupové cesty, potřebných k provedení Díla. Vyjádření vlastníků nebo nájemní či jiné smlouvy budou na vyžádání předloženy Objednateli. V případě, že vlastník poskytl souhlas s dočasným využitím nemovitosti, uzavře Zhotovitel s tímto vlastníkem nájemní nebo jinou smlouvu a zajistí plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. V případě, že nájemní či jinou smlouvu uzavřel s vlastníkem Objednatel, uzavřou smluvní strany dohodu o postoupení takové smlouvy z Objednatele na Zhotovitele anebo si Zhotovitel musí zajistit pro účely stavby jiné pozemky. Objednatel se zavazuje, že osloví druhou smluvní stranou s žádostí, aby tato udělila k postoupení svůj souhlas, pokud tento souhlas nebyl udělen předem. V případě uvedených smluvních vztahů je v Soupisu prací k ocenění, ve Všeobecném objektu, uvedena položka, která se vztahuje k zajištění smluvních vztahů k dočasným pozemkům a objektům. Tyto případy budou vždy konkrétně vyjmenovány v ZTP.
- 4.3.8 V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatel na dobu určitou je Zhotovitel v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli a to nejméně 6 týdnů před termínem původního skončení smlouvy. Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní stranou jednat o prodloužení smlouvy, přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, zejména pak nájemné (či jinou úplatu) za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po výzvě Objednateli uhradit.
- 4.3.9 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti a pro stavební dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený v Projektové dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, popřípadě po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a pozemky určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí o vynětí těchto pozemků.
- 4.3.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost Objednatel.

## **5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ**

### **5.1 Kontrola kvality prací**

- 5.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. Části Díla předložit Objednateli Kontrolní a zkušební plán ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření podle TKP [62].
- 5.1.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu může TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování Kontrolního a zkušebního plánu přerušit provádění prací. V případě přerušování prací podle tohoto odstavce 5.1.2 VTP nemá Zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle OP.
- 5.1.3 Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně předat kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů o případných zkouškách prováděných v rámci odstranění vady.
- 5.1.4 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i osoba určená dle podmínek dotace (supervizor stavby).
- 5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI.
- 5.1.6 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl součástí zadávací dokumentace.

- 5.1.7 Příslušná oprávněná osoba Objednatele (TDS) je oprávněna podle potřeby vydat s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k:
- odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými materiály nebo provozními zařízeními,
  - odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud materiály, provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který je Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami a pokyny k jejich odpovídajícímu novému provedení.
- Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná osoba Objednatele ve svém pokynu. Pokud lhůtu Objednatel v pokynu nestanoví, platí pro provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu do vydání pokynu.
- 5.1.8 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení nebo práce vyhovovaly. Jestliže o to Objednatel požádá, provede nebo zopakuje Zhotovitel zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných podmínek a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.
- 5.1.9 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového provedení, má Objednatel právo splnit pokyn. Zhotovitel nahradí Objednateli všechny z toho vyplývající nebo s tím související Náklady.
- 5.1.10 TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje písemně pozvat TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se TDS nedostaví a neprovede kontrolu prací, na kterou byl řádně pozván, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na provádění Díla. Jestliže bude Objednatel (TDS) dodatečně požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel (TDS) oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu.
- 5.1.11 Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [40]. ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do Stavebního deníku.

## **5.2 Výrobky, materiály a vybavení zhotovitele pro stavbu a vyzískaný materiál**

- 5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu Díla, budou splňovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. [1], zákona č. 22/1997 Sb. [3], nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [45] a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 [50], a že ostatní výrobky zabudované do Díla budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů.
- 5.2.2 Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽDC, je možno v souladu s předpisy vydanými Objednatelem (směrnice SŽDC č. 34 [76], č. 67 [77], Pokyn č. 10/2013 [78]) používat pouze výrobky, materiály a vybavení zhotovitele schválené příslušnými odbory SŽDC. Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení podléhajících tomuto schválení je uveden na [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz).

- 5.2.3 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS bezprostředně při převjímcce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP [71], nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště.
- 5.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžných štěrků a výkopových zemin ze stavby, vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [48]. Jeden reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních stanicích, dopravních nebo jiných obdobných drážních zařízení, bude při vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, správce dotčeného TÚ – DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením kilometráže a souřadnic GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžných zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti TDS a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [9], nebo právním předpisem, který zákon č. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva týdny před zahájením prací TDS rozhodne o způsobu využití štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování.
- 5.2.5 V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační základnu. Náklady jsou v Ceně Díla.

### 5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro

- 5.3.1 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno v příslušných TKP.
- 5.3.2 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy včetně vyhodnocení zjištěných parametrů.

#### **Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto:**

#### **5.3.3 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod napětím):**

##### **a) Všeobecné základní podmínky:**

- (i) ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací podmínky atd.,
- (ii) vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů,
- (iii) kontrola a nastavení ochran řídicích obvodů transformátorů, cejchování a diagnostika měřících transformátorů,

##### **b) Ostatní specifické podmínky:**

- (i) Kontrola Technologického zařízení:
  - vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod.,
  - kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, osvětlení,
  - ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení,
  - splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků.

- (ii) Zkoušky a prověření správné funkce řídicích a pomocných obvodů, blokování, ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).
  - (iii) Zkoušky a prověření správné funkce řídicích a pomocných obvodů, ovládání a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).
  - (iv) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny.
  - (v) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného provedení atd.
  - (vi) Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.
  - (vii) Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ.
- c) **Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí:**
- (i) Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb napáječů.
  - (ii) Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC.
  - (iii) Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.
- d) **Předpokládá se provedení alespoň:**
- (i) 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS,
  - (ii) 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT i TM),
  - (iii) 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT i TM).
- e) **Kontroly a zkoušky TV:**
- (i) Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele.
  - (ii) Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. [24], kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) s kontrolou signalizace na ovládací skříně odpojovačů a elektrodispečinku.

## 6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE

### 6.1 Všeobecně

- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. [12], vyhláškou č. 31/1995 Sb. [40], zákonem č. 256/2013 Sb. [16], vyhláškou č. 357/2013 Sb. [23] a v souladu s provozně-technickými předpisy SŽDC pro oblast geodézie [79][80].
- 6.1.2 Úplnou kontrolou ŽBP se rozumí polohová a výšková kontrola všech předaných bodů ŽBP.
- 6.1.3 Bod primárního systému je bod určený polohově metodou GNSS, který i v průběhu stavby zůstává ve správě SŽG.

- 6.1.4 Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselná a grafické vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. [40].
- 6.1.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [40].

## **6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosít**

- 6.2.1 Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba se řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [87].
- 6.2.2 Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP, které jsou základem pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) dle kapitoly 4 těchto VTP.
- 6.2.3 Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru.
- 6.2.4 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, vyjma bodů primárního systému, podle návrhu vytyčovací sítě z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání vynucené stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální harmonogram, zejména výstavby nových základů trakčních stožárů a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu je Zhotovitel povinen předat nejpozději týden před zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele.
- 6.2.5 Plánované přeložení bodů primárního systému zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Dojde-li u bodu primárního systému k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelným musí být tato skutečnost neprodleně projednána se správcem ŽBP. Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla.
- 6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a ÚOZI objednatel.
- 6.2.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosít podle Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro geotechnický monitoring a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí odstavcem 6.2.6 Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla.

## **6.3 Vytyčovací práce a kontrolní měření**

- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně vyznačené v terénu.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů (charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně

stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové polohy. Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne po jejím zhotovení.

- 6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla).
- 6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodnění), dále provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou SŽG dle TKP.
- 6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření SO a jejich částí, včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření, pokud jsou v Projektové dokumentaci předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna samotným Objednatelem.
- 6.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická měření v průběhu realizace Díla.

## **6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace skutečného provedení SO a PS**

- 6.4.1 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, a to u železničního svršku, staveb železničního spodku a dalších předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru ve 2. třídě přesnosti a u ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti.
- 6.4.2 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný předpis vydaný Objednatelem - SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty [74] a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka [75]. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.
- 6.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb. [40]). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku.
- 6.4.4 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle Směrnice SŽDC č. 117 [73].
- 6.4.5 Součástí zaměření dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přílehlá situace alespoň v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body pro kontrolu DSPS a následného zpracování geometrického plánu.
- 6.4.6 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě. Dokumentace bude obsahovat výkresové soubory, výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic a výšek podrobných bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) a technickou zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci o správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace musí být seznam případných odchylek od Projektové dokumentace.
- 6.4.7 Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémů.

## 6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

- 6.5.1 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude provedeno Zhotovitelem podle příslušných Interních předpisů Objednatele.
- 6.5.2 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného provedení všech PS a SO podle odstavce 6.4.6 těchto VTP.
- 6.5.3 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude předáno Objednateli v termínu uvedeném v odstavci 8.3.3 těchto VTP v listinné a elektronické podobě v členění dle odstavce 6.5.4 těchto VTP.
- 6.5.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě a v tomto členění:
- a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu \*.pdf),
  - b) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000,
  - c) Elaborát bodového pole (dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě a dalších po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, dokumentaci dle odstavce 6.2.6 těchto VTP, seznam souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech)
  - d) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu \*.txt):
    - (i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření skutečného provedení stavby, který bude doplněn o převzaté body původního stavu, na něž nový stav navazuje.
    - (ii) Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly převzaty dle písmene a) tohoto bodu.
  - e) Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu \*.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS\_, PVS\_, KN\_, NH\_, PS\_ nebo SO\_“:
    - (i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO tvořících Dílo,
    - (ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy původního datového modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové přípravy),
    - (iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,
    - (iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽDC po stavbě.
  - f) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO:
    - (i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO (ve formátu \*.xlsx),
    - (ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu \*.pdf),
    - (iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO a PS (ve formátu \*.txt;
    - (iv) Výpočetní protokol ve formátu \*.txt; originální zápisníky ve formátu stroje),
    - (v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi (ve formátu MicroStation \*.dgn a \*.pdf) včetně okótovaných detailů,

- (vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele.
  - g) Geometrické plány
    - (i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele,
    - (ii) Geometrické plány a přílohy dle bodu 6.7.9.
  - h) Definitivní zajištění koleje (ve formátu \*.xlsx a \*.pdf).
- 6.5.5 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu 6.5.4 těchto VTP dle a), c), e), f)(v) a f)(vi).
- 6.5.6 Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou obsahovat popis, prvky a kótování vlastního vedení a zařízení.
- 6.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla dle ustanovení těchto VTP a formální kontrolu této dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117 [73]. Aktuální postup sdělí zhotoviteli ÚOZI objednatele.

## **6.6 Geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy Objednatele**

- 6.6.1 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů Objednatele řady S a TKP v součinnosti s příslušným správcem prostorové polohy koleje.
- 6.6.2 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu s Interním předpisem Objednatele [62],[63],[80], tj. údaje o prostorové poloze osy staničení, soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, soupis staničnicků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis skoků v průběhu staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů.
- 6.6.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele.

## **6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků**

- 6.7.1 Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, zajistit vyhotovení geometrických plánů v souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb. [23], ledaže mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.
- 6.7.2 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, trakční podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované polohy těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení uloženo, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu.
- 6.7.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou po dokončení stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, pozemní komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy (ČSN 73 6301 Projektování železničních drah) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [32] a hranice pozemků s druhem pozemku vodní plocha nebo s typem stavby vodní dílo dle ustanovení zákona

- č. 254/2001 Sb. [10]. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. [32]. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).
- 6.7.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.
- 6.7.5 Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23].
- 6.7.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.
- 6.7.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé záboru, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.
- 6.7.8 Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů.
- 6.7.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán:
- ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobě,
  - vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém formátu v elektronické podobě,
  - geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen jako součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), pro organizační složky Objednatele 5 ks,
  - doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše ve 2 vyhotoveních,
  - u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle odstavce 6.7.8,
  - u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu \*.dgn s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných SO/PS nebo jiných částí Díla.
  - u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemku v případě geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení pozemku.
- 6.7.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce 6.7.9 těchto VTP nejpozději do 3 měsíců od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele.
- 6.7.11 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalých záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci Stavby. O tomto předání Strany vyhotoví protokol.
- 6.7.12 V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn snížit Cenu Díla ve výši přiměřených nákladů na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě jejich odečtení od ceny za část Díla odpovídající první etapě.

- 6.7.13 Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkoprávního vypořádání stavby dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla dotčených pozemků, list vlastnictví, umístění PS/SO, číslo geometrického plánu, v případě věcných břemen délka a plocha dotčení daného pozemku a v případě trvalého záboru výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů Objednatele.

## **7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, TECHNICKÉ POŽADAVKY**

### **7.1 Provádění prací**

- 7.1.1 Zhotovitel při provádění Díla musí dodržovat požadavky Projektové dokumentace, požadavky Interních předpisů Objednatele na provádění Díla a ostatních dokumentů obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků a připomínek dotčených orgánů a osob, obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k Projektové dokumentaci v dokladové části Projektové dokumentace a stavebním povolení.
- 7.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební dozor v rozsahu stanoveném SOD.
- 7.1.3 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří:
- a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro jednotlivé stavební postupy,
  - b) zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI),
  - c) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES [51],
  - d) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Provděcího nařízení komise č. 402/2013 [52],
  - e) zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC,
- 7.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření. Zejména se jedná o:
- a) Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení staveniště s Projektovou dokumentací,
  - b) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. [17], jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla,
  - c) ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů ČR, zejména podle právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně závazných právních předpisů,
  - d) obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména vyjádření sítí technické infrastruktury.
- 7.1.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.
- 7.1.6 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé

poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel za tyto případné škody neodpovídá, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci či vlastníky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení).

- 7.1.7 Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 7.1.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 7.1.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
- 7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.
- 7.1.11 **Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje** (definice): Jedná se o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále také následná úprava GPK). Jedná se o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce zahrnuje čištění nebo zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního spodku, případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se provádějí se snesením kolejového roštu (viz Interní předpis Objednatele SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2, v platném znění [63] a TKP [62]).
- 7.1.12 **Předpokládaná doba realizace následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje:** Předpokládaná doba provedení následné úpravy GPK včetně požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena Projektové dokumentaci, část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá následná úprava GPK, dle SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2 [63], bude v Harmonogramu uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK odpovídající uvedení koleje do provozu.
- 7.1.13 Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po ukončení Díla. V tomto případě budou všechny podrobnosti k následné úpravě GPK uvedeny v ZTP. V případě, že následná úprava GPK bude prováděna v záruční době Díla na základě samostatné smlouvy s jiným zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje k poskytnutí součinnosti tak, aby při této následné úpravě GPK nebyly dotčeny záruky na Dílo.
- 7.1.14 Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního zajištění po následné úpravě směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek u příslušné SŽG.
- 7.1.15 Změny během výstavby, které vyvolávají změnu Ceny Díla, musí být předem schválené Objednatelům ve Změnovém listu stavby dle směrnice SŽDC SM105 [88]. Změnové řízení vede Objednatel a jeho výsledkem je Změnový list.

## 7.2 Organizace výstavby a výluky

- 7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70] u příslušného OR a projednat je s TDS a operátorem obsluhy dráhy.
- 7.2.2 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.
- 7.2.3 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala zpracovaný výlukový GVD.

## 7.3 Technické požadavky

- 7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství [77], dodržet Technické podmínky dodací výrobců materiálů a výrobků. Technické podmínky dodací určují podmínky pro zabudování materiálů a výrobků do Díla, včetně záručních podmínek. Součástí musí být i doložení potřebných certifikátů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb. [33]).
- 7.3.2 V případě součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, pro která není vydán Souhlas s použitím výrobku v provozu na ŽDC [76] u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na předmětné Části Díla zajistit souhlas Objednatele s ověřovacím provozem tohoto zařízení a stanovení podmínek pro tento provoz.
- 7.3.3 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem ze ŽDC platí Směrnice GR č. 42 [69], kterou je Zhotovitel povinen se řídit. V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku provede Komise SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem využití kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektové dokumentace. Předmětem kategorizace nejsou štěrk, štěrkokopísek, štěrkodeřť a zeminy různého složení.
- 7.3.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno maximálně možné využití užitého materiálu určeného k regeneraci dle předkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu s Projektovou dokumentací požadovat.
- 7.3.5 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Interní předpis Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může Zhotovitel nebo Poddodavatel provádět pouze pokud je držitelem průkazu způsobilosti opravňujícího k této činnosti.
- 7.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací.
- 7.3.7 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je deponie kameniva pojižděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohranost kameniva a zaoblenost hran dle OTP [71]. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS.
- 7.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím

Objednatel příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatel se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu.

## **8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY**

### **8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu**

- 8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné Části Díla všechna potřebná rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení příslušné Části Díla, kromě těch, která má podle SOD zajistit Zhotovitel. Dále se Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli stavební povolení, posuzovací a schvalovací protokol a všechny doklady o projednání Projektové dokumentace, pokud nejsou již součástí zadávací dokumentace.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení Staveniště. Objednatel zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných Částech Díla nejdříve po předání pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí či souhlasu příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatel.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Projektové dokumentace od Objednatel bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné závazné podklady anebo pokyny Objednatel, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět.
- 8.1.4 V případě, že v Projektové dokumentaci jsou části, které je nutno dopracovat do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (zejména se jedná o technologické části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení), se Zhotovitel zavazuje zpracovat Realizační dokumentaci stavby jako součást Díla v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby a to včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.

Pro zpracování RDS platí následující podmínky:

- a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné podklady.
- b) Při zpracování RDS se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů Interních předpisů Objednatel, pravomocného stavebního povolení a jiných pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů.
- c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS nebo DUSP a 3 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.
- d) U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 6 souprav závěrových tabulek [61][89].
- e) Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracování případných připomínek a schválení Objednatel předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci

RDS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě.

- f) Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě.
  - g) Vyžaduje-li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí Projektová dokumentace, případně RDS a jedná se o podrobnosti, které jsou podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo používanými technologiemi Zhotovitele nebo Poddodavatele v rámci provádění Díla, se Zhotovitel zavazuje zajistit vyhotovení této dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů a případně další dokumentace Zhotovitele v rozsahu nezbytném ke zhotovení Díla). Náklady Zhotovitele na zpracování této dokumentace jsou součástí Ceny Díla. Dokumentace musí být předem schválena Objednatel.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž a schválení atestovaného materiálu nebo výrobku dle příslušného Interního předpisu Objednatele a předá ji Objednateli minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení.
- 8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektové dokumentaci, v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Objednatel má právo požadovat předložení technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP PK a v Projektové dokumentaci, a to bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ostatních neopominutelných požadavků. Bez odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce. Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít.
- 8.1.7 Projektová dokumentace, případně RDS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. Součástí Díla je zpracování KSUaTP dle Směrnice SM33 [86] jednotlivých stavebních postupů v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích a projednání tohoto KSUaTP prostřednictvím TDS s příslušnou organizační jednotkou Objednatele. Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel Objednateli v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před zahájením realizace předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto dokumentaci jsou součástí Ceny Díla. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukcí na základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů.

## **8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby**

- 8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby pro geodetickou a technickou část v trvalé listinné a elektronické podobě. Technická část dokumentace skutečného provedení stavby vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých SO a PS a v souhrnných částech dokumentace Díla.
- 8.2.2 Pro zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě platí Pokyn GR č. 4/2016 [72] a Směrnice SŽDC č. 117 [73].
- 8.2.3 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny ve směrnici SŽDC č. 117 [73], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice.
- 8.2.4 Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována minimálně v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], a součástí technické části Dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů (např. plánů údržby) dle Interních předpisů Objednatele.

- 8.2.5 Pro mostní objekty, konstrukce mostů podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných Interních předpisů Objednatele [62][63], přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočít objektu.
- 8.2.6 V dokumentaci skutečného provedení stavby budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:
- a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých materiálech,
  - b) záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby,
  - c) výsledky měření únosnosti železničního spodku,
  - d) doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24] a dle MP Pro určování zatížitelnosti mostních objektů [81]. Rozsah dokumentace skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC S5, Správa mostních objektů,
  - e) km polohy začátků a konců staveb železničního spodku,
  - f) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích zařízení,
  - g) výsledky georadarového měření,
  - h) výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC) [62],
  - i) výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související s navazujícím úsekem,
  - j) seznam překážek v evidenčním prostoru, zaměření prostorové průchodnosti s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC (ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah
  - k) případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.),
  - l) kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: <http://www.tudc.cz/index.php/cs/dokumenty/kabelova-kniha>),
  - m) protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů,
  - n) revizní zprávy na opravené, případně přemístěné zařízení,
  - o) protokoly o technickobezpečnostní zkoušce
  - p) závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady (viz 9.5.6),
  - q) případná závěrečná zpráva z průběhu ekologického dozoru,
  - r) kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby
  - s) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy,
  - t) revizní zprávy na opravené případně přemístěného zařízení,
  - u) soupis použitých výjimek z předpisů a norem,
  - v) dokument pro připojení do datové infrastruktury SŽDC dle přílohy č. 4 Pokynu GR PO-21/2017 [85].
- 8.2.7 Rozsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je uveden v článku 6.4 těchto VTP.
- 8.2.8 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [64], které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných stavebních povolení:
- a) Přehled subjektů, se kterými byla Projektová dokumentace stavby projednána v průběhu zpracování.

- b) schvalovací a posuzovací protokol předchozího stupně dokumentace,
- c) doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního úřadu,
- d) souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,
- e) doklady o projednání PDPS,
- f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení,
- g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,
- h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty,
- i) bude-li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb vybrané železniční sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části.

### 8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby

- 8.3.1 Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby Díla nebo příslušné Části Díla v listinné podobě Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením Přejímacích zkoušek k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav. K převzetí Díla nebo Části Díla předá 2 vyhotovení technické dokumentace v listinné podobě se zapracovanými připomínkami. Skutečnost o předání bude zaznamenána v Zápisu o předání a převzetí.
- 8.3.2 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního provozu Objednateli příslušnou technickou část Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla nebo Části Díla pro potřebu zhotovení nákrešného přehledu bezстыkové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu platných Interních předpisů Objednatele [62][63].
- 8.3.3 Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 3 měsíců, pro geodetickou část do 6 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 6 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.**
- 8.3.4 Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro účely archivace dílčí části dokumentace mostních objektů a tunelů v listinné podobě a to v celkovém počtu tří soupřav.
- 8.3.5 Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72][73] následovně:
- **2 x CD (DVD)** – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
  - **2 x CD (DVD)** – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
  - **2 x CD (DVD)** – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma
  - **2 x CD (DVD)** – dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené a uzavřené formě pro potřeby archivace díla
- 8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru Objednatele:
- **otevřená forma** (editovatelná): textové části ve formátu \*.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové části ve formátu \*.XLS; výkresové části ve formátu \*.DGN; seznam souřadnic a nadmořských výšek ve formátu \*.TXT, \*.ASC nebo jiném

textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení ve formátu \*.DWG. Za elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný.

- **uzavřená forma:** ve formátu \*.PDF (verze PDF/A)

8.3.7 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. Média musí být jasně označena (datum, název a stupeň stavby).

8.3.8 Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace stavby za:

- a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po uplynutí Záruční doby,
- b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční doby,
- c) úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatel, to jest do uplynutí Záruční doby a vypořádání poslední reklamace,
- d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatel, to jest do skončení nejdelsí Záruční doby a vypořádání poslední reklamace,
- e) za soulad DSPS se skutečností po dobu existence Díla (Stavby),
- f) za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou dobu trvání těchto práv.

## 9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

### 9.1 Všeobecně

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany veřejného zdraví a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, která zabrání újmám v důsledku znečištění, hluku nebo jiných příčin vznikajících jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v zadávací dokumentaci ani hodnoty předepsané odpovídajícími právními předpisy.

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem Objednateli nebo třetím osobám.

9.1.3 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.

9.1.4 Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí jsou vždy uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP [62] a to v oddíle 10.

### 9.2 Hluk a vibrace

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na Projektovou dokumentaci po dohodě s Objednatel, měření hluku podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. [8] a v souladu s metodikou SŽDC [84], případně měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude provedeno před zahájením stavebních prací a postupně po zahájení provozu na

funkčních Částech Díla nebo SO/PS podle Harmonogramu postupu prací a po zavedení plné rychlosti provozu. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení Objednatelem, případná dodatečná protihluková opatření vedoucí k naplnění ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. [46]. Měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se Zhotovitel zavazuje doložit technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje provést měření hluku nově osazených, popř. upravovaných informačních rozhlasových zařízení na žel. zastávkách a žel. stanicích a zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace na přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy. Veškerá PHO se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné Části Díla podle Harmonogramu postupu prací.

- 9.2.2 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice vyžádá.

### **9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem**

- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou prováděním Díla dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžadují-li to charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit, po dohodě s Objednatelem, ekologický dozor odborně způsobilou osobou a pravidelně v požadovaném intervalu informovat Objednatele o průběhu dozorování prostřednictvím průběžných zpráv. Ekologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany v území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění Díla vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad ke kolaudačnímu řízení Díla, či Část Díla.
- 9.3.2 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5], a vyhláškou č. 395/1992 Sb. [37] a 189/2013 Sb. [38]. Při kácení dřevin Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných právních předpisů a interních předpisů Objednatele [83] jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle Projektové dokumentace u a příslušného povolení ke kácení.

### **9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod**

- 9.4.1 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [39] a zavazuje se na vyžádání předložit Objednateli havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10] a ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. [39], zajistí jeho schválení správcem vodního toku (může-li havárie ovlivnit vodní tok) a schválení rozhodnutím vodoprávního úřadu. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu závadných látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel.
- 9.4.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [10]. V případě, že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, který se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel.

## 9.5 Odpady

- 9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci Díla, resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění Díla (tzn. do doby protokolárního předání a převzetí Díla), resp. provádění činnosti anebo provozování drážní dopravy, a je povinen dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady [9] a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví [4][5][8][11][21]. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady jsou součástí Ceny Díla (jsou uvedeny u jednotlivých SO/PS), včetně poplatků za uložení jednotlivých odpadů na skládkách dle ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo v jeho okolí.
- 9.5.2 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu, a vypracuje dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací. Přílohou této dokumentace budou všechny právními předpisy [9] požadované doklady. Na vyžádání Objednatele se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit na žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání Objednatele.
- 9.5.3 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se Zhotovitel zavazuje zajistit převzorkování těžných štěrků a výkopových zemin ze stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 těchto VTP.
- 9.5.4 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžných materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně vykazují-li vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového lože a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu právními předpisy [9] (další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel oprávněn nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze za předpokladu, že budou následně použity k původnímu účelu, k účelu, který umožňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [58], nebo před tím prošly mechanickou úpravou na recyklát.
- 9.5.5 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně příslušného orgánu ochrany ŽP. Pokud je toto požadováno v souhlasu k provozování zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, Zhotovitel dále předloží Objednateli oznámení o umístění recyklační linky adresované místně příslušné hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v Ceně Díla.
- 9.5.6 Zhotovitel předloží Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány:
- a) **U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která bude obsahovat v textové části:**
- název stavby
  - název Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“
  - datum zpracování zprávy
  - základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství

- změny od Projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve Stavebním deníku
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, vážní listky, průvodní listiny apod.)
- seznam všech příloh

**a přílohy části:**

- seznam všech firem (Poddodavatelů), které nakládaly s odpady
- řádné oprávnění všech Poddodavatelů pro danou činnost, jestli je právními předpisy vyžadováno
- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním odpadů dle právních předpisů
- seznam SO a PS celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není původce odpadu jeden)
- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle SO a PS korespondující s fakturací
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval charakter Díla

**b) U staveb do 20 mil Kč a u technologických staveb nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude Zhotovitelem vydáno Prohlášení o nakládání s odpady, které bude obsahovat:**

- název stavby
- název Zhotovitele nebo Poddodavatele, který předkládá prohlášení
- datum zpracování zprávy
- prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu s právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech
- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.

## **10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

### **10.1 Všeobecně**

10.1.1 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, Poddodavatelů a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím Zhotovitele anebo v důsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP [67] a v případě potřeby mít vypracovaný plán BOZP [19].

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště.

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo (pokud není řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném

stavu tak, aby nepovolané osoby, cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny nebezpečí ohrožení zdraví a života.

- 10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení Staveniště, ostrahu a oplocení Staveniště v míře odpovídajícím rizikům přítomným u daného Díla.
- 10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. [29] a Interními předpisy Objednatele vztahujícími se k této problematice v návaznosti na zákon č. 266/1994 Sb. [2].

## **10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich blízkosti – odborná způsobilost a vstup do železniční dopravní cesty**

- 10.2.1 Odborná způsobilost se požaduje pro:
  - a) provozování dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. [2], § 22, odst. 1, písm. c),
  - b) řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30],
  - c) organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí dráhy podle vyhlášky MD č. 173/1995 Sb. [31],
  - d) provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb. [25].
- 10.2.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30] a předpisu SŽDC Zam1 [65].
- 10.2.3 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [62].
- 10.2.4 Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních činností při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30] a prokazuje se podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30], předpisu SŽDC Zam1 [65],
- 10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně do doby 30 dnů od nabytí účinnosti SOD.
- 10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
- 10.2.8 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. [14] a odsouhlasen správcí těchto zařízení. Zhotovitel musí při přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/2005 Sb. [15], po celou dobu platnosti SOD, a to i Poddodavatelů, kteří se budou na takových pracích podílet.

## **11. POŽÁRNÍ OCHRANA**

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. [20], o požární ochraně, dále vyhlášky č. 246/2001 Sb. [35] i vyhlášky č. 23/2008 Sb. [36] a v rozsahu dle schváleného PBR a dodržovat opatření bezpečnostních předpisů Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [68]. Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a následně pro vydání

kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci Díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany ([www.komora-po.cz](http://www.komora-po.cz) – JDS jednotné doklady ke stavbě).

## 12. PRÁVNÍ PŘEDPISY

12.1.1 Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty.

12.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům následujícím způsobem:

### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

#### **Technická ústředna dopravní cesty,**

#### **Oddělení distribuce dokumentace**

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz)

www: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) nebo [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

12.1.3 Při zhotovení Stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména:

- a) Obecně závazné předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky,
- b) Obecně závazné evropské předpisy,
- c) Technické normy,
- d) Interních předpisů Objednatele.

Interních předpisů Objednatele v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

12.1.4 Pro vyloučení pochybností platí, že za právní předpisy se pro účely Smlouvy považují rovněž právní předpisy, které zcela či zčásti nahradí právní předpisy uvedené v článku 12 těchto VTP.

## 12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR

- [1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [5] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [6] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [7] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [8] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

- [9] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [10] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [11] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [12] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [13] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [14] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [15] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [16] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [17] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [18] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [19] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [20] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [21] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
- [22] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,
- [23] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
- [24] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
- [25] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
- [26] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění,
- [27] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
- [28] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění
- [29] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
- [30] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
- [31] Vyhlášky MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
- [32] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
- [33] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění,

- [34] Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,
- [35] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního (vyhláška o požární prevenci), v platném znění,
- [36] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění,
- [37] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
- [38] Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění,
- [39] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění,
- [40] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,
- [41] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění,
- [42] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
- [43] Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
- [44] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
- [45] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
- [46] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,
- [47] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996,
- [48] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: září 2018 (Ročník 2008/03 XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění,
- [49] Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění.

### 12.3 Platné obecně závazné evropské předpisy

- [50] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů,
- [51] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému Společenství ve znění pozdějších předpisů,
- [52] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
- [53] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii, v platném znění,
- [54] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, v platném znění,
- [55] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění,

- [56] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění,
- [57] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění,
- [58] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), v platném znění,
- [59] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic), v platném znění.

## 12.4 Technické normy:

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění [24].

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP.

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze příslušného dokumentu.

[60] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah,

[61] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění.

## 12.5 Interní dokumenty a předpisy:

[62] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33,

[63] Interní předpisy SŽDC řady „S“, v platném znění

[64] Směrnice GR č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů,

[65] Předpis SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 1. 9. 2014, ve znění změny č. 1 až 5 s účinností od 1. 7 2019, v platném znění,

[66] Předpis SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GR-O30, s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění,

[67] Předpis SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění změny č. 1, ze dne 2. 9. 2013 pod č.j.: 31893/13-PERS, s účinností od 1. 10. 2017, v platném znění,

[68] Předpis SŽDC Ob14, Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č.j.: S 51082/11 – BEZ, s účinností od 1. 1. 2012, ve znění změny č. 1 s účinností od 1. 5. 2014, platném znění

[69] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem , č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění,

[70] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, ve znění změny č. 1, ze dne 11. 11. 2013 č.j.: S 47995/2013-O20, s účinností od 13. 12. 2015, a ve znění č. 2 s účinností od 1. 1. 2019, v platném znění,

[71] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 – O13, ve znění změny 1 č.j. 23 155/06-OP, v platném znění,

[72] Pokyn GR č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016,

[73] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle změny č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GR07 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění,

- [74] Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 40618/2018-SŽDC-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění,
- [75] Metodický pokyn SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítku č.j. 406052018-SŽDC-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění,
- [76] Směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve znění změny č. 1, ze dne 26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, v platném znění
- [77] Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne 8. 8. 2001, č.j.: S 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění,
- [78] Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo hospodařit SŽDC, č.j.: S 1950/2013-TÚDC, s účinností od 1. 1. 2014, v platném znění,
- [79] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřičství, č.j.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění,
- [80] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-SŽDC-GŘ-O15, ze dne 20. 6. 2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění,
- [81] Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 31. 7. 2015 č.j.: S 30135/2015-O13, s účinností od 1. září 2015, v platném znění
- [82] Předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 21.09.2012 č.j.: S 9244/2012-OTH, s účinností od 1. 10. 2012, v platném znění,
- [83] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15, s účinností od 1. 11. 2016, v platném znění,
- [84] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, ze dne 4. 1. 2018, v platném znění,
- [85] Pokyn GŘ PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 2018, s účinností od 18. 1. 2018, v platném znění,
- [86] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze dne 18. 4. 2018, č.j.: 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění,
- [87] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění,
- [88] Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, , č.j. 19782/2018-SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 14. 5. 2018, v platném znění,
- [89] Metodický pokyn SŽDC Přezkušování a schvalování závěrových tabulek, č.j.: S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 18. 10. 2018, v platném znění.

**Příloha č. 2 c)**

## **Zvláštní technické podmínky**

**Zhotovení stavby**

**„Oprava mostních objektů v km 2,208,  
9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na  
trati Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav“**

Datum vydání: 17. 4. 2020

## OBSAH

<b>1.</b>	<b>SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....</b>	<b>3</b>
1.1	Účel a rozsah předmětu Díla .....	3
1.2	Umístění stavby .....	3
<b>2.</b>	<b>PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ.....</b>	<b>3</b>
2.1	Projektová dokumentace .....	3
2.2	Související dokumentace .....	3
<b>3.</b>	<b>KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....</b>	<b>3</b>
–	<b>U TÉTO ZAKÁZKY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ KOORDINACE S JINÝMI AKCEMI. ....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA .....</b>	<b>3</b>
4.1	Všeobecně.....	3
4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele .....	7
4.3	Dokumentace zhotovitele pro stavbu .....	7
4.4	Dokumentace skutečného provedení stavby.....	7
4.5	Vyzískaný materiál .....	8
4.6	Životní prostředí a nakládání s odpady.....	8
<b>5.</b>	<b>ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .....</b>	<b>8</b>

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA**

### **1.1 Účel a rozsah předmětu Díla**

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav“ jejímž cílem je zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kvality stavu dopravní cesty na železničním mostě v km 9,094 a železničních propustků v km 2,208, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav.
- 1.1.2 Rozsah Díla „Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav“ je zajištění materiálu a výroba ocelové konstrukce a spodní stavby mostu, zajištění prefabrikátů propustků, zhotovení stavby, DSPS.

### **1.2 Umístění stavby**

- 1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Mšeno – Skalsko – Mladá Boleslav v km 2,208, 9,094 a 4,236, 9,298, 12,664. Číslo trati dle KJŘ: 064, číslo trati dle Prohlášení o dráze: 444, označení trati dle Tabulek traťových poměrů: 542B.

## **2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ**

### **2.1 Projektová dokumentace**

- 2.1.1 Projektová dokumentace „Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav“, zpracovatel TOP CON SERVIS s.r.o., 4/2018 a Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., 8/2018.

### **2.2 Související dokumentace**

- 2.2.1 Stavební povolení pro opravu mostu a Ohlášení stavby pro opravu propustků je v jednání.

## **3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI**

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

– U této zakázky se nepředpokládá koordinace s jinými akcemi.

## **4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA**

### **4.1 Všeobecně**

- 4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší.
- 4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a) zahájení a ukončení výluk,
- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
- d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,
- e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
- f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
- g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později.

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“.

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetická dokumentace“.

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text „TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

- 4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.
- 4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  
Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].
- 4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.
- 4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „...je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.
- 4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:  
Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.
- 4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:  
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  
Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.
- 4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“... a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“
- 4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.
- 4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).
- 4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:  
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.
- 4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.
- 4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:  
Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:  
2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě  
2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
- 4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

- 4.1.44 Současně s Výzvou k předložení nabídky je dodavateli poskytnuto Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky dodavateli je považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem.
- 4.1.45 Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů.

## **4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele**

- 4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing Stanislav Nol, mobil: 724 961 019, e-mail: nol@szdc.cz.
- 4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.
- 4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).
- 4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.
- 4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.
- 4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.
- 4.2.7 Zhotovitel si vyžádá u Ing. Stanislava Nola projekt PPK a mapový podklad z archivu SŽDC, státní organizace pro vyhotovení DSPS tj. zakreslení nového stavu do původní mapy a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.
- 4.2.8 Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha.

## **4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu**

- 4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní dokumentace OK mostu).
- 4.3.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GR č. 11/2006, Příloha č. 4.
- 4.3.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

## **4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby**

- 4.4.1 Dokumentace skutečného provedení stavby bude odevzdána ke kontrole na SŽG Praha.

## 4.5 Vyzískaný materiál

4.5.1 Vyzískaný drobný svrškový materiál bude dle kategorizace vytríděn a uložen po dohodě se zástupcem SMT Praha Jiřím Dryákem.

## 4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.6.1 Sutě z opravných prací a výměny šterkového lože budou odvezeny a uloženy na skládce.

## 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Před zahájením prací si dodavatel musí ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních sítí hradí dodavatel. Dodavatel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve správě odborných správ zadavatele SSZT, SEE a SPS. Dodavatel si zajistí případné vytyčení ostatních kabelových tras a sítí na vlastní náklady.

5.1.2 Způsob zajištění kabelových tras během stavby bude proveden dle předpokladu v PD.

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby		13. 5. 2020
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné práce, zajištění materiálu a výroba ocelové konstrukce a prefabrikátů spodní stavby mostu, zajištění prefabrikátů propustků.	bez výluky	13. 5. 2020 – 30. 8. 2020
2. Stavební postup /Etapa	Snesení žel. svršku, odbourání stávajících nosných konstrukcí objektu, osazení nových nosných konstrukcí včetně provedení souvisejících prací na spodní stavbě, montáž žel. svršku, úprava GPK	40N	31. 8. 2020 – 9. 10. 2020
3. Stavební postup / Etapa	Dokončovací práce	bez výluk	10. 10. 2020–15. 11. 2020
	Ukončení díla, předání DSPS		do 30. 11. 2020

## 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

**Správa železnic, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení distribuce dokumentace**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz)

www: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) nebo [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

## **PŘÍLOHA Č. 3**

**Úmyslně neobsazeno**

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Rekapitulace Ceny Díla**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka - Rekapitulace Ceny Díla a nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v nabídce účastníka

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-01  
Stavba: **Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav**

KSO: 821 2  
Místo:  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **15 338 786,86**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	15 338 786,86	3 221 145,24
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **18 559 932,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-01

**Stavba:** Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Místo: Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>15 338 786,86</b>	<b>18 559 932,10</b>
<b>20-01-1</b>	<b>Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko _ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS</b>	3 011 736,25	3 644 200,86
20-01-1/01	SO 01 Oprava propustku v km 2,208 _ Propustek	██████████	██████████
20-01-1/02	SO 02 Oprava propustku v km 2,208 _ Železniční svršek	██████████	██████████
20-01-1/03	Oprava propustku v km 2,208 _ VRN	██████████	██████████
20-02-2/02	Oprava propustku v km 2,208 _ DSPS	██████████	██████████
<b>20-01-2</b>	<b>Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko _ Most, Železniční svršek, VRN a DSPS</b>	5 746 203,56	6 952 906,31
20-01-2/01	SO 101 - Oprava mostu v km 9,094 _ Most	██████████	██████████
20-01-2/02	SO 201 - Oprava mostu v km 9,094 _ Železniční svršek	██████████	██████████
20-01-2/03	Oprava mostu v km 9,094 _ VRN	██████████	██████████
20-01-2/04	Oprava mostu v km 9,094 _ DSPS	██████████	██████████
<b>20-01-3</b>	<b>Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko _ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS</b>	1 413 552,05	1 710 397,98
20-01-3/01	Oprava propustku v km 9,910 _ Propustek	██████████	██████████
20-01-3/02	Oprava propustku v km 9,910 _ Železniční svršek	██████████	██████████
20-01-3/03	Oprava propustku v km 9,910 _ VRN	██████████	██████████
20-01-3/04	Oprava propustku v km 9,910 _ DSPS	██████████	██████████
<b>20-01-4</b>	<b>Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-MI. Boleslav _ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS</b>	2 796 087,00	3 383 265,27
20-01-4/01	Oprava propustku v km 4,236 _ Propustek	██████████	██████████
20-01-4/02	Oprava propustku v km 4,236 _ Železniční svršek	██████████	██████████
20-01-4/03	Oprava propustku v km 4,236 _ VRN	██████████	██████████
20-01-4/04	Oprava propustku v km 4,236 _ DSPS	██████████	██████████
<b>20-01-5</b>	<b>Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-MI. Boleslav _ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS</b>	1 036 840,00	1 254 576,40
20-01-5/01	Oprava propustku v km 9,282 _ Propustek	██████████	██████████
20-01-5/02	Oprava propustku v km 9,282 _ Železniční svršek	██████████	██████████
20-01-5/03	Oprava propustku v km 9,282 _ VRN	██████████	██████████
20-01-3/04	Oprava propustku v km 9,282 _ DSPS	██████████	██████████
<b>20-01-6</b>	<b>Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-MI. Boleslav _ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS</b>	1 334 368,00	1 614 585,28
20-01-6/01	Oprava propustku v km 12,664 _ Propustek	██████████	██████████
20-01-6/02	Oprava propustku v km 12,664 _ Železniční svršek	██████████	██████████
20-01-6/03	Oprava propustku v km 12,664 _ VRN	██████████	██████████
20-01-3/04	Oprava propustku v km 12,664 _ DSPS	██████████	██████████

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati

Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,

Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:****20-01-1/01 - SO 01 Oprava propustku v km 2,208 \_ Propustek**

KSO: 821  
Místo: Skramouš  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH****2 259 988,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 259 988,98	21,00%	474 597,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH****v CZK****2 734 586,67**

---

---

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-1/01 - SO 01 Oprava propustku v km 2,208 \_ Propustek**

Místo: Skramouš

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 259 988,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 222 023,46
1 - Zemní práce	836 708,06
2 - Zakládání	50 291,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	558 514,25
4 - Vodorovné konstrukce	319 269,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 809,30
8 - Trubní vedení	125 020,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 299,10
997 - Přesun sutě	52 107,91
998 - Přesun hmot	140 003,64
PSV - Práce a dodávky PSV	32 965,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 965,52
M - Práce a dodávky M	5 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: 20-01-1/01 - SO 01 Oprava propustku v km 2,208 \_ Propustek

Místo: Skramouš

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 259 988,98

D HSV Práce a dodávky HSV

2 222 023,46

D 1 Zemní práce

1	K	111111314	Odstránění ruderálního porostu do 100 m <sup>2</sup> naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m <sup>2</sup>	40,000			CS ÚRS 2019 02
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	40,000			CS ÚRS 2019 02
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000			CS ÚRS 2019 02
4	K	119001428.R	Zpětné uložení kabelů	m	15,000			
5	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	456,691			CS ÚRS 2019 02
6	K	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepidlost	m <sup>3</sup>	456,691			CS ÚRS 2019 02
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	456,691			CS ÚRS 2019 02
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	7 763,747			CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:

skládky Dolní Bořkovic 27,0 km

456,691\*17 \*Přeypočtené koeficientem množství 7 763,747

9	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	822,044			CS ÚRS 2019 02
	VV		456,691*1,8		822,044			
10	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m <sup>2</sup>	57,925			CS ÚRS 2019 02
	VV		"základová spára - propustek" 9,13*3,5		31,955			
	VV		"základová spára - gabiony" 14,0*1,855		25,970			
	VV		Součet		57,925			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	192,459			CS ÚRS 2019 02
12	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	224,330			CS ÚRS 2019 02
	VV		"výplň za gabionovou zdí" 224,33		224,330			
13	M	58344169	šterkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	122,100			CS ÚRS 2019 02
	VV		"zásyp okolo trouby" 122,1		122,100			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	190,000			CS ÚRS 2019 02

D 2 Zakládání

15	K	275321118	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m <sup>3</sup>	5,093			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pod čela" 3,5*0,4*1,35*2		3,780			
	VV		"pod roury" 2,5*1,5*0,35		1,313			
	VV		Součet		5,093			
16	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m <sup>2</sup>	4,230			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pod čela" 0,2*6,2*2		2,480			
	VV		"pod roury" 5,0*0,35		1,750			
	VV		Součet		4,230			
17	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m <sup>2</sup>	4,230			CS ÚRS 2019 02
18	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,311			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pod čela" 0,311		0,311			
19	K	274361412	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m <sup>2</sup>	t	0,129			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pod roury" 0,12936		0,129			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

20	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m <sup>3</sup>	4,853			CS ÚRS 2019 02
	VV		(0,35*1,595*3,5)*2+(0,45*0,3*3,5)*2		4,853			
21	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m <sup>2</sup>	7,796			CS ÚRS 2019 02
	VV		(3,5*0,7)*2+(0,35*1,595)*4+(0,45*0,3)*4+(0,35*1,595)*4-2,11		7,796			
22	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m <sup>2</sup>	7,796			CS ÚRS 2019 02
23	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,509			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,82-0,311		0,509			
24	K	326214221	Zdřiva LTM z gabionů svařovaná síť pozinkovaná vyplněná kamenem	m <sup>3</sup>	98,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		(1,0*2,5*14,0)+(1,5*3,0*14,0)		98,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	451315114	Podkladní nebo vyplňovací vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	23,400			CS ÚRS 2019 02
	VV		"podklad pod troubu" 3,9*1,9		7,410			
	VV		"podklad pod čela" (2,3*3,9)+(1,8*3,9)		15,990			
	VV		Součet		23,400			
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,102			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pod gabiony" 0,25*1,9*14,0		6,650			
	VV		"za základy" 0,34*0,35*1,9*2		0,452			
	VV		Součet		7,102			
27	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,648			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>včetně bednění</i>					
	VV		"stabilizační práh C25/30 XF3 " 0,3*0,8*2,7		0,648			
28	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	0,585			CS ÚRS 2019 02
	VV		"u stabilizačního prahu" 0,45*0,5*2,6		0,585			
29	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes	m2	72,670			CS ÚRS 2019 02
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
30	K	628611111	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A	m2	13,510			CS ÚRS 2019 02
	VV		"hydrofobní nátěr" (0,85*3,5)*2+(1,08*3,5)*2		13,510			
	D	8	Trubní vedení					
31	K	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m	6,000			CS ÚRS 2019 02
32	M	59223050.R	železobetonová trouba patková DN 800	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,343 t/ks</i>					
33	M	59223051.R	vtoková železobetonová trouba patková DN 800	kus	5,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,343 t/ks</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
34	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
35	K	938902113	Cištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	80,000			CS ÚRS 2019 02
36	K	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	24,000			CS ÚRS 2019 02
37	K	939902132	Práce přívěsným kolejovým vozíkem plošinovým	hod	48,000			CS ÚRS 2019 02
38	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	1,053			CS ÚRS 2019 02
	VV		"základ" 0,4*0,8*3,29		1,053			
39	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	0,435			CS ÚRS 2019 02
	VV		"podklad pod roury" 0,1*3,885*1,120		0,435			
40	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	5,585			CS ÚRS 2019 02
	VV		"jímka" (0,4*1,65*3,32)+(1,5*0,3*3,32)		3,685			
	VV		"čela" (0,3*0,48*3,29*2)-0,21		0,738			
	VV		"trouby" 0,121*4,8*2		1,162			
	VV		Součet		5,585			
	D	997	Přesun sutě					
41	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,983			CS ÚRS 2019 02
	VV		"základ - kámen" 2,622		2,622			
	VV		"podklad pod roury" 0,957		0,957			
	VV		"ŽB" 13,404		13,404			
	VV		Součet		16,983			
42	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	16,893			CS ÚRS 2019 02
43	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	439,218			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>skládky Dolní Bořkovice 27,0 km</i>					
	VV		<i>16,893*26*Přepočtené koeficientem množství</i>		439,218			
44	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,957			CS ÚRS 2019 02
45	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	13,404			CS ÚRS 2019 02
46	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,622			CS ÚRS 2019 02
47	K	99724622.R	Dopravní zařízení - jeřáb kolový 25 t	sh	12,000			
	D	998	Přesun hmot					
48	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	666,684			CS ÚRS 2019 02
49	K	998214191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty montované z dílců ŽB a předpjatých za zvětšený přesun do 1000 m	t	666,684			CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
50	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	29,270			CS ÚRS 2019 02
	VV		"ochrana ŽB trub" 3,8*5,3		19,080			
	VV		"ochrana rubu ŽB čel" (4,1*1,5*2)-2,11		10,190			
	VV		Součet		29,270			
51	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
	VV		<i>29,27*0,00035*Přepočtené koeficientem množství</i>		0,010			
52	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	58,540			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		29,27*2		58,540			
53	M	11161332	asfalt pro izolaci trub	t	0,100			CS ÚRS 2019 02
	VV		58,54*0,0017 *Přepočtené koeficientem množství		0,100			
54	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	106,270			CS ÚRS 2019 02
	VV		"ochrana rubu gabionů" 5,5*14,0		77,000			
	VV		"ochrana ŽB trub" 3,6*5,3		19,080			
	VV		"ochrana rubu ŽB čel" (4,1*1,5*2)-2,11		10,190			
	VV		Součet		106,270			
55	M	69311101	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 300g/m3	m2	111,584			CS ÚRS 2019 02
	VV		106,27*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		111,584			
59	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	383,916			CS ÚRS 2019 02
60	K	998711294	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	%	383,916			CS ÚRS 2019 02
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
58	K	460001030.R	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-1/02 - SO 02 Oprava propustku v km 2,208 \_ Železniční svršek**

KSO: 821  
Místo: Skramouš  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **596 747,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 747,27	21,00%	125 316,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **722 064,20**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-1/02 - SO 02 Oprava propustku v km 2,208 \_ Železniční svršek**

Místo: Skramouš

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>596 747,27</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	596 747,27
5 - Komunikace pozemní	466 773,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 200,00
997 - Přesun sutě	24 950,88
998 - Přesun hmot	9 823,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-1/02 - SO 02 Oprava propustku v km 2,208 \_ Železniční svršek**

Místo: Skramouš Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 596 747,27**

**D HSV Práce a dodávky HSV 596 747,27**

**D 5 Komunikace pozemní**

1	K	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000			CS ÚRS 2019 02
2	K	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	9,500			CS ÚRS 2019 02
3	K	525049093	Příplatek za ztlížení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	m	9,500			CS ÚRS 2019 02
4	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	20,900			CS ÚRS 2019 02

VV 4,4\*0,5\*9,5 20,900

5	K	512502993	Příplatek za ztlížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje překážka po obou stranách	m3	20,900			CS ÚRS 2019 02
6	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	20,900			CS ÚRS 2019 02
7	K	511582193	Příplatek za ztlížení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	m3	20,900			CS ÚRS 2019 02
8	K	521353112.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose	m	9,500			CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:  
 podložky pryžové pod patu kol. nové 100%  
 ostatní svrškový materiál nový 50 %

9	M	43765101	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49)	t	0,944			CS ÚRS 2019 02
---	---	----------	--	---	-------	--	--	----------------

P Poznámka k položce:  
 NEOCEŇOVAT ! - použitý výzisk  
 VV 9,5\*0,09935 'Přepočtené koeficientem množství 0,944

10	M	59211800	pražec z předpjatého betonu pro železniční tratě a vlečky o rozchodu 1435mm 2420x280x200mm	kus	16,000			CS ÚRS 2019 02
----	---	----------	--	-----	--------	--	--	----------------

P Poznámka k položce:  
 NEOCEŇOVAT ! - použitý výzisk  
 VV 161,046804227479\*0,09935 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

27	K	548121123.1	Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný předehev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			
12	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
13	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			
14	K	543191111.R	Směrové a výškové vyrovnaní koleje automatickou podbíječkou	m	1 300,000			CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:  
 ASP bude pro zbytek výměry nad nutné podbíjí v okolí propustků mostu k dispozici ST - cena stanovena včetně PUSLu.  
 ASP použita i pro objekty v km 4,236; 9,094; 9,910; 9,282 a 12,664

15	K	511552114.R	Doplnění kolejového leže ze samovýsypných nebo výsypných vozů	t	114,000			
----	---	-------------	---	---	---------	--	--	--

P Poznámka k položce:  
 včetně kameniva frakce 32/63 třída BI OTP ČD  
 VV 60\*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 114,000

16	K	511552115.R	Vůz výsypný	kus	2,000			
28	K	544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	18,000			

P Poznámka k položce:  
 Poznámka k položce: ruční podbíjí

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

17	K	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	24,000			CS ÚRS 2019 02
18	K	939902131	Práce přívěsným kolejovým vozíkem sklápěcím	hod	48,000			CS ÚRS 2019 02
19	K	939902121	Práce motorovou lokomotivou	hod	8,000			CS ÚRS 2019 02

**D 997 Přesun sutě**

20	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	37,793			CS ÚRS 2019 02
VV			"kolejové lože" 37,787		37,787			
VV			"pryžové podložky pod kol." 16*2*0,00018		0,006			
VV			Součet		37,793			

21	K	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	37,793			CS ÚRS 2019 02
22	K	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	982,618			CS ÚRS 2019 02

P Poznámka k položce:  
 skládka Dolní Bořkvice 27,0 km  
 VV 37,793\*26 'Přepočtené koeficientem množství 982,618

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	37,787	████████	████████	CS ÚRS 2019 02
	VV		"kolejové lože" 37,787		37,787			
24	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,006	████████	████████	CS ÚRS 2019 02
	VV		"pryžové podložky pod kol." 16*2*0,00018		0,006			
	D	998	Přesun hmot				████████	
25	K	998242013	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 1,5 do 2,5 %	t	47,918	████████	████████	CS ÚRS 2019 02
26	K	998242099	Příplatek k přesunu hmot pro železniční svršek drah kolejových ZKD 1000 m	t	47,918	████████	████████	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati

Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,

Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:****20-01-1/03 - Oprava propustku v km 2,208 \_ VRN**

KSO: 821 2  
Místo: Skramouš  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>140 000,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 000,00	21,00%	29 400,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>169 400,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-1/03 - Oprava propustku v km 2,208 \_ VRN**

Místo: Skramouš

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>140 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	140 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-1/03 - Oprava propustku v km 2,208 \_ VRN**

Místo: Skramouš

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

140 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně pronájemů pozemků</i>					
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: střežení pracoviště</i>					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně uvedení pozemků do původního stavu</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
6	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: rozbory odpadů</i>					
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: zkoušky na pláni</i>					
D	VRN6		Územní vlivy					
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: dostupnost pouze po tělese žel. svršku</i>					
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: převazy které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, včetně autojeřábu, ASP a PUŠLU</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy					
10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati

Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,

Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:****20-02-2/02 - Oprava propustku v km 2,208 \_ DSPS**

KSO: 821 2  
Místo: Skramouš  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>15 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>18 150,00</b>
			<b>v CZK</b>

---

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-02-2/02 - Oprava propustku v km 2,208 \_ DSPS**

Místo: Skramouš

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>15 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-1 - Oprava propustku v km 2,208 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-02-2/02 - Oprava propustku v km 2,208 \_ DSPS**

Místo: Skramouš

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

P  
*Poznámka k položce:  
DSPS 2x - dle přílohy - postup zhotovitele při zpracování DSPS, vč.  
digitální podoby, ověřená SŽG*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati

Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční

svršek, VRN a DSPS

**Soupis:****20-01-2/01 - SO 101 - Oprava mostu v km 9,094 \_ Most**

KSO: 821 2  
Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
TOP CON SERVIS s.r.o.

IČ: 45274983  
DIČ: CZ45274983

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **5 127 737,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 127 737,51	21,00%	1 076 824,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **6 204 562,39**

v CZK

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční  
svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-2/01 - SO 101 - Oprava mostu v km 9,094 \_ Most**

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: TOP CON  
SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 127 737,51**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

4 716 783,29

1 - Zemní práce	264 478,16
2 - Zakládání	42 625,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 252 029,65
4 - Vodorovné konstrukce	2 042 690,34
5 - Komunikace pozemní	15 812,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	165 077,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	745 732,00
997 - Přesun sutě	140 760,78
998 - Přesun hmot	47 576,94

#### PSV - Práce a dodávky PSV

400 954,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	244 490,72
767 - Konstrukce zámečnické	156 463,50

#### M - Práce a dodávky M

10 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 000,00
--	-----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční svršek, VRN a DSPS

Soupis: 20-01-2/01 - SO 101 - Oprava mostu v km 9,094 \_ Most

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: TOP CON  
SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 127 737,51

D HSV Práce a dodávky HSV

4 716 783,29

D 1 Zemní práce

1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	7,200			CS ÚRS 2019 02
	VV		"obrusná a ložní vrstva" (2*4,5*0,4)*2		7,200			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000			CS ÚRS 2019 02
3	K	119001424.R	Zpětné uložení kabelů	m	30,000			
4	K	122202502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	133,832			CS ÚRS 2019 02
	VV		"výkopy za spodní stavbou" 9,4*5,9*2*1,1		122,012			
	VV		"výkopy pro drenáže navíc vč. odláždění" 1,2*1,5*4		7,200			
	VV		"výkopy pro odláždění za křídly" 3,3*0,35*4		4,620			
	VV		Součet		133,832			
5	K	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m3	66,916			CS ÚRS 2019 02
	VV		"předpoklad do 50%" 133,832*0,5		66,916			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,912			CS ÚRS 2019 02
	VV		133,832-16,92		116,912			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	116,912			CS ÚRS 2019 02
	VV		"předpokládaná skládka Mšeno do 10 km" 116,912		116,912			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	210,442			CS ÚRS 2019 02
	VV		116,912*1,8		210,442			
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,920			CS ÚRS 2019 02
	VV		"na meziskládku z meziskládky pro zpětný zásyp pol. 1+9" 9,4*0,9*2		16,920			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16,920			CS ÚRS 2019 02
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	89,920			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: zásyp ZKPP + přechodová oblast hutněno po vrstvách tl. max. 0,3mm, na ID=0,8 resp. 0,95					
	VV		(3,3*5+4*5)*2		73,000			
	VV		"zásyp okolo křídla" 16,92		16,920			
	VV		Součet		89,920			
12	M	58344169	šterkodit' frakce 0/32 OTP ČD	t	138,700			CS ÚRS 2019 02
	VV		73,0		73,000			
	VV		73*1,9 *Přepočtené koeficientem množství		138,700			
	D 2		Zakládání					
13	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, šterkového obsvpu	m	16,800			CS ÚRS 2019 02
	VV		"příčná drenáž včetně vyústění z HDPE" 8,4*2		16,800			
14	K	212795333.R	Překrytí spáry deskou z HDPE	ks	4,000			
	P		Poznámka k položce: včetně ukotvení					
	VV		"zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE svařenými do L" 4		4,000			
15	M	34571370.R	deska HDPE tl.10 mm	m2	0,800			
	VV		"zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE svařenými do L" 0,8		0,800			
16	K	213211131	Spojovací vrstva z aktivované cementové malty tl do 40 mm	m2	35,280			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: vrstva cementové malty pod prefabrikáty tl cca 30 mm					
	VV		3,6*4,9*2		35,280			
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	317171130.R	Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	42,000			
	P		Poznámka k položce: kotvení do stav. spodní stavby+zalítí dřer v nových úlož. prazích. cementová závlvka					
	VV		"kotvení do základů" 32		32,000			
	VV		"spřažení úložn. prahu" 10		10,000			
	VV		Součet		42,000			
18	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,440			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,2*0,55*1*4		0,440			
19	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	2,040			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		0,2*2*1*4+0,2*0,55*4		2,040			
20	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	2,040			CS ÚRS 2019 02
21	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,073			CS ÚRS 2019 02
	VV		"viz výkres výztuže" (24,40+34,80)*0,616/1000*2		0,073			
	VV		Součet		0,073			
22	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	17,305			CS ÚRS 2019 02
	VV		"prefa úložné prahy" (0,385*4,46+2*0,78*0,7*0,17)*2		3,805			
	VV		"prefa křídla" 5,9+7,6		13,500			
	VV		Součet		17,305			
23	K	334323119	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 35/45	m3	21,560			CS ÚRS 2019 02
	VV		"dířky opěr" (4,4*1)*2,45*2		21,560			
24	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	177,160			CS ÚRS 2019 02
	VV		"prefa úložné prahy" (2,7*4,8+0,6*2)*2		28,320			
	VV		"prefa křídla" (9,1*2,8+1,3*2,8*2+2,7*2)*2+(8,2+0,8*2)*2		95,920			
	VV		"dířky opěr" (4,4+1)*2*2,45*2		52,920			
	VV		Součet		177,160			
25	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	177,160			CS ÚRS 2019 02
26	K	334361216	Výztuž dířků opěr z betonářské oceli 10 505	t	5,440			CS ÚRS 2019 02
	VV		"výztuž ŽB úl. prahů, viz výkres výztuže" 0,47*2		0,940			
	VV		"výztuž ŽB křídel, viz výkres výztuže" 2,2		2,200			
	VV		"výztuž dířků opěr, viz výkres výztuže" 1,15*2		2,300			
	VV		Součet		5,440			
27	K	334121112	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 10 t	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"úložné prahy 2x5 t" 2,0		2,000			
28	K	334121112.R	Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 20 t	kus	2,000			
	VV		"křídla 15,0 a 19,0 t" 2,0		2,000			
29	K	388995213	Chránička kabelů z trub HDPE v rímse DN 140	m	7,600			CS ÚRS 2019 02
	VV		"Chránička HDPE prof. 125/108 pro prostup sítí stěnou křídla" 2,8+4,8		7,600			
30	K	389941050.R	Montáž a dodávka kovových doplňkových konstrukcí	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: deska se zhotovitelem					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
31	K	421321132.R	Mostní nosné deskové konstrukce z oceli řady S235	t	2,225			
	VV		"ocelová NK - mat. + výroba v mostárně" 2,16*1,03		2,225			
32	K	421321133.R	Mostní nosné deskové konstrukce z oceli řady S275	t	12,834			
	VV		"ocelová NK - mat. + výroba v mostárně" 12,46*1,03		12,834			
33	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	20,350			CS ÚRS 2019 02
	VV		3,7*5,5		20,350			
34	K	423321128	Mostní nosné konstrukce trémové ze ŽB C 30/37	m3	2,392			CS ÚRS 2019 02
	VV		"ŽB příčnický" (0,24*1,6+0,29*2,8)*2		2,392			
35	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	14,900			CS ÚRS 2019 02
	VV		"ŽB příčnický" (0,24+0,33+1,5*1,6+1,6*2,8)*2		14,900			
36	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	14,900			CS ÚRS 2019 02
37	K	423361216	Výztuž trémové konstrukce z betonářské oceli 10 505	t	0,210			CS ÚRS 2019 02
	VV		"výztuž příčnicků, viz výkres výztuže" 0,21		0,210			
38	K	423172411.R	Montáž nosné OK - most	t	21,330			
	P		Poznámka k položce: vlození NK do otvoru (osazení NK do přešpané výše pomocí hydraulických lisů)					
	VV		"vlození NK do otvoru (osazení NK na opěry do předepsané výše)" 15,33+2,4*2,5		21,330			
39	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	49,400			CS ÚRS 2019 02
	VV		"podklad pod křídla a drenáže" 3,8*6,5*2		49,400			
40	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	4,450			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: celková tl. 30,0 mm					
	VV		0,5*4,45*2		4,450			
41	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	8,900			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,5*4,45*2*2		8,900			
42	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,480			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pod patní plechy zábradlí" 0,2*0,24*10		0,480			
43	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,480			CS ÚRS 2019 02
44	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes	m2	17,200			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: odlážďení vyústění drenáže v rozsahu 1x1 m lomovým kamenem tl. 200 mm do bet. lože tl. 100 mm					
	VV		"odlážďení vyústění drenáže" 1*1*4		4,000			
	VV		"odlážďení za křídly" 3,3*4		13,200			
	VV		Součet		17,200			
	D	5	Komunikace pozemní					
45	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02
46	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	13,500			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: KSC tl. 130 mm, 3 vrstvy					
	VV		4,5*0,5*2*3		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,400			CS ÚRS 2019 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
48	K	628611111.R	Nátěr hydrofobním zpevňovačem kamene	m2	36,000			
	VV		"stávající kamenné části křidel vč. kam. říms, nátěr hydrofobním zpevňovačem kamene" 9*4		36,000			
49	K	628613233	Protikoroziní ochrana OK mostu III. tř. - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	67,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"hlavní nosníky (truhlíky) a mostovkový plech zdola, konzoly, nosníky podlah, pochozí plocha hl. nosníku, viz výkaz oceli NK: ŽSP + ONS 02" 43,0		43,000			
	VV		"viz výkaz oceli OK - zábradlí : ŽSP + ONS 01" 24,0		24,000			
	VV		Součet		67,000			
50	M	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	101,639			CS ÚRS 2019 02
	VV		67*1,517 *Přepočtené koeficientem množství		101,639			
51	K	642313333.R	Těsnění elastomerovým profilem spar prefabrikovaných dílců š do 50 mm včetně penetrace	m	17,600			
	VV		"ozub - NK a SS" 4,4*4		17,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
52	K	911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	721,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V ceně montáže jsou započteny i náklady upevnění zábradlí ke konstrukci mostu - vyvrtání otvorů, montáž a dodávka šroubů včetně chemických kotev.					
53	K	911122212	Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	721,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V ceně montáže jsou započteny i náklady upevnění zábradlí ke konstrukci mostu - vyvrtání otvorů, montáž a dodávka šroubů včetně chemických kotev.					
54	M	13010428.R	ocelový materiál v jakosti S235 JR	t	0,743			
	VV		"včetně profezu 3%" 0,721*1,03		0,743			
55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"B15 - 2ks, B16 - 4ks" 2+4		6,000			
56	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"B15" 2,0		2,000			
	VV		"B16" 4,0		4,000			
	VV		Součet		6,000			
57	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	33,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"obrusná a ložní vrstva+řez pro závlivku" (4,5*2+0,5*4)*3		33,000			
58	K	919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	11,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		4,5*2+0,5*4		11,000			
59	K	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	10,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> demontáž stávající NK					
60	K	925943334.R	Kolový jeřáb do 90 t	Sh	12,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž nových částí mostu					
61	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablon do bednění	kus	1,000			CS ÚRS 2019 02
62	K	941111131.1	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10	m2	25,000			CS ÚRS 2019 02
63	K	941111231.1	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	25,000			CS ÚRS 2019 02
64	K	941111831.1	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10	m2	25,000			CS ÚRS 2019 02
65	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	30,600			CS ÚRS 2019 02
	VV		"opěry vč. části křidel" (3+3,5)*4,4+0,5*4		30,600			
66	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	18,080			CS ÚRS 2019 02
	VV		"opěry, úl. práh a záv. zed, vč. části křidel" (1,8+1,4)*4,4+1*4		18,080			
67	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	16,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"kotevní vrty do základů" 32*0,5		16,000			
68	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	36,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"stávající části křidel vč. kam. říms" 9*4		36,000			
69	K	985223211	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3	1,000			CS ÚRS 2019 02
70	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	9,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"stávající části křidel, 25%" 9*4*0,25		9,000			
71	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,000			CS ÚRS 2019 02
72	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	9,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"stávající části křidel, 25%" 9*4*0,25		9,000			
73	K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,000			CS ÚRS 2019 02
74	K	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2	m2	18,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		9,0+9,0		18,000			
D 997			Přesun sutě					
75	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - arcem a odvoz do 20 km	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02
76	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	124,308			CS ÚRS 2019 02
	VV		"dř. podlahy" 3,7*5,5*0,05*0,7		0,712			
	VV		"křemčitý písek" 5,0*0,66		3,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"kámen" 76,194		76,194			
	VV		"ŽB" 43,392		43,392			
	VV		"živičný kryt" 0,71		0,710			
	VV		Součet		124,308			
77	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	124,308			CS ÚRS 2019 02
78	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 243,080			CS ÚRS 2019 02
	VV		"předpokládaná skládka Mšeno do 11 km" 124,308*10		1 243,080			
79	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,492			CS ÚRS 2019 02
	VV		"moastnice" 6*0,130		0,780			
	VV		"podlahy" 0,712		0,712			
	VV		Součet		1,492			
80	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	43,392			CS ÚRS 2019 02
	VV		"ŽB" 43,392		43,392			
81	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116	t	3,300			CS ÚRS 2019 02
	VV		"křemičitý písek" 5,0*0,66		3,300			
82	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,710			CS ÚRS 2019 02
	VV		"živičný kryt" 0,71		0,710			
83	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	76,194			CS ÚRS 2019 02
	VV		"kámen" 76,194		76,194			
	D	998	Přesun hmot					
84	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ZB nebo předpíatých v do 20 m	t	210,065			CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
85	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		"zasypané části křídla" (2,5+3)*2		11,000			
86	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004			CS ÚRS 2019 02
	VV		11*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,004			
87	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena lakem asfaltovým	m2	22,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		11,0*2		22,000			
88	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,010			CS ÚRS 2019 02
	VV		22*0,00045 *Přepočtené koeficientem množství		0,010			
89	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pasy přitavením NAIIP	m2	82,160			CS ÚRS 2019 02
	VV		"rub úložného prahu" 0,5*4,3*2		4,300			
	VV		"rub a dno křídla" 6,5*(2,8+4,8)*1,1		54,340			
	VV		"příčné drenáže" 1,4*8,4*2		23,520			
	VV		Součet		82,160			
90	M	628331655.R	pás těžký asfaltový, schválený systém SŽDC	m2	94,484			
	VV		82,16*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		94,484			
91	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z textilii vrstva ochranná	m2	82,160			CS ÚRS 2019 02
92	M	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	86,268			CS ÚRS 2019 02
	VV		82,16*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		86,268			
93	K	711341570.R	Provedení izolace mostovek - schválený systém SZDC - stříkaná	m2	24,265			
	VV		"bezešvá izolace" 4,95*4,7+1		24,265			
94	K	711491177	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou	m	24,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		4,4*2+2*(2,8+4,8)		24,000			
95	M	137566170.R	pásnice nerezová 40/4 - (kotvení izolace)	m	25,200			
	P		Poznámka k položce: včetně profezu 5%					
	VV		24*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		25,200			
96	M	59030055.R	vrut nerezový se šestihlannou hlavou 8x70mm, včetně hmoždinky	kus	72,000			
97	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2 260,000			CS ÚRS 2019 02
	D	767	Konstrukce zámečnické					
98	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	124,200			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: nové kompozitové rošty mezi konstrukcemi. Kompozitový rošt s nosností min. 750 kg/m2 a protiskluzovou úpravou - včetně upevňovacího mat. dle zvyklostí dodavatele					
	VV		Hmotnost komp. roštu-plošná: 19,5 kg/m2					
	VV		"FRP polymer rošt" (0,65+0,5)*4,5*24		124,200			
99	M	63126003	rošt kompozitní pochůzný litý	m2	5,175			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: nové FRP polymer rošty mezi konstrukcemi. Kompozitový rošt s nosností min. 750 kg/m2 a protiskluzovou úpravou - včetně upevňovacího mat. dle zvyklostí dodavatele					
	VV		(0,65+0,5)*4,5		5,175			
100	K	767996710.R	Demontáž stávající ocelové konstrukce - kompletní	t	7,500			
	P		Poznámka k položce: vč. mostnic a zábradlí					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
101	K	460001026.R	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	1,000	■	■	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Železniční  
svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-2/02 - SO 201 - Oprava mostu v km 9,094 \_ Železniční svršek**

KSO: 821 2  
Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 214  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
TOP CON SERVIS s.r.o.

IČ: 45274983  
DIČ: CZ45274983

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>348 466,05</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	348 466,05	21,00%	73 177,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>421 643,92</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Železniční  
svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-2/02 - SO 201 - Oprava mostu v km 9,094 \_ Železniční svršek**

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: TOP CON  
SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>348 466,05</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	342 866,05
5 - Komunikace pozemní	191 631,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 312,00
997 - Přesun sutě	47 122,50
998 - Přesun hmot	49 800,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Železniční svršek, VRN a DSPS  
 Soupis: 20-01-2/02 - SO 201 - Oprava mostu v km 9,094 \_ Železniční svršek

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: TOP CON  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: SERVIS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

348 466,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	5	Komunikace pozemní						
1	K	546632122.R	Demontáž kolejnicových spojek na styku kolejnic všech tvarů	kus	4,000			
	P	Poznámka k položce: Kolejnicový styk=kus "spojky tv. T" 4						
	VV				4,000			
2	K	546632121.R	Montáž kolejnicových spojek na styku kolejnic všech tvarů	kus	4,000			
	P	Poznámka k položce: Montáž spojovacích součástí styku kolejnic jejich usazení a dotažení spojkových šroubů. Kolejnicový styk=kus						
3	M	31198008	šroub spojkový PN 02 1357 m 24x140mm	100 kus	0,160			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,4*0,4		0,160			
4	M	31121021	kroužek pružný dvojitý FE D 6mm	100 kus	0,160			CS ÚRS 2019 02
5	M	31111010	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M24	100 kus	0,160			CS ÚRS 2019 02
6	K	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	21,737			CS ÚRS 2019 02
	VV		102,995-81,258		21,737			
7	K	525049093	Příplatek za ztlžení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	m	21,737			CS ÚRS 2019 02
8	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	40,500			CS ÚRS 2019 02
	VV		18,0*0,5*4,5		40,500			
9	K	512502993	Příplatek za ztlžení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje překážka po obou stranách	m3	40,500			CS ÚRS 2019 02
10	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	15,790			CS ÚRS 2019 02
	VV		50,0-((102,995-95,403)+(91,596-81,258))*1,908		15,790			
11	K	511582193	Příplatek za ztlžení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	m3	15,790			CS ÚRS 2019 02
12	K	521327114.1	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka	m	5,000			
	P	Poznámka k položce: podložky pryžové pod patu kol. nové 100% ostatní svrškový materiál nový 50 %						
13	M	43765101	kolejnice železniční širokoplatní tvaru 49 E1 (S49)	t	0,495			CS ÚRS 2019 02
	P	Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI dodá ST						
14	M	60812814	pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 2,0m l	kus	10,000			CS ÚRS 2019 02
	P	Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI dodá ST						
15	K	521353111.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose	m	17,930			CS ÚRS 2019 02
	P	Poznámka k položce: podložky pryžové pod patu kol. nové 100% ostatní svrškový materiál nový 50 %						
	VV		102,995-95,403		7,592			
	VV		91,596-81,258		10,338			
	VV		Součet		17,930			
16	M	43765101	kolejnice železniční širokoplatní tvaru 49 E1 (S49)	t	1,683			CS ÚRS 2019 02
	P	Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI dodá ST						
	VV		16,9401107196779*0,09935 *Přepočtené koeficientem množství		1,683			
17	M	60812840	pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem DB dl 2,6m l	kus	35,000			CS ÚRS 2019 02
18	M	56279102	spojka kolejnicová T 730mm	kus	8,000			CS ÚRS 2019 02
	P	Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI dodá ST						
	VV		80,5234021137393*0,09935 *Přepočtené koeficientem množství		8,000			
19	K	543191111.R	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	1 300,000			CS ÚRS 2019 02
	P	Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI výkon ASP započítán v km 2,208						
20	K	544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	37,000			
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: ruční podbíjení						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
21	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
22	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
23	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000	██████	██████	CS ÚRS 2018 01
24	M	40444323.R	zajištění PPK konzolová značka	kus	6,000	██████	██████	
25	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
26	K	929595311	Úprava banketové stezky na hl nad 100 do 200 mm	m2	346,500	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
VV		231*1,5			346,500			
D		997	Přesun sutě				47 122,50	
27	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,500	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
VV		"kol. lože" 73,5			73,500			
28	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,625	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
VV		"SB5" (10+12+3)*0,265			6,625			
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,125	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
P		Poznámka k položce: Předpokládaná skládka do 12 km - lom Babin						
VV		"kol. lože" 73,5			73,500			
VV		"SB5" (10+12+3)*0,265			6,625			
VV		Součet			80,125			
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 522,375	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
P		Poznámka k položce: Předpokládaná skládka do 15 km						
VV		"předpokládaná skládka Horky nad Jizerou do 20 km" 19*80,125			1 522,375			
31	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	73,500	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
VV		"kol. lože" 73,5			73,500			
32	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	6,625	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
VV		"SB5" (10+12+3)*0,265			6,625			
D		998	Přesun hmot				49 800,03	
33	K	998242012	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 0,8 do 1,5 %	t	38,483	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
34	K	998242099	Příplatek k přesunu hmot pro železniční svršek drah kolejových ZKD 1000 m	t	422,880	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
VV		"předpokládané převozy mat. a výzisku do stanice Sudoměř u Ml. Bol." 10*42,288			422,880			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				██████	
35	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000	██████	██████	CS ÚRS 2019 02
P		Poznámka k položce: drobné dokončovací práce nespecifikované v rozpočtu						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční  
svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-2/03 - Oprava mostu v km 9,094 \_ VRN**

KSO: 821 2  
Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 214  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
TOP CON SERVIS s.r.o.

IČ: 45274983  
DIČ: CZ45274983

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **250 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 000,00	21,00%	52 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **302 500,00**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční  
svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-2/03 - Oprava mostu v km 9,094 \_ VRN**

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: TOP CON  
SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>250 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	250 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	65 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční svršek, VRN a DSPS

Soupis: 20-01-2/03 - Oprava mostu v km 9,094 \_ VRN

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: TOP CON  
SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

250 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
13	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: výrobní dokumentace ocelové nosné konstrukce</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně pronájmů pozemků</i>					
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
6	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: rozbory odpadů</i>					
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: zkoušky na pláni</i>					
D	VRN6		Územní vlivy					
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: přepravy, které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, vč. autojeřábu, ASP a PUSLu.</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy					
10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
11	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: uzavírka silniční komunikace- směr obec Trnová</i>					
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
12	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati

Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční

svršek, VRN a DSPS

**Soupis:****20-01-2/04 - Oprava mostu v km 9,094 \_ DSPS**

KSO: 821  
Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 214  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
TOP CON SERVIS s.r.o.

IČ: 45274983  
DIČ: CZ45274983

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>24 200,00</b>

---

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční  
svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-2/04 - Oprava mostu v km 9,094 \_ DSPS**

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: TOP CON  
SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-2 - Oprava mostu v km 9,094 na trati Mšeno-Skalsko \_ Most, Zelezníční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-2/04 - Oprava mostu v km 9,094 \_ DSPS**

Místo: Sudoměř u Ml. Boleslavi

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: TOP CON  
SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

P  
*Poznámka k položce:  
DSPS 2x - dle přílohy - postup zhotovitele při zpracování DSPS, vč.  
digitální podoby, ověřená SŽG*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-3/01 - Oprava propustku v km 9,910 \_ Propustek**

KSO: 821 2  
Místo: Vrátno  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 147 714,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 147 714,39	21,00%	241 020,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **1 388 734,41**  
**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/01 - Oprava propustku v km 9,910 \_ Propustek**

Místo: Vrátno

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 147 714,39**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 114 746,74

1 - Zemní práce

290 774,03

2 - Zakládání

112 382,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

160 027,23

4 - Vodorovné konstrukce

79 714,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 771,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

338 126,40

99 - Přesuny hmot a suti

84 757,19

998 - Přesun hmot

27 193,76

#### PSV - Práce a dodávky PSV

32 967,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 967,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS  
 Soupis: 20-01-3/01 - Oprava propustku v km 9,910 \_ Propustek

Místo: Vrátno Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 147 714,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111111313	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, uvažováno cca 50% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m2	30,000			CS ÚRS 2019 02
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m2	6,000			CS ÚRS 2019 02
3	K	111212213	60*0,1 "Přepočtené koeficientem množství Odstranění pařezů dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m2	6,000			CS ÚRS 2019 02
4	K	112151113	60*0,1 "Přepočtené koeficientem množství Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 02
5	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 02
6	K	112201133	Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000			CS ÚRS 2019 02
7	K	112201134	Odstranění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000			CS ÚRS 2019 02
8	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho 1*12	m2	12,000			CS ÚRS 2019 02
9	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, rozebrání opevnění</i> 3*0,25*1,2	m3	0,900			CS ÚRS 2019 02
10	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tváric od hlíny nebo písku 12*0,2+0,9	m3	3,300			CS ÚRS 2019 02
11	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, provizorní převedení vody během výstavby</i>	m	12,000			CS ÚRS 2019 02
12	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, provizorní čerpání vody z výkopu, vč. čerpací soupravy</i>	hod	12,000			CS ÚRS 2019 02
13	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000			CS ÚRS 2019 02
14	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, příp. provizorní vyvěšení a ochráníení inženýrských sítí, včetně vytyčení a měření útlumu</i> 15	m	15,000			CS ÚRS 2019 02
15	K	119001428.R	Zpětné uložení kabelů	m	15,000			
16	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3 5*2,55*7,6-2,6*1,6*7,6 2*1,8*0,6*6 (2*1,5*1,3*1,4+0,3*1,3)*0,2 0,25*0,8*1,35+0,3*0,8*(4,6+2*1,5) Součet	m3	81,508			CS ÚRS 2019 02
17	K	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost 81,5108225923745*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	40,755			CS ÚRS 2019 02
18	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:, zřízení hrázek v korytě</i> 4*0,3*0,3*2	m3	0,720			CS ÚRS 2019 02
19	M	58125110	jíl surový kusový 0,72*1,9 "Přepočtené koeficientem množství"	t	1,368			CS ÚRS 2019 02
20	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	0,720			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
22	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
23	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,228			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka Mšeno (12km)</i>		82,228			
	VV		81,508+0,72		6,000			
	VV		"čištění příkopů" 0,3*20		88,228			
	VV		Součet					
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	176,456			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka Mšeno (12km)</i>		176,456			
	VV		88,228*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	158,810			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: výkopy, čištění příkopů, hrázky</i>					
27	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
28	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	69,230			CS ÚRS 2019 02
	VV		5*2,5*6,5-2,2*6,5		68,950			
	VV		4*0,25*0,4*5,7		2,280			
	VV		Součet		69,230			
29	M	583441690	štěrkodit' frakce 0/32 OTP ČD	t	124,614			CS ÚRS 2019 02
	VV		69,23*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		124,614			
30	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypanin sítím, uloženo do 3 m	m3	69,230			CS ÚRS 2019 02
31	K	181202305	Úprava pláně na násypech se ztuhněním	m2	51,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: přehutnění pláně pod kolejovým ložem</i>		51,000			
	VV		6*8,5					
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhněním	m2	29,505			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: přehutnění základové spáry</i>		22,080			
	VV		2,5*4,5+1,9*5,7		7,425			
	VV		1,5*1,2+2*1,5*1,35+1,3+0,3*1,2		29,505			
	VV		Součet					
33	K	182201101	Svahování násypů	m2	60,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*12*2,5		60,000			
	D	2	Zakládání					
34	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	8,528			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,25*2,1*6,5		3,413			
	VV		2*0,3*1,55*5,5		5,115			
	VV		Součet		8,528			
35	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	11,710			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,25*6,5		3,250			
	VV		2*2*0,3*5,5+2*2*0,3*1,55		8,460			
	VV		Součet		11,710			
36	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	11,710			CS ÚRS 2019 02
37	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	1,194			CS ÚRS 2019 02
	VV		8,52610602637651*0,14 "Přepočtené koeficientem množství"		1,194			
38	K	274311128	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	2,435			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: stabilizační prahy</i>		0,280			
	VV		0,25*0,8*1,4		2,155			
	VV		0,3*0,8*(4,6*1,3+2*1,5)		2,435			
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
39	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,485			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,45*0,3*5,5		1,485			
40	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	7,200			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*2*0,3*5,5+2*2*0,5*0,3		7,200			
41	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	7,200			CS ÚRS 2019 02
42	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,223			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,485*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"		0,223			
43	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	6,030			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: dřík čel</i>		3,246			
	VV		0,3*2,24*5,5-0,3*1,5		2,784			
	VV		0,3*1,96*5,5-0,3*1,5		6,030			
	VV		Součet					
44	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	42,604			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*2,23*5,5-2*1,5+2*0,3*2,23		22,868			
	VV		2*1,96*5,5-2*1,5+2*0,3*1,96		19,736			
	VV		Součet		42,604			
45	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	42,604			CS ÚRS 2019 02
46	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,905			CS ÚRS 2019 02
	VV		6,03*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"		0,905			
	D	4	Vodorovné konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	451315124	Podkladní nebo vyplňovací vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	35,248			CS ÚRS 2019 02
	VV		2,6*4,5		11,700			
	VV		2*2,03*5,8		23,548			
	VV		Součet		35,248			
48	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,500			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, podlité sloupků zábradlí (4+4)*0,25*0,25		0,500			
49	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,500			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, podlité sloupků zábradlí					
50	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	0,500			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
51	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes	m2	14,762			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, kamenné opevnění, včetně olemování					
	VV		0,3*1,4		0,420			
	VV		1,5*4*1,3		7,800			
	VV		"napojení na stáv. propustek pod komunikací" 1*4*1,3		5,200			
	VV		Součet		13,420			
	VV		13,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,762			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
52	K	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř. - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	5,720			CS ÚRS 2019 02
	VV		"zábradlí" 5,2		5,200			
	VV		5,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,720			
53	M	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	8,677			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,517*5,72		8,677			
54	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	19,625			CS ÚRS 2019 02
	VV		(0,1+0,3+0,45+0,05)*(5,5+5,5)+4*0,3*0,45		10,440			
	VV		2*1,5*5,5/2		8,250			
	VV		Součet		18,690			
	VV		18,69*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		19,625			
55	K	624631224	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 30 mm včetně penetrace	m	9,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, zatěsnění trouby na nátok a výtok trvale pružným tmelem					
	VV		2*4,5		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
56	K	911122112	Výroba dílu ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	374,000			CS ÚRS 2019 02
57	K	911122212	Montáž dílu ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	374,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		11*34		374,000			
58	M	13010560.R	ocel jakosti S235JR	t	0,385			
	VV		"včetně profezu 3%" 0,374*1,03		0,385			
59	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotností do 5 t	kus	7,000			CS ÚRS 2019 02
60	M	59223054.R	železobetonová trouba patková DN 1000	kus	6,000			
	P		Poznámka k položce:					
	VV		hmotnost 1,811 t/ks					
61	M	59223055.R	vtoková železobetonová trouba patková DN 1000	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce:					
	VV		hmotnost 1,7 t/ks					
62	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	28,400			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, ochrana trouby					
	VV		4*7,1		28,400			
63	K	929595311	Úprava banketové stezky na hl nad 100 do 200 mm	m2	7,200			CS ÚRS 2019 02
	VV		4*3*0,6		7,200			
64	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablon do bednění	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
65	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	20,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		1*10+1*10		20,000			
66	K	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	6,000			CS ÚRS 2019 02
67	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,480			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, pročištění stávajícího propustku					
	VV		2*0,2*1,2		0,480			
68	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	27,852			CS ÚRS 2019 02
	VV		2,6*0,3*7,8		6,084			
	VV		2*0,8*1,6*7,8		19,968			
	VV		1,5*1,5*0,8		1,800			
	VV		Součet		27,852			
69	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	5,016			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce:, rozebrání kamenných jímek na vtoku a výtoku					
	VV		2*2,1*1,5*0,4+2*2,6*1,2*0,4		5,016			
	D	99	Přesuny hmot a sutí					
70	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	81,891			CS ÚRS 2019 02
	VV		69,351+12,54		81,891			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
71	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	81,891			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce; předpoklad skládka Mšeno (12km)</i>					
72	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 064,583			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce; předpoklad skládka Mšeno (12km)</i>					
	VV		81,891*13 "Přepočtené koeficientem množství		1 064,583			
73	K	997221855	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	81,891			CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot					
74	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ZB nebo předřadných v do 20 m	t	226,542			CS ÚRS 2019 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
75	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	102,044			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce; provedení 1 vrstvy nátěru</i>					
	VV		"trouba" 4,1*7,1		29,110			
	VV		"základová deska+čela"		68,075			
	VV		$2*0,93*6,5+2*(0,3+0,25+0,5+0,3+1+(2,5+2,2)/2)*5,5+1,5*5,5/2$		68,075			
	VV		$2*2,2+4*(1,55*0,3)+4*(0,3*(2,4+2,1)/2)$		97,185			
	VV		Součet		97,185			
	VV		97,185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		102,044			
76	M	111631650	nátěr penetrační asfaltový na mostní závěr	t	0,008			CS ÚRS 2019 02
77	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	199,229			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce; provedení 2 vrstev nátěru</i>					
	VV		97,185*2,05 "Přepočtené koeficientem množství		199,229			
78	M	111613460	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,136			CS ÚRS 2019 02
	VV		97,1845482918893*0,0014 "Přepočtené koeficientem množství		0,136			
79	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	417,249			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-3/02 - Oprava propustku v km 9,910 \_ Železniční svršek**

**KSO:**

Místo: Vrátno

**CC-CZ:**

Datum: 20. 1. 2020

**Zadavatel:**

Správa železnic, státní organizace

**IČ:**

70994234

**DIČ:**

CZ 70994234

**Uchazeč:**

Vyplň údaj

**IČ:**

Vyplň údaj

**DIČ:**

Vyplň údaj

**Projektant:**

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

**IČ:**

28786793

**DIČ:**

CZ 28786793

**Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****140 837,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 837,66	21,00%	29 575,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****170 413,57**

---

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/02 - Oprava propustku v km 9,910 \_ Železniční svršek**

Místo: Vrátno

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>140 837,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	140 837,66
5 - Komunikace pozemní	114 063,28
99 - Přesun hmot	12 980,30
998 - Přesun hmot	13 794,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: 20-01-3/02 - Oprava propustku v km 9,910 \_ Železniční svršek

Místo: Vrátno Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

140 837,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000			CS ÚRS 2019 02
2	K	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	10,000			CS ÚRS 2019 02
3	K	525049093	Příplatek za ztlžení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	m	10,000			CS ÚRS 2019 02
4	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	17,940			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,95*9,2 "1,95m2 plocha stáv kol.lože v řezu		17,940			
5	K	512502993	Příplatek za ztlžení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje překážka po obou stranách	m3	17,940			CS ÚRS 2019 02
6	K	511552113.R	Jednotlivé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem-ručně	m3	5,000			
	VV		5,0 "doštekování		5,000			
7	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	18,860			CS ÚRS 2019 02
	VV		2,05*9,2 "2,05m2-plocha kol.lože v novém stavu		18,860			
8	K	511582193	Příplatek za ztlžení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	m3	18,860			CS ÚRS 2019 02
9	K	521353112.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose	m	10,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: pryžové podložky pod patu kol. nové 100%, výměna drobného kolejiva cca 30%, dodá ST Nymburk					
10	M	437651010	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49)	t	0,994			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI! materiál původní (výzisk)					
11	M	592118000	pražec z předpjatého betonu pro železniční tratě a vlečky o rozchodu 1435mm 2420x280x200mm	kus	16,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI! materiál původní (výzisk)					
12	K	543191111.R	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	0,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI! výkon ASP započítán v km 2,208					
13	K	548121123.1	Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný předehev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			
14	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
15	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			
16	K	544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	18,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ruční podbití					
D	99		Přesun hmot					
17	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	32,432			CS ÚRS 2019 02
	VV		"kolejové lože" 32,426		32,426			
	VV		"pryžové podložky pod kol." 16*2*0,00018		0,006			
	VV		Součet		32,432			
18	K	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	32,432			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: kolejové lože, předpoklad skládka Mšeno (5km)					
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,006			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pryžové podložky pod kol." 16*2*0,00018		0,006			
20	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	32,426			CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot					
21	K	998242012	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 0.8 do 1.5 %	t	43,864			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-3/03 - Oprava propustku v km 9,910 \_ VRN**

**KSO:**

Místo: Vrátno

**CC-CZ:**

Datum: 20. 1. 2020

**Zadavatel:**

Správa železnic, státní organizace

**IČ:**

70994234

**DIČ:**

CZ 70994234

**Uchazeč:**

Vyplň údaj

**IČ:**

Vyplň údaj

**DIČ:**

Vyplň údaj

**Projektant:**

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

**IČ:**

28786793

**DIČ:**

CZ 28786793

**Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****115 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 000,00	21,00%	24 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****139 150,00**

---

**Projektant****Zpracovatel**

---

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Uchazeč**

---

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/03 - Oprava propustku v km 9,910 \_ VRN**

Místo: Vrátno

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>115 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	115 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/03 - Oprava propustku v km 9,910 \_ VRN**

Místo: Vrátno

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**115 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně pronájmů pozemků</i>					
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: střežení staveniště mimo pracovní dobu</i>					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně uvedení pozemků do původního stavu</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
6	K	042002000	Posudky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: rozbory odpadů pro uložení na řízenou skládku</i>					
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: zkoušky na pláni</i>					
D	VRN6		Územní vlivy					
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: přepravy které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, autojeřábů</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy					
10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati

Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,

Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:****20-01-3/04 - Oprava propustku v km 9,910 \_ DSPS**

KSO: 821 2  
Místo: Vrátno  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **10 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **12 100,00**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/04 - Oprava propustku v km 9,910 \_ DSPS**

Místo: Vrátno

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>10 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-3 - Oprava propustku v km 9,910 na trati Mšeno-Skalsko \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/04 - Oprava propustku v km 9,910 \_ DSPS**

Místo: Vrátno

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

P  
*Poznámka k položce:  
DSPS 2x - dle přílohy - postup zhotovitele při zpracování DSPS, vč.  
digitální podoby, ověřená SŽG*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt:

20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis:

**20-01-4/01 - Oprava propustku v km 4,236 \_ Propustek**

KSO: 821 2  
Místo: Katusice  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **2 402 850,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 402 850,92	21,00%	504 598,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **2 907 449,61** **v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPTS

Soupis: **20-01-4/01 - Oprava propustku v km 4,236 \_ Propustek**

Místo: Katusice

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 402 850,92</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 358 440,38
1 - Zemní práce	631 337,43
2 - Zakládání	167 707,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	271 230,69
4 - Vodorovné konstrukce	423 764,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 969,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	578 922,20
99 - Přesuny hmot a suti	162 876,78
997 - Přesun sutě	30 000,00
998 - Přesun hmot	76 632,45
PSV - Práce a dodávky PSV	44 410,54
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 410,54

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS  
 Soupis: **20-01-4/01 - Oprava propustku v km 4,236 \_ Propustek**

Místo: Katusice Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 402 850,92**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111111313	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno cca 50% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m2	94,000			CS ÚRS 2019 02
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m2	18,800			CS ÚRS 2019 02
			188*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,800			
			Součet		18,800			
3	K	111212213	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m2	18,800			CS ÚRS 2019 02
			188*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,800			
			Součet		18,800			
4	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	19,200			CS ÚRS 2019 02
			1,2*16		19,200			
			Součet		19,200			
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	0,925			CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozebrání opevnění</i>					
			2*1,85*2/2*0,25		0,925			
			Součet		0,925			
6	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tváric od hlíny nebo písku	m3	4,765			CS ÚRS 2019 02
			19,2*0,2+0,925		4,765			
			Součet		4,765			
7	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	16,000			CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: provizorní převedení vody během výstavby</i>					
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: provizorní čerpání vody z výkopu vč. čerpačí soupravy</i>	hod	12,000			CS ÚRS 2019 02
9	K	115101301	Pohotovost čerpačí soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000			CS ÚRS 2019 02
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: příp. provizorní vyvážení a ochránění inženýrských sítí, včetně vytyčení a měření útlumu</i>	m	20,000			CS ÚRS 2019 02
			20		20,000			
			Součet		20,000			
11	K	119001428.R	Zpětné uložení kabelů	m	20,000			
12	K	121101102	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: uložení v místě stavby</i>	m3	22,500			CS ÚRS 2019 02
			2*15*5*0,15		22,500			
			Součet		22,500			
13	K	122202502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 1000 m3 v hornině tř. 3 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: (2*1,2*3+0,3*1,3)*0,2</i>	m3	456,795			CS ÚRS 2019 02
			7,3*4,75*15-2,8*2,2*15		427,725			
			2*2,5*0,6*4		12,000			
			(2*1,2*3+0,3*1,3)*0,2		1,518			
			0,3*0,8*(1+1,3)		0,552			
			4*2,5*1,5*1		15,000			
			Součet		456,795			
14	K	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepvost <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno cca 50% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m3	228,405			CS ÚRS 2019 02
			456,810818644596*0,5		228,405			
			Součet		228,405			
15	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zřízení hrázek v korytě</i>	m3	0,720			CS ÚRS 2019 02
			4*0,3*0,3*2		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet		0,720			
16	M	58125110	jíl surový kusový	t	1,368			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,72*1,9 "Přepočtené koeficientem množství"		1,368			
17	K	153191131	Odstranění těsnění hradičích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	0,720			CS ÚRS 2019 02
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	463,515			CS ÚRS 2019 02
	VV		458,795+0,72		457,515			
	VV		"čistění příkopů" 0,3*20		6,000			
	VV		Součet		463,515			
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	927,030			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: předpoklad skládka Mšeno (12km)					
	VV		463,515*2 "Přepočtené koeficientem množství"		927,030			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	834,327			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkopy, čistění příkopů, hrázky					
21	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	108,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: přehutnění pláně pod kolejovým ložem					
	VV		6*18		108,000			
	VV		Součet		108,000			
22	K	181411123	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	165,000			CS ÚRS 2019 02
23	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,500			CS ÚRS 2019 02
	VV		180*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		4,500			
	VV		Součet		4,500			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	69,740			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: přehutnění základové spáry					
	VV		2,6*9,9+2*2,4*4,5		47,340			
	VV		2*3,5*3,2		22,400			
	VV		Součet		69,740			
25	K	182201101	Svahování násypů	m2	66,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		4*3*5,5		66,000			
	VV		Součet		66,000			
26	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tlí vrstvy do 150 mm	m2	150,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		22,5/0,15		150,000			
	VV		Součet		150,000			
	D	2	Zakládání					
27	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	14,173			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*1,9*4*0,4		6,080			
	VV		2,1*0,25*11,7		6,143			
	VV		"probetonovaná pata gabionů" 4*0,3*0,65*2,5		1,950			
	VV		Součet		14,173			
28	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	18,080			CS ÚRS 2019 02
	VV		4*0,4*4+4*0,4*1,9		9,440			
	VV		2*0,25*11,7+2*0,25*2,1		6,900			
	VV		2*(1+1,3)*0,3+4*0,3*0,3		1,740			
	VV		Součet		18,080			
29	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	18,080			CS ÚRS 2019 02
30	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	1,984			CS ÚRS 2019 02
	VV		14,1701832493487*0,14 "Přepočtené koeficientem množství"		1,984			
	VV		Součet		1,984			
31	K	274311128	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	2,707			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: stabilizační prahy					
	VV		0,3*0,8*(1+1,3)		0,552			
	VV		0,3*0,8*(4,6*1,3+2*1,5)		2,155			
	VV		Součet		2,707			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
32	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,353			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,55*0,3*4,1		1,353			
	VV		Součet		1,353			
33	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	5,580			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*2*0,3*4,1+2*2*0,55*0,3		5,580			
	VV		Součet		5,580			
34	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	5,580			CS ÚRS 2019 02
35	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,203			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,353*0,15 "Přepočtené koeficientem množství"		0,203			
	VV		Součet		0,203			
36	K	326214221	Ždívka LTM z gabionů svařovaná síť pozinkovaná vyplněná kamenem	m3	20,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		4*(0,5*1*1+2*1*1+2,5*1*1)		20,000			
37	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	7,664			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dřík čel					
	VV		2*(0,4*2,77*4-0,4*1,5)		7,664			
	VV		Součet		7,664			
38	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro zřízení	m2	41,680			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*(2*2,77*4-2*1,5+0,3*2,4+0,3*3,2)		41,680			
	VV		Součet		41,680			
39	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	41,680			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
40	K	334361216	Výztuž dřívů opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,150			CS ÚRS 2019 02
	VV		7,664*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,150			
	VV		Součet		1,150			
D 4			Vodorovné konstrukce					
41	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	53,820			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*2,6*4,5		23,400			
	VV		2,6*11,7		30,420			
	VV		Součet		53,820			
42	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	19,140			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*3,3*2,9		19,140			
	VV		Součet		19,140			
43	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,375			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: podlití sloupků zábradlí</i>					
	VV		(3+3)*0,25*0,25		0,375			
	VV		Součet		0,375			
44	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,375			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: podlití sloupků zábradlí</i>					
	VV		(3+3)*0,25*0,25		0,375			
	VV		Součet		0,375			
45	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	439,260			CS ÚRS 2019 02
	VV		7,3*4,65*13,1-2,2*13,1		415,860			
	VV		4*0,5*4,5*0,6		5,400			
	VV		4*1,2*1,5*2,5		18,000			
	VV		Součet		439,260			
46	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	0,625			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,5*0,5*2,5		0,625			
	VV		Součet		0,625			
47	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10	m2	7,920			CS ÚRS 2019 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
48	K	628613233	Protikorozní ochrana OK mostu III. tř. - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	3,900			CS ÚRS 2019 02
49	M	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	5,916			CS ÚRS 2019 02
	VV		3,9*1,517 "Přepočtené koeficientem množství		5,916			
50	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	13,897			CS ÚRS 2019 02
	VV		(0,1+0,3+0,55+0,05)*2*4,1+4*0,3*0,55		8,860			
	VV		2*1,75*1,25		4,375			
	VV		Součet		13,235			
	VV		13,235*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,897			
	VV		Součet		13,897			
51	K	624631224	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 30 mm včetně penetrace	m	9,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: zatěsnění trouby na nátok a výtoku trvale pružným tmelem</i>					
	VV		2*4,5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
52	K	911122112	Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	279,000			CS ÚRS 2019 02
53	K	911122212	Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů	kg	279,000			CS ÚRS 2019 02
54	M	13010560.R	ocel jakosti S235JR	t	0,287			
	VV		"včetně profezu 3%" 0,279*1,03		0,287			
55	K	919521019	Zřízení propustků z trub betonových DN 1000	m	13,100			CS ÚRS 2019 02
56	M	59223054.R	železobetonová trouba patková DN 1000	kus	13,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>hmotnost 1,811 t/kus</i>					
57	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	52,400			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: ochrana trouby</i>					
	VV		4*13,1		52,400			
	VV		Součet		52,400			
58	K	929595311	Úprava banketové stezky na hl nad 100 do 200 mm	m2	7,200			CS ÚRS 2019 02
	VV		4*3*0,6		7,200			
	VV		Součet		7,200			
59	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablon do bednění	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
60	K	938902202	Čištění příkopu ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	20,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		1*10+1*10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
61	K	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	8,000			CS ÚRS 2019 02
62	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	70,716			CS ÚRS 2019 02
	VV		2,8*2,215*14,85-1,2*1,2*14,85		70,716			
63	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,800			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pro kotvení zábradlí" 24*0,2		4,800			
D 99			Přesuny hmot a suti					
64	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	176,083			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka Mšeno (6km)</i>					
VV			"kámen" 176,083		176,083			
65	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 936,913			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka Mšeno (12km)</i>					
VV			176,083		176,083			
VV			Součet		176,083			
VV			176,083*11 "Přepočtené koeficientem množství"		1 936,913			
66	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	176,083			CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě					
67	K	997724622.R	Dopravní zařízení - jeřáb kolový 25 t	sh	12,000			
D	998		Přesun hmot					
68	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ZB nebo předřadných v do 20 m	t	1 275,288			CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
69	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	138,842			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: provedení 1 vrstvy nátěru</i>					
VV			"trouba" 4,1*13,1		53,710			
VV			"základová deska+čela"		78,520			
VV			2*0,8*11,7+2*2*1,5*2,5+2*(3,3+0,7+1,6)*4		132,230			
VV			Součet		138,842			
VV			132,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		138,842			
VV			Součet		138,842			
70	M	111631650	nátěr penetrační asfaltový na mostní závěr	t	0,011			CS ÚRS 2019 02
71	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	271,072			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: provedení 2 vrstev nátěru</i>					
VV			132,23*2,05 "Přepočtené koeficientem množství"		271,072			
VV			Součet		271,072			
72	M	111613460	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,185			CS ÚRS 2019 02
VV			132,229385405531*0,0014 "Přepočtené koeficientem množství"		0,185			
VV			Součet		0,185			
73	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	416,528			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-4/02 - Oprava propustku v km 4,236 \_ Železniční svršek**

**KSO:**

Místo: Katusice

**CC-CZ:**

Datum: 20. 1. 2020

**Zadavatel:**

Správa železnic, státní organizace

**IČ:**

70994234

**DIČ:**

CZ 70994234

**Uchazeč:**

Vyplň údaj

**IČ:**

Vyplň údaj

**DIČ:**

Vyplň údaj

**Projektant:**

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

**IČ:**

28786793

**DIČ:**

CZ 28786793

**Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****245 236,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 236,08	21,00%	51 499,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****296 735,66**

---

**Projektant****Zpracovatel**

---

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Uchazeč**

---

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-4/02 - Oprava propustku v km 4,236 \_ Železniční svršek**

Místo: Katusice

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>245 236,08</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	245 236,08
5 - Komunikace pozemní	135 780,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 800,00
997 - Přesun sutě	20 899,35
998 - Přesun hmot	23 756,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS  
 Soupis: 20-01-4/02 - Oprava propustku v km 4,236 \_ Železniční svršek

Místo: Katusice Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

245 236,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,000			CS ÚRS 2019 02
2	K	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	15,000			CS ÚRS 2019 02
3	K	525049093	Příplatek za ztlžení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	m	15,000			CS ÚRS 2019 02
4	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	25,650			CS ÚRS 2019 02
VV			1,9*13,5*1,9m2 plocha stáv. kol.lože v řezu		25,650			
5	K	512502993	Příplatek za ztlžení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje překážka po obou stranách	m3	25,650			CS ÚRS 2019 02
6	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	33,075			CS ÚRS 2019 02
VV			2,45*13,5*2,45m2-plocha kol.lože v novém stavu		33,075			
7	K	511582193	Příplatek za ztlžení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	m3	33,075			CS ÚRS 2019 02
8	K	521353112.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose	m	15,000			CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: podložky pryžové pod patu kol. nové 100% ostatní svrškový materiál nový 50 %					
9	M	43765101	kolejnice železniční širokopátní tvaru 49 E1 (S49)	t	1,395			CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: NEOCENOVAT ! - použitý výzisk					
VV			15*0,093 *Přepočtené koeficientem množství		1,395			
10	M	59211800	pražec z předpjatého betonu pro železniční tratě a vlečky o rozchodu 1435mm 2420x280x200mm	kus	25,000			CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: NEOCENOVAT ! - použitý výzisk					
11	K	543191111.R	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbičkou	m	0,000			CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: včetně podbití, ASP bude pro zbytek výměry nad nutné podbití v okolí propustku k dispozici ST - cena stanovena včetně PUŠLU. ASP kalkulována u propustku km 2,208					
12	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
13	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			
14	K	548121113.1	Sériový svar kolejnic termitem, plný předehřev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			
15	K	544145111	Podbití příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	27,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ruční podbití					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	24,000			CS ÚRS 2019 02
17	K	939902131	Práce přívěsným kolejovým vozíkem sklápěcím	hod	48,000			CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě					
18	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	46,393			CS ÚRS 2019 02
VV			"kolejové lože" 46,375		46,375			
VV			"pryžové podložky pod kol." 50*2*0,00018		0,018			
VV			Součet		46,393			
19	K	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	46,393			CS ÚRS 2019 02
20	K	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	231,965			CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: předpoklad skládka Mšeno (12km)					
VV			46,393*5 *Přepočtené koeficientem množství		231,965			
21	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	46,375			CS ÚRS 2019 02
VV			"kolejové lože" 46,375		46,375			
22	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,018			CS ÚRS 2019 02
VV			"pryžové podložky pod kol." 50*2*0,00018		0,018			
D	998		Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	998242013	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu přes 1.5 do 2.5 %	t	75,688	■	■	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-4/03 - Oprava propustku v km 4,236 \_ VRN**

KSO: 821 2  
Místo: Katusice  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **135 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 000,00	21,00%	28 350,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **163 350,00**

v CZK

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-4/03 - Oprava propustku v km 4,236 \_ VRN**

Místo: Katusice

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>135 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:** 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:** 20-01-4/03 - Oprava propustku v km 4,236 \_ VRN

**Místo:** Katusice

**Datum:** 20. 1. 2020

**Zadavatel:** Správa železnic, státní organizace

**Projektant:** Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

**Uchazeč:** Vyplň údaj

**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**135 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN3		Zařízení stavenišť					
3	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně pronájmů pozemků</i>					
4	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: střežení pracoviště</i>					
5	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišť	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: včetně uvedení pozemků do původního stavu</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
6	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: rozbory odpadů</i>					
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000			CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: zkoušky na pláni</i>					
D	VRN6		Územní vlivy					
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: dostupnost pouze po tělese žel. svršku</i>					
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: přepravy které nejsou zakalkulovány v rozpočtu</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy					
10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-4/04 - Oprava propustku v km 4,236 \_ DSPS**

KSO: 821 2  
Místo: Katusice  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>13 000,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 000,00	21,00%	2 730,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>15 730,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-4/04 - Oprava propustku v km 4,236 \_ DSPS**

Místo: Katusice

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>13 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-4 - Oprava propustku v km 4,236 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-4/04 - Oprava propustku v km 4,236 \_ DSPS**

Místo: Katusice

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

13 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

P  
Poznámka k položce:  
DSPS 2x - dle přílohy - postup zhotovitele při zpracování DSPS, vč.  
digitální podoby

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-5/01 - Oprava propustku v km 9,282 \_ Propustek**

KSO: 821 2  
Místo: Na Průhonech  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **720 159,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	720 159,58	21,00%	151 233,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **871 393,09**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-5/01 - Oprava propustku v km 9,282 \_ Propustek**

Místo: Na Průhonech

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>720 159,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	707 581,00
1 - Zemní práce	197 184,35
2 - Zakládání	99 745,46
4 - Vodorovné konstrukce	82 756,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 598,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	234 677,60
99 - Přesuny hmot a suti	60 618,89
997 - Přesun sutě	30 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 578,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 578,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS  
 Soupis: 20-01-5/01 - Oprava propustku v km 9,282 \_ Propustek

Místo: Na Průhonech Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**720 159,58**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111111313	Odstranění ruderálního porostu do 100 m <sup>2</sup> naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uvažováno cca 50% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m <sup>2</sup>	52,500			CS ÚRS 2019 02
	P							
	VV		3,5*14		49,000			
	VV		4*14		56,000			
	VV		Součet		105,000			
	VV		105*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		52,500			
	VV		Součet		52,500			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m <sup>2</sup>	10,500			CS ÚRS 2019 02
	P							
	VV		105*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,500			
	VV		Součet		10,500			
3	K	111212213	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m <sup>2</sup> výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>	m <sup>2</sup>	10,500			CS ÚRS 2019 02
	P							
	VV		105*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		10,500			
	VV		Součet		10,500			
4	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozebrání opevnění</i>	m <sup>2</sup>	5,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*1*2,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozebrání opevnění</i>	m <sup>3</sup>	2,000			CS ÚRS 2019 02
	P							
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárcí od hlíny nebo písku <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příp. provizorní vyvážení a ochránění inženýrských sítí, včetně vytyčení a měření útlumu</i>	m <sup>3</sup>	3,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		5*0,2+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: provizorní převedení vody během výstavby</i>	m	10,000			CS ÚRS 2019 02
	P							
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: provizorní čerpání vody z výkopu vč. čerpací soupravy</i>	hod	12,000			CS ÚRS 2019 02
	P							
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000			CS ÚRS 2019 02
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příp. provizorní vyvážení a ochránění inženýrských sítí, včetně vytyčení a měření útlumu</i>	m	18,000			CS ÚRS 2019 02
	P							
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
11	K	119001428.R	Zpětné uložení kabelů	m	18,000			
12	K	121101102	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 100 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uložení v místě stavby (4*6+4,5*6)*1,1*0,15</i>	m <sup>3</sup>	8,415			CS ÚRS 2019 02
	P							
	VV		(4*6+4,5*6)*1,1*0,15		8,415			
	VV		Součet		8,415			
13	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zemní práce příkopu</i>	m <sup>3</sup>	12,000			CS ÚRS 2019 02
	P							
	VV		2*1,5*0,8*5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	6,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		12/2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
15	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	27,414			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
16	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	1,080			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: zřízení hrázek v korytě</i>					
	VV		4*0,3*0,3*3		1,080			
	VV		Součet		1,080			
17	M	58125110	jíl surový kusový	t	2,052			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,08*1,9 "Přepočtené koeficientem množství"		2,052			
18	K	153191131	Odstranění těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	1,080			CS ÚRS 2019 02
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,494			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)</i>					
	VV		12+27,414+1,08		40,494			
	VV		"čistění příkopů" 0,3*30		9,000			
	VV		Součet		49,494			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	89,089			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: výkopy, čistění příkopů, hrázky</i>					
21	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	50,527			CS ÚRS 2019 02
	VV		5,16*1,65*7,3-1,55*7,5		50,527			
	VV		Součet		50,527			
22	M	583441690	štěrkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	90,949			CS ÚRS 2019 02
	VV		50,527*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		90,949			
	VV		Součet		90,949			
23	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	50,527			CS ÚRS 2019 02
24	K	181202305	Úprava pláně na násypěch se ztuhnutím	m2	96,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: přehutnění pláně pod kolejovým ložem</i>					
	VV		6*16		96,000			
	VV		Součet		96,000			
25	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	61,710			CS ÚRS 2019 02
26	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,683			CS ÚRS 2019 02
	VV		67,32*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		1,683			
	VV		Součet		1,683			
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	51,452			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: přehutnění základové spáry</i>					
	VV		3,2*9		28,800			
	VV		9,7+10,9		20,600			
	VV		0,3*(0,9+0,9+0,9+3)*1,2		2,052			
	VV		Součet		51,452			
28	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	39,600			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: příkopy</i>					
	VV		2*15		30,000			
	VV		1,2*8		9,600			
	VV		Součet		39,600			
29	K	182201101	Svahování násypů	m2	24,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*8*1,5		24,000			
	VV		Součet		24,000			
30	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	56,100			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: rozproštění v místě</i>					
	VV		8,415/0,15		56,100			
	VV		Součet		56,100			
	D	2	Zakládání					
31	K	271532211	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	5,576			CS ÚRS 2019 02
	VV		3,4*0,2*8,2		5,576			
	VV		Součet		5,576			
32	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	4,698			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,3*1,74*9		4,698			
	VV		Součet		4,698			
33	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	6,450			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,3*9+2*1,75*0,3		6,450			
	VV		Součet		6,450			
34	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	6,450			CS ÚRS 2019 02
35	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 ka/m2	t	0,658			CS ÚRS 2019 02
	VV		4,69750744390859*0,14 "Přepočtené koeficientem množství"		0,658			
	VV		Součet		0,658			
36	K	274311128	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	2,304			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,4*0,6*1,8		0,864			
	VV		"želížení na vtoku a výtoku" 4*0,4*0,5*1,8		1,440			
	VV		Součet		2,304			
37	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,642			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: stabilizační prahy</i>					
	VV		0,3*0,8*(0,9+0,9+0,9+3)*1,2		1,642			
	VV		Součet		1,642			
38	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	4,140			CS ÚRS 2019 02
	VV		(2*(0,9+0,9+0,9+3)+8*0,3)*0,3		4,140			
	VV		Součet		4,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
39	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	4,140			CS ÚRS 2019 02
40	K	274361411	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,395			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: zesílení na vtoku a výtoku</i>		0,395			
	VV		3,946*0,1					
	VV		Součet		0,395			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
41	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	16,400			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: podkladní beton desky</i>		16,400			
	VV		2*8,2					
	VV		Součet		16,400			
42	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	1,250			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,5*0,5*(1+1+1+2)		1,250			
	VV		Součet		1,250			
43	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes	m2	22,660			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: kamenné opěrnění, včetně olemování</i>		9,700			
	VV		3,7*3-1,4*1					
	VV		4,1*3-1,4*1		10,900			
	VV		Součet		20,600			
	VV		20,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		22,660			
	VV		Součet		22,660			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
44	K	624631224	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 30 mm včetně penetrace	m	6,500			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: zatěsnění trouby na nátoku a výtoku trvale pružným tmelem</i>		6,500			
	VV		2*3,25					
	VV		Součet		6,500			
45	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	1,260			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: čela trub</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
46	K	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m	9,100			CS ÚRS 2019 02
47	M	592224135.R	železobetonová trouba patková DN 800	kus	6,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,343 t/kus</i>					
48	M	592224155.R	železobetonová trouba patková šikmá vytoková DN 800	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,64 t/kus</i>					
49	M	592224556.R	železobetonová trouba patková šikmá vtoková DN 800	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,519 t/kus</i>					
50	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	27,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: ochrana trouby</i>		27,000			
	VV		3*9					
	VV		Součet		27,000			
51	K	929595311	Úprava banketové stezky na hl nad 100 do 200 mm	m2	7,200			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*3,5*0,6+2*2,5*0,6		7,200			
	VV		Součet		7,200			
52	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablon do bednění	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
53	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0.30 m3/m	m	30,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		3*10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
54	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	14,223			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,2*0,3*4,5		1,620			
	VV		2*0,825*0,8*4,5+2,25*0,5*4,5		11,003			
	VV		2*0,5*2*0,8		1,600			
	VV		Součet		14,223			
	D	99	Přesuny hmot a sutí					
55	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	36,535			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)</i>		2,400			
	VV		"rozebrání dlažeb, pol.4" 2,4					
	VV		"bourání kamenných konstrukcí, pol. 15" 34,135		34,135			
	VV		Součet		36,535			
56	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	328,815			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)</i>		328,815			
	VV		36,535*9					
	VV		Součet		328,815			
57	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	36,535			CS ÚRS 2019 02
	VV		36,535		36,535			
	VV		Součet		36,535			
58	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ZB nebo předpřiatých v do 20 m	t	197,827			CS ÚRS 2019 02
	D	997	Přesun sutě					
59	K	997724622.R	Dopravní zařízení - jeřáb kolový 25 t	sh	12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	39,270			CS ÚRS 2019 02
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení 1 vrstvy nátěru					
61	M	111631650	nátěr penetrační asfaltový na mostní závěr	t	0,003			CS ÚRS 2019 02
62	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	76,670			CS ÚRS 2019 02
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení 2 vrstev nátěru					
			VV 37,4*2,05 "Přepočtené koeficientem množství 76,670					
			VV Součet 76,670					
63	M	111613460	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,052			CS ÚRS 2019 02
			VV 37,39982616779*0,0014 "Přepočtené koeficientem množství 0,052					
			VV Součet 0,052					
64	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	136,320			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt:

20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis:

**20-01-5/02 - Oprava propustku v km 9,282 \_ Železniční svršek**

KSO: 821 2  
Místo: Na Průhoně  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>211 180,42</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 180,42	21,00%	44 347,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>255 528,31</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-5/02 - Oprava propustku v km 9,282 \_ Železniční svršek**

Místo: Na Prúhoně

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>211 180,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	211 180,42
5 - Komunikace	155 212,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	24 718,18
998 - Přesun hmot	31 249,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS  
 Soupis: 20-01-5/02 - Oprava propustku v km 9,282 \_ Železniční svršek

Místo: Na Průhoně Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

211 180,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace					
1	K	549820011	Odstranění kolejnicových stykových propojek	kus	8,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: demontáž kolejnicového styku</i>					
2	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	29,700			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*16,5 "1,8m2 plocha stáv. kol.lože v řezu		29,700			
	VV		Součet		29,700			
3	K	512502993	Příplatek za ztlžení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m3	29,700			CS ÚRS 2019 02
4	K	525040022	Příplatek za ztlžení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	m	17,200			CS ÚRS 2019 02
5	K	525049093	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	41,300			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně případného došterkování (5m3)</i>					
	VV		2,2*16,5 "2,2m2-plocha kol.lože v novém stavu		36,300			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		41,300			
7	K	511582193	Příplatek za ztlžení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	m3	41,300			CS ÚRS 2019 02
8	K	521353112.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose	m	17,200			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podložky pryžové pod patu kol. nové 100%</i> <i>ostatní svrškový materiál nový 50 %</i>					
9	M	437651010	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49)	t	1,710			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>NEOČEŇOVATI materiál původní (výzisk)</i>					
10	M	592118000	pražec z předpjatého betonu pro železniční tratě a vlečky o rozchodu 1435mm 2420x280x200mm	kus	28,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>NEOČEŇOVATI materiál původní (výzisk)</i>					
11	K	543191111	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	0,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>NEOČEŇOVATI výkon ASP započítán v km 2,208</i>					
12	K	548121123.1	Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný předehřev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			
13	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
14	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			
15	K	544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	30,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: ruční podbití</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D	997		Přesun sutě					
16	K	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	53,708			CS ÚRS 2019 02
	VV		"kolejové lože" 53,698		53,698			
	VV		"pryžové podložky pod kol." 28*2*0,00018		0,010			
	VV		Součet		53,708			
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	53,708			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: předpoklad skládky MB - Podlásky (10km)</i>					
18	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	483,372			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: předpoklad skládky MB - Podlásky (10km)</i>					
	VV		53,708*9 "Přepočtené koeficientem množství"		483,372			
	VV		Součet		483,372			
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,010			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pryžové podložky pod kol." 28*2*0,00018		0,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky</i>	t	53,698	■	■	CS ÚRS 2019 02
	P							
	D	998	Přesun hmot				■	
21	K	998242011	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	93,578	■	■	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-5/03 - Oprava propustku v km 9,282 \_ VRN**

KSO: 821 2  
Místo: Na Průhonech  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **100 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **121 000,00**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-5/03 - Oprava propustku v km 9,282 \_ VRN**

Místo: Na Průhonech

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>100 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-5/03 - Oprava propustku v km 9,282 \_ VRN**

Místo: Na Průhonech

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

100 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: střežení pracoviště</i>					
5	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN4		Inženýrská činnost					
6	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: rozbory odpadů</i>					
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zkoušky na pláni</i>					
D	VRN6		Územní vlivy					
8	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: dostupnost pouze po tělese žel. svršku</i>					
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN7		Provozní vlivy					
10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-3/04 - Oprava propustku v km 9,282 \_ DSPS**

KSO: 821 2  
Místo: Na Průhonech  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 500,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 500,00	21,00%	1 155,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>6 655,00</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPTS

Soupis: **20-01-3/04 - Oprava propustku v km 9,282 \_ DSPTS**

Místo: Na Průhonech

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>5 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 500,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-5 - Oprava propustku v km 9,282 na trati Skalsko-Ml. Boleslav \_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/04 - Oprava propustku v km 9,282 \_ DSPS**

Místo: Na Průhonech

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

5 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

P  
*Poznámka k položce:  
DSPS 2x - dle přílohy - postup zhotovitele při zpracování DSPS, vč.  
digitální podoby*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-6/01 - Oprava propustku v km 12,664 \_ Propustek**

KSO: 821 2  
Místo: Čejetičky  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**978 006,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	978 006,46	21,00%	205 381,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 183 387,82**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-6/01 - Oprava propustku v km 12,664 \_ Propustek**

Místo: Čejetický

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>978 006,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	957 620,02
1 - Zemní práce	260 907,49
2 - Zakládání	95 589,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 042,67
4 - Vodorovné konstrukce	208 093,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 016,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	237 517,00
99 - Přesuny hmot a suti	37 782,50
997 - Přesun sutě	30 000,00
998 - Přesun hmot	31 671,49
PSV - Práce a dodávky PSV	10 386,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 386,44
M - Práce a dodávky M	10 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek, Železniční svršek,VRN a DSPS

Soupis: **20-01-6/01 - Oprava propustku v km 12,664 \_ Propustek**

Místo: Čejetický

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**978 006,46**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111111313	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1	m2	42,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uvažováno cca 50% z celkové plochy úpravy svahů</i>					
	VV		3*14		42,000			
	VV		3*14		42,000			
	VV		Součet		84,000			
	VV		84*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		42,000			
	VV		Součet		42,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	8,400			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>					
	VV		84*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		8,400			
	VV		Součet		8,400			
3	K	111212213	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	8,400			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uvažováno cca 10% z celkové plochy úpravy svahů</i>					
	VV		84*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		8,400			
	VV		Součet		8,400			
4	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	4,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*1*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	113205112x	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	6,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vytržení ocelové trouby propustku vč. likvidace</i>					
6	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	2,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozebrání opevnění</i>					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárců od hlíny nebo písku	m3	2,800			CS ÚRS 2019 02
	VV		4*0,2+2		2,800			
	VV		Součet		2,800			
8	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	10,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: provizorní převedení vody během výstavby</i>					
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: provizorní čerpání vody z výkopu vč. čerpací soupravy</i>					
10	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000			CS ÚRS 2019 02
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: příp. provizorní vyvážení a ochránění inženýrských sítí, včetně vytyčení a měření útlumu</i>					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
12	K	119001424.R	Zpětné uložení kabelů	m	16,000			
13	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	8,745			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: uložení v místě stavby</i>					
	VV		(2,5*14+3*6)*1,1*0,15		8,745			
	VV		Součet		8,745			
14	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	82,201			CS ÚRS 2019 02
	VV		5,2*2*8-14,46		68,740			
	VV		0,4*0,5*1,75		0,350			
	VV		51,26*0,2		10,252			
	VV		0,3*0,8*(1,75+6,2+1,78+1,1)*1,1		2,859			
	VV		Součet		82,201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepvost	m3	41,102			CS ÚRS 2019 02
	VV		82,2039665948678*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		41,102			
	VV		Součet		41,102			
16	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	1,080			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: zřízení hrázek v korytě					
	VV		4*0,3*0,3*3		1,080			
	VV		Součet		1,080			
17	M	58125110	jíl surový kusový	t	2,052			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,08*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		2,052			
18	K	153191131	Odstranění těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	1,080			CS ÚRS 2019 02
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	91,681			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)					
	VV		82,201+1,08		83,281			
	VV		"čištění příkopů" 0,3*28		8,400			
	VV		Součet		91,681			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	165,026			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: výkopy, čištění příkopů, hráčky					
21	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem svaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	54,688			CS ÚRS 2019 02
	VV		5,35*1,75*7,0-1,55*7		54,688			
	VV		Součet		54,688			
22	M	583441690	štěrkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	98,438			CS ÚRS 2019 02
	VV		54,6875*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		98,438			
	VV		Součet		98,438			
23	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození svaniny sítím, uložené do 3 m	m3	54,688			CS ÚRS 2019 02
24	K	181202305	Úprava pláně na násypch se ztuhnutím	m2	132,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: přehutnění pláně pod kolejovým ložem					
	VV		6*22		132,000			
	VV		Součet		132,000			
25	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	64,130			CS ÚRS 2019 02
26	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,749			CS ÚRS 2019 02
	VV		69,96*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		1,749			
	VV		Součet		1,749			
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	79,101			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: přehutnění základové spáry					
28	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	62,000			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: příkopy					
	VV		3*14		42,000			
	VV		2*10		20,000			
	VV		Součet		62,000			
29	K	182201101	Svahování násypů	m2	11,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		5*2,2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
30	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	58,300			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: rozproštění v místě					
	VV		8,745/0,15		58,300			
	VV		Součet		58,300			
	D	2	Zakládání					
31	K	271532211	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	5,038			CS ÚRS 2019 02
	VV		3,25*0,25*6,2		5,038			
	VV		Součet		5,038			
32	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	3,758			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,3*1,74*7,2		3,758			
	VV		Součet		3,758			
33	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	5,370			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*0,3*7,2+2*1,75*0,3		5,370			
	VV		Součet		5,370			
34	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	5,370			CS ÚRS 2019 02
35	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,526			CS ÚRS 2019 02
	VV		3,75800595512687*0,14 "Přepočtené koeficientem množství		0,526			
	VV		Součet		0,526			
36	K	274311128	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	3,232			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,4*0,6*1,8		0,432			
	VV		"základ čela" 1,3*0,4*4		2,080			
	VV		"zeřízení na vtoku a výtoku" 2*0,4*0,5*1,8		0,720			
	VV		Součet		3,232			
37	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,859			CS ÚRS 2019 02
	P		Poznámka k položce: stabilizační prahy					
	VV		0,3*0,8*(1,75+6,2+1,78+1,1)*1,1		2,859			
	VV		Součet		2,859			
38	K	274361411	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,072			CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: zesílení na vtoku a výtoku</i>					
	VV		0,72*0,1		0,072			
	VV		Součet		0,072			
39	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	7,218			CS ÚRS 2019 02
	VV		(2*(1,75+6,2+1,78+1,1)+8*0,3)*0,3		7,218			
	VV		Součet		7,218			
40	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	7,218			CS ÚRS 2019 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
41	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	2,451			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: dřív a římsa čela</i>					
	VV		0,3*1,855*4-1,05*0,3		1,911			
	VV		0,45*0,3*4		0,540			
	VV		Součet		2,451			
42	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	19,410			CS ÚRS 2019 02
	VV		(1,9+0,1+0,3+0,3+1,9)*4+2*1,9*0,3+2*0,45*0,3		19,410			
	VV		Součet		19,410			
43	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	19,410			CS ÚRS 2019 02
44	K	334361216	Výztuž dřívů opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,368			CS ÚRS 2019 02
	VV		2,451*0,15		0,368			
	VV		Součet		0,368			
D 4			Vodorovné konstrukce					
45	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	20,800			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: podkladní beton desky</i>					
	VV		2*6,2+2*4,2		20,800			
	VV		Součet		20,800			
46	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	1,260			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,5*0,6*(1,2+1,5+1,5)		1,260			
	VV		Součet		1,260			
47	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes	m2	51,260			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: kamenné opevnění, včetně olemování</i>					
	VV		4,2*6,2+2*1,8*3,6		39,000			
	VV		3*3-1,4*1		7,600			
	VV		Součet		46,600			
	VV		46,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		51,260			
	VV		Součet		51,260			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
48	K	624631224	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 30 mm včetně penetrace	m	5,750			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: zatěsnění trouby na nátok a výtoku trvale pružným tmelem</i>					
	VV		1*3,25+1*2,5		5,750			
	VV		Součet		5,750			
49	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	8,264			CS ÚRS 2019 02
	VV		(0,15+0,3+0,45+0,1)*4+2*0,3*0,45+0,75*4		7,270			
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		7,870			
	VV		7,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		8,264			
	VV		Součet		8,264			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
50	K	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m	7,500			CS ÚRS 2019 02
51	M	592224145.R	železobetonová trouba patková vtoková DN 800	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,250 t/kus</i>					
52	M	592224135.R	železobetonová trouba patková DN 800	kus	5,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,343 t/kus</i>					
53	M	592224155.R	železobetonová trouba patková sítka vytoková DN 800	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>hmotnost 1,64 t/kus</i>					
54	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	21,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: ochrana trouby</i>					
	VV		3*7		21,000			
	VV		Součet		21,000			
55	K	929595311	Úprava banketové stezky na hl nad 100 do 200 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		4*5*0,6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
56	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablon do bednění	kus	2,000			CS ÚRS 2019 02
57	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	28,000			CS ÚRS 2019 02
	VV		2*5+10+8		28,000			
	VV		Součet		28,000			
58	K	939902111	Práce motorovým vozíkem	hod	12,000			CS ÚRS 2019 02
59	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	14,460			CS ÚRS 2019 02
	VV		0,9*0,5*6		2,700			
	VV		2*0,6*1,3*6		9,360			
	VV		2*0,5*2*1,2		2,400			
	VV		Součet		14,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 99			<b>Přesuny hmot a sutí</b>					
60	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	43,180			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)</i>					
61	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	388,620			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)</i>					
VV			43,18*9 "Přepočtené koeficientem množství		388,620			
VV			Součet		388,620			
62	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	43,180			CS ÚRS 2019 02
D 997			<b>Přesun sutě</b>					
63	K	997724622.R	Dopravní zařízení - jeřáb kolový 25 t	sh	12,000			
D 998			<b>Přesun hmot</b>					
64	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	232,368			CS ÚRS 2019 02
D PSV			<b>Práce a dodávky PSV</b>					
D 711			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
65	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,340			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: provedení 1 vrstvy nátěru</i>					
66	M	111631650	nátěr penetrační asfaltový na mostní závěr	t	0,002			CS ÚRS 2019 02
67	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	63,140			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: provedení 2 vrstev nátěru</i>					
VV			30,8*2,05 "Přepočtené koeficientem množství		63,140			
VV			Součet		63,140			
68	M	111613460	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,043			CS ÚRS 2019 02
VV			30,7998568440624*0,0014 "Přepočtené koeficientem množství		0,043			
VV			Součet		0,043			
69	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	142,242			CS ÚRS 2019 02
D M			<b>Práce a dodávky M</b>					
D 46-M			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					
70	K	460001026.R	Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati	soub	1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-6/02 - Oprava propustku v km 12,664 \_ Železniční svršek**

KSO: 821 2  
Místo: Čejetičky  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **233 361,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 361,54	21,00%	49 005,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **282 367,46** **v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-6/02 - Oprava propustku v km 12,664 \_ Železniční svršek**

Místo: Čejetický

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>233 361,54</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	233 361,54
5 - Komunikace	161 001,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	29 527,49
998 - Přesun hmot	42 833,01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav  
 Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS  
 Soupis: 20-01-6/02 - Oprava propustku v km 12,664 \_ Železniční svršek

Místo: Čejetický Datum: 20. 1. 2020  
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

233 361,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace					
1	K	549820011	Odstranění kolejnicových stykových propojek	kus	8,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontáž kolejnicového styku</i>					
2	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	42,840			CS ÚRS 2019 02
	VV		1,8*23,8 "1,8m2 plocha stáv. kol.lože v řezu		42,840			
	VV		Součet		42,840			
3	K	512502993	Příplatek za ztižení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m3	42,840			CS ÚRS 2019 02
4	K	525040022	Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose	m	24,400			CS ÚRS 2019 02
5	K	525049093	Příplatek za ztižení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách	m	24,400			CS ÚRS 2019 02
6	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	54,980			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně případného došetrkování (5m3)</i>					
	VV		2,1*23,8 "2,1m2-plocha kol.lože v novém stavu		49,980			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		54,980			
7	K	511582193	Příplatek za ztižení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách	m3	54,980			CS ÚRS 2019 02
8	K	521353112.1	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose	m	9,500			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: podložky pryžové pod patu kol. nové 100% ostatní svrškový materiál nový 50 %</i>					
9	M	437651010	kolejnice železniční širokopátní tvaru 49 E1 (S49)	t	2,425			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI materiál původní (výzisk)</i>					
10	M	592118000	pražec z předpjatého betonu pro železniční tratě a vlečky o rozchodu 1435mm 2420x280x200mm	kus	40,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI materiál původní (výzisk)</i>					
11	K	543191111.1	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou	m	0,000			
	P		<i>Poznámka k položce: NEOCEŇOVATI výkon ASP započítán v km 2,208</i>					
12	K	548121123.1	Jednotlivý svar kolejnic termitem, plný předehřev, standardní spára, tvar S 49	kus	4,000			
13	K	548919997.R	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			
14	K	548919998.R	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	150,000			
15	K	544145111	Podbíjení příčných pražců mezilehlých i stykových z betonu	kus	42,000			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: ruční podbití</i>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
D	997		Přesun sutě					
16	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	77,848			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)</i>					
17	K	997211529	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	700,632			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky (10km)</i>					
	VV		77,848*9 "Přepočtené koeficientem množství		700,632			
	VV		Součet		700,632			
18	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,029			CS ÚRS 2019 02
	VV		"pryžové podložky pod kol." 80*2*0,00018		0,029			
19	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	77,455			CS ÚRS 2019 02
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpoklad skládka MB - Podlázky</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	D	998	Přesun hmot					
20	K	998242011	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0.8 %	t	125,316			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-6/03 - Oprava propustku v km 12,664 \_ VRN**

KSO: 821 2  
Místo: Čejetičky  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>115 000,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 000,00	21,00%	24 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>139 150,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-6/03 - Oprava propustku v km 12,664 \_ VRN**

Místo: Čejetický

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>115 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	115 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-6/03 - Oprava propustku v km 12,664 \_ VRN**

Místo: Čejetický

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**115 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
9	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: střežení pracoviště</i>					
13	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost					
14	K	042903000	Ostatní posudky	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: rozbory odpadů</i>					
15	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000			
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zkoušky na pláni</i>					
D	VRN6		Územní vlivy					
16	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
P			<i>Poznámka k položce: dostupnost pouze po tělese žel. svršku</i>					
17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy					
18	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

**Objekt:**

20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

**Soupis:**

**20-01-3/04 - Oprava propustku v km 12,664 \_ DSPS**

KSO: 821 2  
Místo: Čejetičky  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21  
Datum: 20. 1. 2020  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

IČ: 28786793  
DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	8 000,00	21,00%	1 680,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>9 680,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati  
Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek,  
Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/04 - Oprava propustku v km 12,664 \_ DSPS**

Místo: Čejetický

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9,298, 12,664 na trati Mšeno - Skalsko - Mladá Boleslav

Objekt: 20-01-6 - Oprava propustku v km 12,664 na trati Skalsko-Ml. Boleslav\_ Propustek, Železniční svršek, VRN a DSPS

Soupis: **20-01-3/04 - Oprava propustku v km 12,664 \_ DSPS**

Místo: Čejetický

Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Ing. Ivan Šír,  
projektování  
dopravních staveb  
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

8 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

P  
*Poznámka k položce:  
DSPS 2x - dle přílohy - postup zhotovitele při zpracování DSPS, vč.  
digitální podoby*

## **PŘÍLOHA Č. 5**

### **Harmonogram postupu prací**



## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

##### Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Stejskal
Adresa	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
E-mail	StejskalPa@szdc.cz
Telefon	601 367 927

##### Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Ing. Jan Abel
Adresa	Pod Dráhou 1, 170 00 Praha 7
E-mail	Abelj@szdc.cz
Telefon	728 542 021

##### Technický dozor stavebníka (TDS) – SMT Praha

Jméno a příjmení	Jiří Dryák
Adresa	Předměstí, 278 01 Kralupy nad Vltavou
E-mail	dryak@szdc.cz
Telefon	728 403 572

##### Technický dozor stavebníka (TDS) – SMT Praha

Jméno a příjmení	Jiří Svoboda
Adresa	Rorejcová, 280 02 Kolín
E-mail	SvobodaJi@szdc.cz
Telefon	720 072 567

##### Technický dozor stavebníka (TDS) – ST Praha východ

Jméno a příjmení	Bohumil Koubek
Adresa	Palackého 1768, 288 02 Nymburk
E-mail	KoubekB@szdc.cz
Telefon	606 742 289

---

**Technický dozor stavebníka (TDS) – ST Praha východ**

Jméno a příjmení	Bohumil Zimola
Adresa	Palackého 1768, 288 02 Nymburk
E-mail	Zimola@szdc.cz
Telefon	606 419 951

---

**Ve věcech geodetických**

Jméno a příjmení	Ing. Stanislav Nol
Adresa	Václavkova 167/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
E-mail	Nol@szdc.cz
Telefon	724 961 019

**Za Zhotovitele:**

---

**Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	Pavel Štindl
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	Ing. Jan Velikovský
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Stavbyvedoucí**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Zástupce stavbyvedoucího**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Vedoucí prací na železniční svršek a spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Zástupce vedoucího prací na železniční svršek a spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Specialista na železniční svršek**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Specialista na mosty a inženýrské konstrukce**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně <b>50 mil. Kč</b> na jednu pojistnou událost a <b>50 mil. Kč</b> v úhrnu za rok

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
XXX XXX XXX XXX	XXX	XXX
XXX XXX XXX XXX	XXX	XXX

## **PŘÍLOHA Č. 9**

### **Zmocnění Vedoucího zhotovitele**

viz smlouva o společnosti

## **SMLOUVA O SPOLEČNOSTI**

Uzavřena mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy:

### **I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI**

**1. EDIKT a.s.**

se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl B, vložka 904

IČ: 251 72 328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Pavel Dolanský, předseda představenstva  
Radim Bláha, místopředseda představenstva  
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva  
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(dále též jen jako vedoucí společník)

**2. N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 1805

IČ: 445 64 287

DIČ: CZ 445 64 287

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. David Novák, jednatel  
Josef Vaňousek, jednatel  
Ing. Tomáš Novák, jednatel (jednají samostatně)

(dále též jen jako společník)

Společně dále též jen „smluvní strany“, případně též „společníci“.

### **II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI**

1. Smluvní strany konstatují, že zadavatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, organizační jednotka Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 (dále jen zadavatel), vyzval účastníky k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku:

**„Oprava mostních objektů v km 2,208, 9,094, 9,910 a 4,236, 9, 298, 12,664 na trati  
Mšeno – Skalsko – Ml. Boleslav“**

2. Smluvní strany se tímto sdružují jako společníci za účelem podání společné nabídky na provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky (stavební práce – dále též jen stavba) a dále, pokud zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení této stavby, rovněž společné provedení stavby (společníci budou vystupovat ve vztahu k zadavateli jako zhotovitel).
3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem

**„EDIKT – N+N”**

**se sídlem**

**EDIKT a.s.**

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

4. Společníci se sdružují na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který bylo založeno, tj. po splnění všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a ze smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi zadavatelem a společníky. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel zadávací řízení zruší, odmítne všechny nabídky anebo uzavře smlouvu o provedení výše uvedené stavby s jiným uchazečem; nikdy však dříve, než budou vypořádány všechny vzájemné závazky, práva a povinnosti mezi společníky či společníky nebo společníkem a třetí stranou.
5. Společníci podpisem této smlouvy o společnosti přijímají vůči zadavateli solidární odpovědnost (společnou a nedílnou odpovědnost) ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu předpisů občanskoprávních. Za tím účelem výslovně přejímají závazek, že budou vůči veřejnému zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně.
- vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky; každý ze společníků odpovídá druhému společníkovi za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
- Bude-li vůči jednomu ze společníků vznesen nárok, za nějž neodpovídá, není oprávněn takový nárok uznat bez předchozího písemného souhlasu druhého společníka, který je povinen nárok vyrovnat.
6. Žádný z účastníků společnosti není oprávněn vystoupit ze společnosti před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy o provedení stavby mezi zadavatelem a účastníky společnosti, před splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy o provedení stavby. V případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy o provedení stavby mezi zadavatelem a účastníky společnosti tedy budou všichni účastníci společnosti vázáni touto smlouvou o společnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o provedení stavby.

### **III. VEDOUcí SPOLEČNÍK**

1. Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem a správcem společnosti bude **EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice.**

2. Ve vztahu k zadavateli je vedoucí společník oprávněn jménem společnosti, a tedy všech společníků:

- podat společnou nabídku společníků na zhotovení předmětného díla a podepsat nabídku za svým jménem včetně návrhu smlouvy o dílo; za řádné a včasné zkompletování a podání nabídky společníků odpovídá vedoucí společník.
- podat námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele vždy po předchozím projednání a odsouhlasení všech společníků,
- jednat se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společně podané nabídky a uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a společníky; smlouva o dílo bude podepsaná všemi společníky.
- přijímat platby od zadavatele a jejich rozdělení mezi účastníky společnosti bude odpovědností vedoucího účastníka společnosti, který zřídí společný účet společnosti, ze kterého se platby od zadavatele budou rozesílat jednotlivým společníkům na základě podpisu obou společníků.
- v případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem zastupovat společníky ve všech věcech týkajících se provádění díla, zavazovat všechny společníky a přijímat pro všechny pokyny od objednatele. Vedoucí společník je oprávněn činit jakékoliv právní úkony, zastupovat společníky a zavazovat je pouze v rozsahu a za podmínek stanovených vždy po předchozím projednání a odsouhlasení všemi společníky a vždy dbát práv a oprávněných zájmů všech společníků, které mu jsou známé a/nebo které mu musí být z povahy věci a jeho odborných schopností známé.

3. Společníci podpisem této smlouvy zmocňují vedoucího společníka k jednání ve výše vymezeném rozsahu a vedoucí společník tuto plnou moc podpisem smlouvy o společnosti přijímá. Vedoucí společník není oprávněn rozsah takto udělené plné moci překročit. Veškeré právní úkony činí vedoucí společník tak, že jako smluvní stranu uvede vždy všechny společníky této společnosti a podepíše se s uvedením, že jedná jako zmocněný zástupce společnosti. Překročí-li vedoucí společník při jednání a zastupování společníků své oprávnění vyplývající mu ze smlouvy o společnosti, nese vůči druhému společníkovi odpovědnost za škodu, která v důsledku porušení daných závazků společníků vznikne druhému společníkovi. V takovémto případě je současně vedoucí společník povinen výlučně svým nákladem vypořádat závazky přijaté v rozporu s výše uvedeným ustanovením.

**Vedoucí společník společnosti tuto plnou moc přijímá.**

4. Jiní společníci, než je vedoucí společník nejsou oprávněni jednat v záležitostech společnosti se třetími osobami, aniž k tomu jsou druhým společníkem pověřeni. Poruší-li společník toto ustanovení smlouvy, je povinen nahradit druhému společníkovi náklady, které by jim jinak, tj. nejednal-li by tento společník v rozporu s tímto ustanovením, nevznikly.

#### **IV. VNITŘNÍ VZTAHY ÚČASTNÍKŮ SPOLEČNOSTI**

1. Společníci jsou si rovni. O společných věcech rozhodují jednomyslně.
2. Ve vnitřním vztahu společníků je každý zavázán realizovat sám, na svou odpovědnost a na své riziko svůj podíl dodávek – stavebních objektů, výkonů a jiných plnění na provedení díla – předmětu veřejné zakázky.

3. Rámcově budou jednotliví účastníci společnosti zajišťovat:

<b>EDIKT a.s.</b>	<b>70 %</b>
<b>N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.</b>	<b>30 %</b>

Podrobná náplň podílů dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení díla – předmětu veřejné zakázky jednotlivých společníků, jakož i případné další podrobnosti vztahující se ke společnému vedení – plnění zakázky bude dohodnuta ve Stanovách (viz dále čl. VII. bod 3. této smlouvy). Každému ze společníků bude náležet podíl na majetku či zisku nebo ztrátě získaném za jím skutečně provedenou činnost.

### V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dále jsou společníci povinni společně prokázat splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a v kvalifikační nebo zadávací dokumentaci.
2. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti, starat se o dosažení účelu společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.
3. Vedoucí společník vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé společnosti. Současně každý společník vede evidenci pro účely DPH za činnost, kterou pro dosažení účelu společnosti provedl, odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění veřejné zakázky dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy. Vedoucí společník přiznává daň na výstupu za činnost celé společnosti. Jednotliví společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu k vedoucímu společníkovi, a to v rozsahu svého podílu na plnění veřejné zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují společníci podle znění věty 2. a následujících odst. (10) § 73, z. č. 235/2004 Sb., tj. jednotlivě. Pro daňové přiznání a splatnost DPH pak společníci postupují dle znění § 101 z. č. 235/2004 Sb., kdy vedoucí společník uvede ve svém daňovém přiznání mimo daňové povinnosti ze své činnosti též daňovou povinnost za celou společnost a společník pouze daňovou povinnost ze své vlastní činnosti. Přitom plnění, u kterých společník uplatnil daň na výstupu ve vztahu k vedoucímu společníkovi, se považují za plnění z vlastní činnosti společníka.
4. Veškeré záruky požadované zadavatelem (objednatelem) v rámci realizace díla, tj. např. bankovní záruka za provedení díla, bankovní záruka za zálohu, bankovní záruka za odstranění vad, budou společníky obstarány jako sdílené, pakliže zadavatel (objednatel) takovou záruku neodmítne. V každém z případů se bude jednat o jednu záruční listinu vystavenou bankou na všechny společníky, přičemž náklady na jejich pořízení ponесou všichni společníci v poměru podílů dodávek a výkonů uvedeném výše v čl. IV. bodu 3 této smlouvy. K řádnému a včasnému poskytnutí bankovní záruky v souladu s požadavky zadavatele si společníci poskytnou včas potřebou součinnost.

## **VI. UJEDNÁNÍ O MLČENLIVOSTI**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán.
2. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání této smlouvy, které smluvní strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou informací uvedených níže pod písmeny a), b), c):
  - a) informace, které jsou známy nebo se v budoucnu stanou známy se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,
  - b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,
  - c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.
3. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle odst. 1 tohoto článku.
4. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu této smlouvy.
5. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby.
6. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

## **VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího řízení jinou než společnou nabídku, a to ani samostatně ani v obdobné společnosti ani jako subdodavatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle. Platnost i účinnost této smlouvy je sjednána ode dne podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami.

3. Pokud zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení díla - stavby uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy, upraví společníci vzájemné vztahy při provádění této stavby podrobněji ve „Stanovách společnosti“, a to v případě, že to bude s ohledem k předmětu plnění či požadavkům společnosti nutné.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
5. Pokud tato smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy účastníků společnosti příslušnými ustanoveními v občanském zákoníku.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží po jednom (1) vyhotoveních a jedno (1) vyhotovení bude součástí nabídky.

V Litoměřicích, dne 8.4.2020



**Ing. Tomáš Novák, jednatel**  
**N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

V Českých Budějovicích, dne

**Ing Jan**  
**Velikovský**

Digitálně podepsal Ing  
Jan Velikovský  
Datum: 2020.04.14  
13:43:40 +02'00'

.....  
**EDIKT a.s.**

## **PŘÍLOHA Č. 10**

### **Nález podezřelého předmětu**

## **Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt**

### **1 Úvodní ustanovení**

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

### **2 Vymezení základních pojmů**

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stadia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

### **3 Obecné zásady**

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Policie ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

**CPS – se vstupem do provozované ŽDC****POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

**1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu**

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
  - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
  - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
  - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
  - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
  - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
  - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
  - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**2 Nález podezřelého předmětu v ŽST**

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**3 Vyrozumění**

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| a) Tísňová linka | 112                          |
| b) HZS SŽDC      | 972 235 150 nebo 606 781 160 |

**Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:**

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

**4 Evakuace**

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

**CPS – bez vstupu do provozované ŽDC****POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

**5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu**

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
  - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
  - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
  - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
  - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
  - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
  - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
  - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**6 Nález podezřelého předmětu v ŽST**

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**7 Vyrozumění**

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a) Tísňová linka              | 112  |
| b) HZS SŽDC                   | 972 235 150 nebo 606 781 160               |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

**Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:**

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

**8 Evakuace**

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 745450

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d3bc1389-d021-4dfd-9793-34588b03b8ca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.05.2020 15:34:44



04b05932-c871-49c1-98fa-5669ddf7122b