

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0228-2016-90; „Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení“.  
uzavřené dne 21.10.2016

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu;  
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne  
19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.  
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,  
ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Datová schránka: hjyaavk  
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,  
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

a

##### 2. AZ - Dex s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15848

Sídlo: Opalice 4, 370 07 Kamenný Újezd  
IČ: 28077245  
DIČ: CZ28077245  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupená: Zuzana Anderlová, jednatelka  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: Zuzana Anderlová, tel. [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]  
Fax: ---  
E-mail: [REDAKCE]  
Datová schránka: ---  
Adresa pro doručování: Opalice 4, 370 07 Kamenný Újezd

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. I, ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

### II.

#### Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu podle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Po zahájení prací bylo zjištěno následující: po demontáži plesnivého dřevěného obložení bylo zjištěno, že položená keramická dlažba nelícuje s obvodovou stěnou, ale byla položena pouze k dřevěnému obložení, čímž vznikla po obvodu chodby mezera v šířce cca 5 cm a dále bylo obložení částečně překryto falešnou SDK příčkou, která zakrývá průchod mezi místností matriky a chodbou. Po demontáži obložení vznikly dvě spáry mezi stěnou a plochou příčky. Bylo dohodnuto, že zhotovitel provede výškové zarovnání podlahy betonovou stěrkou a bude proveden keramický soklík po obvodu místnosti chodby. Bude provedeno vyspravení SDK příčky v nutném rozsahu. Výše popsané opravy jako vícepráce v cenách v čase a místě obvyklých je zhotovitel ochoten provést.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 4 876,97 bez DPH, navýšení činí 5,036 % z původní ceny díla.

### III. Předmět dodatku

1. Článek 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH	101 709,77 Kč
DPH 21 %	21 359,05 Kč
<hr/>	
<b>Cena nejvýše přípustná celkem</b>	<b>123 068,82 Kč</b>


Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a jeden potvrzený stejnopis obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Opalčicích dne:



V Pardubicích dne:

5. 11. 2016



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení dodatek

**JKSO:**  
**Místo:** Obec Boletice - újezdní úřad b.č.001

**CC-CZ:**  
**Datum:** 1.8.2016

**Objednatel:**  
AHNM Pardubice OdPFM

**IČ:** 60162694  
**DIČ:** 60162694

**Zhotovitel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
PS 0228 Boletice

**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				4 876,97
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 876,97</b>
DPH základ. přenesená	21,00%	ze	4 876,97	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>4 876,97</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení dodatek

**Místo:** Obec Boletice - újezdni úřad b.č.001

**Datum:** 1.8.2016

**Objednatel:** AHNM Pardubice OdPřM

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

PS 0228 Boletice

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

783 - Dokončovací práce - nátěry


PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

771 - Podlahy z dlaždic

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# ROZPOČET

Stavba: Oprava místností újezdního úřadu po vyplavení dodatek

Místo: Obec Boletice - újezdní úřad b.č.001 Datum: 1.8.2016

Objednatel: AHNM Pardubice OdPFM

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PS 0228 Boletice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

1	K	783932161	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%	m2	0,450		
					9*0,05		0,450

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 763 - Konstrukce suché výstavby

2	K	763112981	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xA 15	kus	2,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

#### 771 - Podlahy z dlaždic

3	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	9,000		
4	M	597613100	dlaždice-bordura RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 10 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 64)	kus	33,000		
5	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	0,450		
					9*0,05		0,450
6	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,073		
7	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,073		