



### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2016-5 „Oprava střechy a opláštění obvodových stěn b.č. 1, VUZ Horní Polubný, CE 04-10-15/00“, uzavřené dne 30.6.2016, ve znění dodatku č.1 a 2

#### I. Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**  
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
IČ: 601 62 694  
DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Jůn na základě pověření ministra obrany čj. 1462/2016-7542KM ze dne 29.9.2016

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (nebo (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese : Hradební 772/12, 110 05 Praha

bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Správa provozního střediska 0444 Liberec, 461 24 Liberec  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]  
(dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ES Engineering & Services s.r.o**  
se sídlem: Štrossova 905, 530 03 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35094  
IČ: 04016165  
DIČ: CZ04016165

jejímž jménem jedná Ján Geletič

telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

#### II. Účel dodatku

Účelem dodatku je na základě žádosti zhotovitele změna termínu předání a dokončení díla a přerušení prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. O rozsahu prací, které byly provedeny k 30.11.2016 byl vyhotoven zápis ve stavebním deníku a pořizena fotodokumentace.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a na základě jednání se zhotovitelem ze dne 25.10.2015 zhotovitel provede opatření na zajištění objektu VUZ Horní Polubný pro zimní období těmito činnostmi:

- Místa, kde není prozatím osazena Al střešní krytina, budou přibity na latě dřevotřískové desky, na které bude položena lepenka,
- Obvodové stěny, kde není zhotovené dřevěné opláštění, taktéž opatřeny provizorními dřevotřískovými deskami,
- Provedení úklidu okolo objektu. Veškerý nepoužitý stavební materiál bude sesbírán a uschován na jednom místě určeném objednatelem,
- Bude namontována hromosvodová soustava a vypracována revizní zpráva,
- Provedení demontáže lešení a jeho složení na určeném místě nebo odvezení z místa stavby,
- Provedení úklidu vnitřních prostor, zejména po opravě sádkartonových konstrukcí.

Práce na opatřeních pro zajištění objektu na zimní období budou provedeny na náklady zhotovitele a to v termínu nejpozději do 15.12.2016.

Předání staveniště po přerušení prací na zimní období, proběhne zápisem objednatele do stavebního deníku.

Po dobu přerušení díla budou smluvními stranami po vzájemné dohodě prováděny provizorní kontroly tohoto zabezpečení a o výsledcích těchto kontrol provedeny zápisy ve stavebním deníku.

### III. Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ odst 4.3. se mění takto:  
„4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30.5.2017.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 6440-0444-2016-5 ze dne 30.6.2016.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

V Liberci dne

29. 11. 2016

V Praze dne:

29. 11. 2016

