



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-75
„Oprava komunikace b. č. 504 – VUSS a posádková ubytovna Pardubice“
uzavřené dne 29.7.2016

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Za kterou jedná : Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních : Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

vedoucí provozního střediska : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka : hjyavk

Adresa pro doručování : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a dále také jako „objednatel“ na straně jedné

2.MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

IČ: 275 23 934

DIČ: CZ275 23 934

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená : Ing. Rostislavem Sindlerem, předsedou představenstva
Radomírou Šindlerovou, členem představenstva

E-mail : [REDACTED]

Telefon : [REDACTED]

Datová schránka : qmfe77z

Adresa pro doručování : Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED] vedoucí provozního oddělení
(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je nepředvídatelná změna v předmětu plnění smlouvy zjištěním zhotovitele v průběhu provádění stavebních prací. Při provádění prací – frézování stávající konstrukce vozovky bylo zjištěno, že v celé ploše se nachází pouze 50 mm živičného krytu na stávajícím penetračním makadamu. Nebylo možné provést frézování v tl. 10 mm dle výkazu výměr. Dále se neodstranily silniční obrubníky z důvodu poškození přilehlé betonové plochy. Neprovedl se živičný spojovací postřik ze silniční emulze. Výše zmíněná skutečnost je uvedena v rozpočtu jako **méněpráce** ve výši **52 121,66 Kč bez DPH**.

V ploše 82 m² před vstupem do budovy č.5 bylo zjištěno, že stávající živičný kryt v tl. 50 mm je položen na dlaždicích 50x50 cm uložených do šterkopískového lože tl. 40 cm, proto bylo nutné provést odstranění dlaždic a nevhodného šterkopískového lože. Následně byla provedena kompletní nová konstrukční vrstva ze šterkodrti ŠD tl. 220 mm a kameniva stmelého cementem KSC tl. 120 mm. Tato změna je uvedena v rozpočtu jako **vícepráce** ve výši **52 121,66 Kč bez DPH**.

Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce (vícepráce/ méněpráce).
Toto technické řešení je finančně méně nákladné a umožní provést dílo v řádné kvalitě.

III.

Předmět dodatku

1. Článek 3. Smlouvy „Cena za dílo“ se nemění.

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl.II tohoto dodatku.


IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
4. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami .

Přílohy: Příloha č.1 – cenová nabídka .

V Pardubicích dne 7. 11. 2016



V Pardubicích dne 30. 09. 2016



Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1/1,
16001 Praha 6 – Hradčany

Ve Starém Hradišti, dne 27. 9. 2016

Věc: **Žádost o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava komunikace b.č.504 – VUSS + posádková ubytovna Pardubice“**

Odůvodnění žádosti:

- Při frézování stávající konstrukce vozovky bylo zjištěno, že v celé ploše se nachází pouze 50 mm živičného krytu na stávajícím penetračním makadamu. Nebylo možné provést frézování v tloušťce 100 mm dle výkazu výměr. Výše zmíněná skutečnost je uvedena v rozpočtu jako méněpráce.
- V ploše 82 m² před vstupem do budovy vojenské policie byla zjištěna následující skutečnost, stávající živičný kryt v tl. 50 mm je položen na dlaždicích 50 x 50 cm uložených do šterkopískového lože v tl. 40 cm. Proto bylo nutné provést odstranění dlaždic a nevhodného šterkopískového lože. Následně byla provedena kompletní nová konstrukční vrstva ze šterkodrti ŠD tl. 220 mm a kameniva stmeleného cementem KSC tl. 120 mm. Tato změna je uvedena v rozpočtu jako vícepráce.
- Všechny tyto zmíněné skutečnosti jsou zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem investora.

S pozdravem

Za MIROS MAJETKOVÁ, a.s.



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikace b.č.504-vuss + posádková ubytovna PCE

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	221	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	370,000						
2	221	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-185,000						
6	221	113201112	Vytřhání obrub silničních ležatých	m	34,000						
6	221	113201112	Vytřhání obrub silničních ležatých	m	-27,000						
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,500						
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,000						
3	001	133251011	Hloubení šachet do 10 m3 v hornině tř. 3 při překozech inženýrských sítí	m3	8,000						
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	6,000						

5 Komunikace pozemní

7	221	564861113	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 220 mm	m2	10,000						
7	221	564861113	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 220 mm	m2	82,000						
9	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obsaované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	370,000						
10	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	10,000						
10	221	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	82,000						
11	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	370,000						
12	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	370,000						
12	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	-370,000						
13	221	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	370,000						
20	221	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů např. Best Zeb I	m	34,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikace b.č.504-vuss + posádková ubytovna PCE

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

8 Trubní vedení

22	271	895983419	Zřízení vpustí kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150	kus	1,000						
23	597	597118800	vložka kameninová glazovaná šachlová GM DN400mm spojovací systém C, lf.160	kus	1,000						
25	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000						
25	221	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu 100 mm zvýšením poklopu	kus	1,000						

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000						
15	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-17,000						
17	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000						
18	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	7,000						
19	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	17,000						
19	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	-17,000						
21	221	918735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 100 mm	m	10,000						
5	221	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	34,000						
24	221	980990003	Zálivka asfaltová s podrobením	m	25,000						

997 Přesun sutě

29	R	997 001	poplatek za skládku - kámen + beton	t	22,000						
29	R	997 001	poplatek za skládku - kámen + beton	t	24,000						
30	R	997 02	Poplatek za skládku - asfalt	t	94,720						
30	R	997 02	Poplatek za skládku - asfalt	t	-47,360						
26	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,480						
27	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	931,840						
27	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	30,000						
28	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,000						
28	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,000						

Celkem