





DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2020/0190

na veřejnou zakázku „Demolice JZ části objektu ZŠ II“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Neratovice**
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
- Technický zástupce: 
- Bankovní spojení:
2. **Zhotovitel:** **PB SCOM s.r.o.**
Radniční 28
453 01 Hranice
- Registrace: oddíl C vložka 18505 u Krajského soudu v Ostravě
- Smluvní zástupce: 
- Zástupce pověřený vedením stavby: 
- IČ: 253 97 087
DIČ: CZ25397087
- Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Demolice JZ části objektu ZŠ II“ - Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice,“ ze dne 12.03.2020, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele:

- odstranit zákonným způsobem větší množství azbestu v odstraňovaných konstrukcích, než bylo projektem demolice předvídáno a jež bylo zjištěno během demoličních prací,

a to dle přiloženého rozpočtu víceprací.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	1.595.272,27 Kč
Původní celková cena včetně DPH:	1.930.279,45 Kč

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	486.256,51 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	588.370,38 Kč
Celková cena za dílo vč. víceprací a vč. DPH:	2.518.649,83 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet víceprací

V Neratovicích, dne 04-05-2020

V Hranicích, dne 11.5.2020

[Redacted signature area]

za objednatele:

Ing. Roman Kroužek
starosta města

[Redacted stamp and signature area]

[Redacted signature area]

za zhotovitele:

[Redacted name]
zmocněnec

[Redacted signature area]

ROZPOČET

Stavba: Demolice JZ části objektu ZŠ II.

Objekt: Demolice JZ části objektu ZŠ Ing.Plesingera - Božinova Neratovice

Část: ZL 01 AZC

Objednatel: Město Neratovice

Zhotovitel:

Místo: Školní 900, Neratovice

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 367 231,51

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 231,51

1	981511101R	Demontáž montovaných obvodových a vnitřních stěn s obsahem azbestu vč. stabilizace nebezpečného odpadu. Balení odpadu. Transport k místu naložení odpadu do přepravního prostředku.	m2	1 258,102	253,00	318 299,81
2	981511122R	Demontáž podhledu s obsahem azbestu vč. stabilizace nebezpečného odpadu. Balení odpadu. Transport k místu naložení odpadu do přepravního prostředku.	m2	136,300	359,00	48 931,70

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 119 025,00

VRN9 Ostatní náklady související s odstraněním konstrukcí s obsahem azbestu 119 025,00

3	091003003R	Provoz kontrolovaného pásma odsavače, filtry, technické zajištění	soubor	3,000	11 500,00	34 500,00
4	091003004R	Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s azbestem	soubor	3,000	13 800,00	41 400,00
5	091003006R	Měření respirabilních vláken kontrolní průběžné a závěrečné	soubor	3,000	12 650,00	37 950,00
6	091003008R	Dodávka obalů pro odpad 170605, fixačního přípravku pro stabilizaci odpadu	soubor	3,000	1 725,00	5 175,00

Celkem bez DPH

486 256,51

