



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací na „Rekonstrukce budovy základní školy ve městě Bílina – ZŠ Lidická“ (dále jen „dodatek“)

**Objednatel:** Město Bílina  
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** IPSEN, s.r.o.  
sídlo: Ke Kostelu 66, 434 01 Most - Vtelno  
IČ: 28752082  
DIČ: CZ28752082  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30852  
zastoupení pro věci smluvní: Michal Prager, jednatel společnosti  
zastoupení pro věci technické: Michal Prager, jednatel společnosti  
Ing. Táňa Cílková, autorizovaný technik  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukce budovy základní školy ve městě Bílina – ZŠ Lidická“ uzavřené dne 24. 02. 2020 dále jen „smlouva“), a to z důvodu vyžádané změny v rozsahu prací na straně objednatele, konkrétně doplnění kabelů pro zásuvkové okruhy v učebně, doplnění jističe pro zásuvkový (HEL009-01 – ZŠ Lidická – odborná učebna - silnoproud) a doplnění sdělovacích datových kabelů a zásuvek okruh v učebně (HEL009-01 – ZŠ Lidická – odborná učebna – slaboproud).

### I. Účel a předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.4. smlouvy o dílo uzavřené dne 24.02.2020 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí **4.628.194,03 Kč** (slovyčtyřimilionyšestsetdvacetosmtisícstodevadesátčtyřikorunčeskýchtríhaléře)

21 % DPH činí **971.920,75 Kč**

(slovy: devětsetsedmdesátjednatísícdevětsetdvacetkorunčeskýchsedmdesátpěthaléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **5.600.114,78 Kč**

(slovy: pětmilionůšestsettisícstočtrnáctkorunčeskýchsedmdesátosmhaléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

I.2. Změny provedené tímto dodatkem v příloze č. 1 (Položkový rozpočet stavba) jsou obsahem přílohy č. 2 (Změnový list) tohoto dodatku

## **II. Závěrečná ustanovení**

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

II.4 Tento dodatek byl schválen radou města dne 21.04.2020 č. usnesení 365.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne 04.05.2020

V Mostě dne 04.05.2020

Město Bílina

IPSEN, s.r.o.

---

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města

---

Michal Prager  
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavba

Příloha č. 2: Změnový list