



TSKRP008J8CY

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PR.
IY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na akci:
„Ohradní, Praha 4, č. akce 913“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/66/3
číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

přičemž při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**

Křížíkova 682/34/a

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904

Bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15, Praha 9

zastoupena: Michalem Pfafem – ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy
a Ing. Lukášem Radilem – vedoucím střediska
Oba na základě plné moci PM/6902/2019.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/66 ze dne 16. 09. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Na základě geotechnického vyhodnocení zásypů první etapy (RNDr. Král a kol., JK Envi s.r.o., 11/2019) byla zjištěna při dokumentaci vrtu záporového pažení jílová vložka zeminového horizontu měkké konzistence, tj. horší geotechnické podmínky oproti předpokladům zadávací dokumentace. Při ověření lehkou dynamickou deskou LDD 100 bylo zjištěno, že zahutnění jedné vrstvy recyklátu je nedostatečné a bylo nutno přijmout opatření při následných dvou dalších hutnění vrstev, které prokázalo následný dostatečný modul Edef2 a tedy možnost pokračovat v zásypu.

Vícepráce spočívají v provedení velkoprofilových vrtů v hloubce přes 5 metrů v hornině tř. III, v prohloubení sanačních opatření a zajištění ochrany kolektoru.

Méněpráce spočívají v odpočtu za velkoprofilové vrty v hloubce do 5 metrů v hornině tř. III.

Podrobný rozpis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 2 Smlouvy.

III.

Změna čl. 5 Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	39 697 936,80 Kč
DPH 21%:	8 336 566,73 Kč
Původní cena vč. DPH:	48 034 503,53 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	39 780 700,70 Kč
DPH 21%:	8 353 947,15 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	48 134 647,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	5 285 888,42 Kč
DPH 21%:	1 110 036,57 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	6 395 924,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 1 380 340,24 Kč
DPH 21%:	- 289 871,45 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 1 670 211,69 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	43 686 248,88 Kč
DPH 21%:	9 174 112,26 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 vč. DPH:	52 860 361,14 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 3 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - geotechnický dozor, RNDr. Král a kol., JK Envi s.r.o., 11/2019
 - b) Příloha č. 2 - rekapitulace + rozpočet víceprací a méněprací
 - c) Příloha č. 3 - plná moc na Michala Pfafa - ředitele závodu Inženýrské stavitelství Čechy, a na Ing. Lukáše Radila – vedoucího střediska, PM/6902/2019
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 05. 2020


30.3.20

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.


Za Skanska a.s.



Karel Pospíšil



Michal Pfaf
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy



Filip Hájek



Ing. Lukáš Radil
vedoucí střediska

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303

0378