



TSKRP008J8X1

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo**

„Rekonstrukce SSZ, Praha 10, č. akce 1000096/1, 1. etapa Vršovická – Litevská“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/30

číslo smlouvy zhotovitele: 219059

I. **Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Bc. Petra Pavlasová, technik přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne
20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

II. **Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce SSZ, Praha 10, č. akce 1000096/1, 1. etapa Vršovická – Litevská“ ze dne 2.8.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Jedná se o následující vícepráce:

1. Vozovka ul. Litevská

Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu vozovky, tj. jejího poškození, musel být zvětšen rozsah opravovaných ploch oproti projektové dokumentaci a dále zde byla vybudována uliční vpust'.

2. Chodník SV nároží ul. Litevská

Z důvodu špatného stavu původních sadových i silničních obrubníků, bylo nutno objednat a instalovat nové.

3. Chodník JV nároží ul. Litevská

Z důvodu špatného stavu původních sadových i silničních obrubníků, bylo nutno objednat a instalovat nové.

4. Chodník JZ nároží ul. Litevská

Z důvodu zvětšení ploch při bourání celé konstrukce chodníku v místě rýh po kabelech SSZ a při navýšení betonových podkladů v chodníku pro dodržení spádu a s tím spojená výšková úprava obrubníků a obnova přilehlé zeleně. Pro zabezpečení chodců vybudování nového bezpečnostního zábradlí.

5. Vozovka a chodník SZ nároží ul. Litevská

Vybourání a pokládka živice ve vozovce z důvodu přespádování rohu parkovacího stání, zvětšení ploch při bourání celé konstrukce chodníku pro jeho havarijní stav, kamerová prohlídka uličních vpustí k zjištění jejich průchodnosti – funkčnosti, výměna celé jedné uliční vpustě v havarijním stavu a oprava vložkováním u dalších třech poškozených.

V rámci díla nebyly provedeny následující práce (méněpráce):

1. Úprava severozápadního nároží křižovatky

Úprava severozápadního nároží křižovatky nebyla provedena z důvodu nevysazení jednoho kusu stromu (na základě rozhodnutí ÚMČ Praha 10) a dále zůstalo původní bezpečnostní zábradlí.

2. Úprava přístupu k tramvajovému nástupnímu ostrůvku v ul. Vršovická

Přístup k tramvajovému nástupnímu ostrůvku nebyl proveden z důvodu realizace úprav jiným dodavatelem.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méně prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 640 653,44 Kč
DPH 21%:	764 537,22 Kč
Původní cena vč. DPH:	4 405 190,66 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 746 739,03 Kč
DPH 21%:	366 815,20 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 113 554,23 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 148 519,58 Kč
DPH 21%:	- 31 189,11 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 179 708,69 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	5 238 872,89 Kč
DPH 21%	1 100 163,30 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	6 339 036,19 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 05. 2020

**Za Technická správa komunikací:
hl. m. Prahy, a.s.**




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva



V Praze dne

Za INPROS PRAHA a.s.:



Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec



REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce SSZ, Praha 10, č. akce 1000096/1, 1. etapa Vršovická - Litevská

Místo:

Praha 10, k.ú. Vršovice 732257

Popis

Cena celkem bez DPH [CZK]

VÍCEPRÁCE celkem

1. Vozovka ul. Litevská
2. Chodník SV nároží ul. Litevská
3. Chodník JV nároží ul. Litevská
4. Chodník JZ nároží ul. Litevská
5. Vozovka a chodník SZ nároží ul. Litevská



IČ: 4714444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-