



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Realizace zakázky na stavební práce „Rekonstrukce dětského hřiště V Kuřatech pro potřeby MŠ“
ze dne 13.1.2020

Tato smlouva byla schválena radou městské části dne 29.4.2020 číslo usnesení 12/039/20.

I. SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha - Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČ: 00240044 DIČ: CZ00240044

Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

Bankovní spojení: 2112140621/2700

(dále jen "objednatel")

a

Společnost:

Název: ONYX wood spol. s r.o.

Sídlo: Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644 DIČ: CZ25178644

Zastoupená: Ing. Janem Bicanem a Františkem Bicanem, jednatelem

Bankovní spojení: 243836216/0300

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8075

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na změně smlouvy v následujících bodech:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se rozšiřuje o následující vícepráce, které požaduje Objednatel nad rámec původního rozsahu zakázky:

| <u>Specifikace</u> | <u>Počet</u> | <u>Jedn.</u> | <u>J. cena</u> | <u>Celkem Kč</u> |
|---|--------------|--------------|----------------|------------------|
| Herní a dopadová plocha s povrchem SmartSoft - rozšíření kopce | | | | |
| odkopávky zeminy 20-25 cm v požadovaném tvaru - přerovnění a úprava pláně, zemina ponechána na místě k dalšímu použití | 14 | m2 | 193 | 2 695 |
| štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch – 21 cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkokodrt' 0-32 mm + 30 mm štěrkokodrt' 0-4 mm) - zakončení do ztracena vč. plynulého přechodu | 14 | m2 | 624 | 8 732 |
| bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35 mm (25 mm SBR + 10 mm EPDM) - HIC 1,6 m v dané barevnosti - zakončení do ztracena vč. plynulého přechodu | 14 | m2 | 2 154 | 30 153 |
| příplatek za grafiku + napojení na stávající povrch | 1 | kpl. | 4 950 | 4 950 |
| doprava a režie umělý povrch | 1 | cel. | 5 610 | 5 610 |
| doprava a režie spodní stavba | 1 | cel. | 5 610 | 5 610 |
| CELKEM - rozšíření kopce bez DPH | | | | 57 750 |
| DPH 21 % | | | | 12 128 |
| CELKEM - rozšíření kopce včetně DPH | | | | 69 878 |





| Specifikace | Počet | Jedn. | J. cena | Celkem Kč |
|---|-------|-------|---------|---------------|
| Herní prvky | | | | |
| Kolotoč Carousel (137033M) | 1 | cel. | 30 392 | 30 392 |
| výkop pro patky herních prvků + zhutnění po instalaci | 0,3 | m3 | 1 950 | 585 |
| beton do základu včetně zabetonování | 0,1 | m3 | 4 250 | 425 |
| montáž a doprava/ Běchovice | 1 | cel. | 4 800 | 4 800 |
| CELKEM - kolotoč bez DPH | | | | 36 202 |
| DPH 21 % | | | | 7 602 |
| CELKEM - kolotoč včetně DPH | | | | 43 804 |

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do **15.5.2020**. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Dřívější plnění je možné.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. smlouvy a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:


Základní cena bez DPH 4 315 689 Kč

21 % DPH 906 295 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 221 984 Kč

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek ke smlouvě uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30.4.2020



objednatel
Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha Běchovice



zhotovitel
Ing. Jan Bican, jednatel
František Bican, jednatel



