

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

“Uničov – obnova sítí v povodí sběrače D”

Ev. číslo objednatele:01/2019

Ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-011/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:**Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušník, technický náměstek
IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703811/0100,

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**INSTA CZ s.r.o.**

Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti
Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel
ve věcech technických : Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
IČ : 25374311
DIČ : CZ 25374311
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú. : 132150481/0300

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.6.2019 a to takto:

- 1) Vzhledem k přetrvávajícím nevhodným klimatickým podmínkám a nemožnosti dodržení technologických postupů při pokládce živičných vrstev, se na žádost investora přerušují zhotoviteli práce spojené s provedením finálních úprav na místních komunikacích. Z tohoto titulu investor požaduje provést finální živičné povrchy na jaře 2020, tj. stanovuje zhotoviteli nový termín úplného dokončení díla do **30.04.2020**.
- 2) Z důvodu změny rozsahu prací se mění tímto dodatkem č. 2 původní text smlouvy článek 3. Cena díla, bod 2. textu smlouvy:

*2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:***

<i>Stavební práce</i>	<i>Cena díla bez DPH</i>
<i>Původní cena</i>	<i>25 980 798,51 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce/méněpráce ZL č. 1</i>	<i>-949 860,00 Kč</i>
CENA CELKEM	25 030 938,51 Kč

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 01/2019 (IN/CZ-011/2019) se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 2 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.

V Olomouci dne 19.12.2019

V Olomouci dne 19.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Ivan Kosatík,
ředitel společnosti

Ing. Josef Špalt
jednatel společnosti

Ing. Jan Všetička
obchodní a finanční ředitel

Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel