

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

“Uničov – obnova sítí v povodí sběrače D”

Ev. číslo objednatele:01/2019

Ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-011/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:**Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti
ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek
IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703811/0100,

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**INSTA CZ s.r.o.**

Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti
Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel
ve věcech technických : Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
IČ : 25374311
DIČ : CZ 25374311
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú. : 132150481/0300

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č. 3** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.6.2019 a to takto:

- 1) Vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu vládou ČR a následného uzavření oblasti Litovelska a Uničovska Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci do nařízené karantény z důvodu COVID-19 (od 16.3.do 29.3.2020) nebylo možné zpřístupnit staveniště pro zaměstnance zhotovitele. Z tohoto titulu investor stanovuje zhotoviteli nový termín úplného dokončení díla do **31.05.2020**.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 01/2019 (IN/CZ-011/2019) se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 3 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 28.04.2020

V Olomouci dne 28.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Ivan Kosatík,
ředitel společnosti

Ing. Josef Špalt
jednatel společnosti

Ing. Jan Všeticka
obchodní a finanční ředitel

Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel