

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO, UZAVŘENÉ DNE 14.10.2010, JEJÍMŽ**  
**PŘEDMĚTEM JE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ**  
**DOKUMENTACE - ÚZEMNÍ PLÁN HRADCE KRÁLOVÉ**

**Smluvní strany:**

- 1. Objednatel :**           **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo :                    Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený:            MUDr. Zdeněk Fink, primátor města  
IČ :                        00 26 88 10  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
                              č.účtu: 426- 511/0100  
Kontaktní osoba objednatele: Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** autorské sdružení dle ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku složené ze dvou subjektů:

**Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.**

Sídlo :                    Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové 2  
Jednající :            Ing. arch. Tomášem Vymetálkem  
IČ :                        27524906  
DIČ :                    [REDAKCE]  
Kontakt:                [REDAKCE]

a

**doc. Ing. arch. Patrik Kotas**

Místo podnikání: Janáčkovo nábřeží 5, 150 00 Praha 5  
IČ :                        40849457  
DIČ :                    [REDAKCE]  
Kontakt:                [REDAKCE]

podnikající pod názvem

**„Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas“,**

Sídlo:                    Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové 2

Bankovní spojení: [REDAKCE]

kontaktní osoby:

**Ing. arch. Tomáš Vymetálek,**  
**doc. Ing. arch. Patrik Kotas,**

kontaktní osoba ve věcech účetních a fakturačních:

Ing.arch.Tomáš Vymetálek, [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

S odkazem na článek XIV. bod 4. smlouvy o dílo ze dne 14.10.2010, jejímž předmětem je zpracování územně plánovací dokumentace - Územní plán Hradce Králové se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo ze dne 14.10.2010 mění následovně:

Dodatkem č. 1 se mění článek V., v části Termíny ukončení jednotlivých částí díla: 3. fáze **z původního textu:**

3. fáze: Zpracování návrhu díla: do 5 měsíců po té, co objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování návrhu.

**na nový text:**

3. fáze: Zpracování návrhu díla: do 8 měsíců po té, co objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování návrhu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Hradec Králové, usnesením č. 1107/2014 ze dne 23.9.2014.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

**za zhotovitele:**

**Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc.Ing.arch.Patrik Kotas:**

v. HRADEC KRÁLOVÉ dne 30.9.2014

[REDACTED]  
Ing.arch.Tomáš Vymetálek

[REDACTED]  
doc.Ing.arch.Patrik Kotas

[REDACTED]  
za objednatele:

Statutární město Hradec Králové

V ..... dne 15. 10. 2014

[REDACTED]  
MUDr. Zdeněk Fink, pr [REDACTED]