

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO, UZAVŘENÉ DNE 14.10.2010, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE - ÚZEMNÍ PLÁN HRADCE KRÁLOVÉ

Smluvní strany:

1. **Objednatel :** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo : Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
IČ : 00 26 88 10
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu: 426- 511/0100
Kontaktní osoba objednatele: Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta
dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** autorské sdružení dle ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku složené ze dvou subjektů:

Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.

Sídlo : Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové 2
Jednající : Ing. arch. Tomášem Vymetálkem
IČ : 27524906
DIČ :
Kontakt:

a

doc. Ing. arch. Patrik Kotas

Místo podnikání: Janáčkovo nábřeží 5, 150 00 Praha 5
IČ : 40849457
DIČ :
Kontakt:

podnikající pod názvem

„Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc. Ing. arch. Patrik Kotas“,

Sídlo: Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové 2

Bankovní spojení:

kontaktní osoby:

Ing. arch. Tomáš Vymetálek,

doc. Ing. arch. Patrik Kotas,

kontaktní osoba ve věcech účetních a fakturačních:

Ing. arch. Tomáš Vymetálek,

dále jen „zhotovitel“

S odkazem na článek XIV. odst. 4. smlouvy o dílo ze dne 14.10.2010, jejímž předmětem je zpracování územně plánovací dokumentace - Územní plán Hradce Králové se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo ze dne 14.10.2010 mění následovně:

1) článek V. v části Termíny ukončení jednotlivých částí díla: 3. fáze **z textu dle dodatku č.1:** 3. fáze: Zpracování návrhu díla: **do 8 měsíců** po té, co objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování návrhu.

na nový text: 3. fáze: Zpracování návrhu díla: **do 11 měsíců** po té, co objednatel předá zhotoviteli schválené pokyny pro zpracování návrhu.

2) článek V. odst. 5. **z původního textu:** Termín předání dat ve formátu ESRI ve 4. fázi díla – dopracovaného návrhu díla je dohodnut do 1 měsíce po vydání Územního plánu Hradec Králové zastupitelstvem města.

na nový text: Převedení zpracování díla do prostředí GIS – ArchGIS ESRI bude provedeno již ve fázi č. 3 návrh díla. Současně budou provedeny následující zvláštní výkony: implementace a aplikace multikriteriálního hodnocení zastavitelných ploch v ÚPHK do prostředí GIS, vytvoření kartogramů vybraných jevů v ÚPHK jako podpůrný prostředek odůvodnění, vytvoření bilančních tabulek vybraných jevů, aktualizace dat z výstupů metodiky posouzení vlivů návrhu ÚPHK na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, vytvoření grafické vizualizace vybraných jevů návrhu ÚPHK ve 3D zejména ve vztahu k odůvodnění urbanistické koncepce. Návrh díla bude od té doby tzn. od fáze č.3 zpracováván pouze v prostředí GIS – ArchGIS ESRI.

3) článek VI. Cena za dílo **bude doplněn** o položku: převedení díla do prostředí GIS – ArchGIS ESRI včetně zvláštních výkonů dle článku V. odst. 5.

295 000,- Kč bez DPH tj. 356 950 Kč včetně 21% DPH.

Celková cena za dílo bez DPH

20.325.000,- Kč

(slovy: dvacetmilionůtřicetdvacetpětisíckorunčeských) bez DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši DPH.

4) článek XI. Předání a převzetí díla odst. 3. **z původního textu:** Objednatel si vyhrazuje právo ve lhůtě **2 týdnů** od převzetí příslušné fáze díla ke kontrole fázi zkontrolovat a vyjádřit závěr (viz příloha č. 2).

na nový text: Objednatel si vyhrazuje právo ve lhůtě **6 týdnů** od převzetí příslušné fáze díla ke kontrole fázi zkontrolovat a vyjádřit závěr (viz příloha č. 2).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Hradec Králové dne 3.3.2015 pod usnesením č. N/30495.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

za zhotovitele:

Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a doc.Ing.arch.Patrik Kotas:

V.....*HK*..... dne.....*3.3.2015*.....




Ing.arch.Tomáš Vymetálek

doc.Ing.arch.Patrik Kotas

za objednatele:

Statutární město Hradec Králové

V.....*HK*..... dne.....*04.03.2015*.....



MUDr. Zdeněk Fink, primátor města

